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Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego 
- postępowanie nr ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/124/18 - 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce” 
 

1 Pytanie: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o 
przedłużenie terminu wykonania zamówienia. 
Zdaniem Wykonawcy termin wykonania robót 
budowlanych przewidziany przez 
Zamawiającego jest zbyt krótki w odniesieniu 
do zakresu robót objętych zamówieniem oraz 
długości odcinka do przebudowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia terminu wykonania 
zamówienia, który zgodnie z pkt. 4 SIWZ oraz pkt. 
6 Wzoru umowy wynosi 22 miesiące z 
wyłączeniem okresów zimowych liczonych od 15 
grudnia do 15 marca. 

2 Pytanie: 
Zwracamy się o potwierdzenie, że 
Zamawiający dysponuje wymaganymi 
prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami 
potrzebnymi do wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres wykonania 
inwestycji, a skutek ewentualnych braków w 
tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje 
aktualnymi decyzjami administracyjnymi, w tym 
decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej 
wykonalności, który na zasadzie Art. 17 ust. 1 i 3 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz.1474), daje Inwestorowi prawo do 
dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane i uprawnia do rozpoczęcia robót 
budowlanych. 

3 Pytanie: 
Zwracamy się o potwierdzenie, że 
Zamawiający dysponuje gruntem 
niezbędnym do zrealizowania inwestycji 
zgodnie z dokumentacja projektową. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje nieruchomościami 
niezbędnymi na cele budowlane określonymi 
decyzjami ZRID. 
 

4 Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
załączył do SIWZ całą dokumentację 
projektową i techniczną potrzebną do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 
dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 
warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla 
oceny warunków realizacji inwestycji nie 
obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że załączył kompletną 
dokumentację projektową budowlaną i 
wykonawczą niezbędną do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

5 Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu 
przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w 
zakresie całego terenu, na którym będzie 
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w 
tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do 
dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane zgodnie z decyzjami ZRID. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
wykonawców wiąże Subklauzula 4.1 „Ogólne 
zobowiązania Wykonawcy” Szczególnych 
warunków kontraktu. 

6 Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 
napotkania na niezinwentaryzowane lub 
błędnie zinwentaryzowane instalacje 
podziemne, w stosunku do stanu 
wynikającego z dokumentacji projektowej 
załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę 
wyceny oferty, w przypadku konieczności 
dokonania ich przebudowy lub naprawy, 

Odpowiedź: 
Zamawiający przewidział zmiany terminu realizacji 
zamówienia oraz ewentualne zmiany 
wynagrodzenia wykonawcy w pkt. 9 umowy oraz 
w Szczególnych warunkach kontraktu. 
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Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia 
ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

7 Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 
stwierdzenia odmiennych od wskazanych w 
dokumentacji warunków geologicznych lub 
gruntowo-wodnych, w szczególności w 
przypadku konieczności wykonania robót 
odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie 
przekraczającym zakres przyjęty do wyceny 
oferty na podstawie załączonej do SIWZ 
dokumentacji, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
przedłużeniu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający przewidział zmiany terminu realizacji 
zamówienia oraz ewentualne zmiany 
wynagrodzenia wykonawcy w pkt. 9 umowy oraz 
w Szczególnych warunkach kontraktu. 

8 Pytanie: 
W SST D-01.01.01. „Roboty pomiarowe – 
wytyczenie robót i obsługa geodezyjna/ 
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza”. 
Zgodnie z w/w specyfikacją zwracamy się z 
prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie 
wykonania stabilizacji granic pasa drogowego 
oraz podanie ilości punktów granicznych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w ramach 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy 
wykonać stabilizację granic pasa drogowego. Ilość 
punktów granicznych wynosi 3160. 

9 Pytanie: 
W SST D-01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I 
KRZAKÓW w pkt. 1.3. Zakres robót 
objętych ST, jest informacja: „Uwaga: 
Materiał po wycince drzew (wykonanej przez 
Wykonawcę robót) będzie przez Wykonawcę 
odwieziony na jego składowisko (na placu 
budowy lub w jego otoczeniu) i 
przechowywany do 6 miesięcy, a przetarg na 
sprzedaż drewna z wycinki przeprowadzi 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.” 
Z związku, że Zamawiającym jest ZDW 
Olsztyn, zwracamy się z prośbą o 
potwierdzenie zapisów. 

Odpowiedź: 
W SST D-01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I 
KRZAKÓW błędnie umieszczono zapisy 
dotyczące wycinki drzew, która jest wyłączona z 
zakresu robót objętych niniejszym 
postępowaniem. 
Usunięcie drzew i krzewów (bez karczowania) z 
obszaru inwestycji jest przedmiotem odrębnego 
postępowania. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-01.02.01. 

10 Pytanie: 
W SST D-01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I 
KRZAKÓW w pkt. 4.2. Pozyskane drewno, 
jest informacja: „Pozyskane drewno jest 
własnością ZDW w Gdańsku i musi zostać 
sklasyfikowane przez uprawnionego 
rzeczoznawcę z podziałem na drewno 
miękkie (osika, wierzba, topola, lipa , 
kasztan) i drewno twarde: pozostałe gatunki.” 
Z związku, że Zamawiającym jest ZDW 
Olsztyn, zwracamy się z prośbą o 
potwierdzenie zapisów. 

Odpowiedź: 
Zagospodarowanie drewna pozyskanego z 
wycinki drzew i krzewów nie jest objęte zakresem 
zamówienia, jest natomiast przedmiotem 
odrębnego postępowania. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-01.02.01. 

11 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego 
kto jest właścicielem drewna z wycinki. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wycinka drzew i 
krzewów wraz z pozyskaniem drewna nie jest 
objęta zakresem zamówienia i jest przedmiotem 
odrębnego postępowania. 

12 Pytanie: 
Zwracamy się o potwierdzenie że w pozycji 
kosztorysowej „ZDJĘCIE WARSTWY 

Odpowiedź: 
Należy zdjąć humus na pełną grubość jego 
zalegania, którą określa się średnio 40 cm dla 
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HUMUSU” należy ująć koszty zdjęcia w-wy 
ziemi urodzajnej grub. 40cm. 

odcinka 1 i 45 cm dla odcinka 2. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowane 
Kosztorysy ofertowe. 

13 Pytanie: 
W SST D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY 
HUMUSU w pkt. 9. Podstawa płatności, jest 
informacja o jednostce rozliczenia w m2 
natomiast w Kosztorysie Ofertowym 
jednostką zdjęcia humusu jest m3. 
Zwracamy się z o potwierdzenie że jednostką 
rozliczeniową jest m2. 

Odpowiedź: 
Jednostką obmiaru dla zdjęcia humusu powinien 
być m3 (metr sześcienny). 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-01.02.02. 

14 Pytanie: 
W SST D-01.02.04. ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG I ORODZEŃ w pkt. . 9. 
Podstawa płatności, jest informacja 
kosztach za zajęcie terenu podczas 
wykonywania robót. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
udzielenie informacji o jakie koszty chodzi. 

Odpowiedź: 
Zapis określa koszty ewentualnego czasowego 
zajęcia terenu innych właścicieli niż Zamawiający, 
niezbędnego do przeprowadzenia rozbiórek 
elementów będących na granicy terenu będącego 
w dyspozycji Zamawiającego. 

15 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
potwierdzenie, że w pozycji Kosztorysu 
Ofertowego WYKONANIE NASYPÓW 
„Wykonanie nasypów mechanicznie z 
gruntów nieskalistych z gruntu uzyskanego z 
wykopu” należy skalkulować materiał z 
ukopu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w pozycji Kosztorysu 
Ofertowego WYKONANIE NASYPÓW 
„Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów 
nieskalistych z gruntu uzyskanego z wykopu” 
należy skalkulować materiał z dokopu. Jeżeli grunt 
będzie wymagał ulepszenia to należy grunt 
ulepszyć. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowane 
Kosztorysy ofertowe. 

16 Pytanie: 
Zgodnie z pozycją Kosztorysu Ofertowego 
PRZEPUSTY „Ułożenie przepustów rurowych 
pod zjazdami o średnicy 60 cm” Przepust 
należy wykonać z blachy falistej zgodnie z 
SST 03.01.02. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w ramach pozycji 
„Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami o 
średnicy 60 cm” należy wykonać przepusty z rur 
karbowanych z tworzyw sztucznych. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-03.01.02. 

17 Pytanie: 
W SST D-03.01.02. PRZEPUSTY STALOWE 
Z BLACHY FALISTEJ w pkt. 5. Wykonanie 
robót, jest informacja w Uwaga 4: „W 
ramach wykonywania przepustów należy 
oczyścić rowy melioracyjne, do których 
prowadzony jest przepust w takim zakresie 
aby zagwarantować  
odpływ wody z przepustu.” 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
dodanie pozycji przedmiarowej z 
oczyszczeniem rowów melioracyjnych wraz z 
określeniem jednostki rozliczeniowej i ilości. 

Odpowiedź: 
Zakres oczyszczania rowów melioracyjnych 
stanowi element wykonania przepustów. Rowy 
należy oczyścić w takim zakresie aby 
zagwarantować odpływ wody z przepustów. 
Ponadto zakres oczyszczenia rowów 
melioracyjnych lub przebudowy ich koryta 
określają decyzje pozwoleń wodnoprawnych: 
- dla odc. 1 – p. 6 decyzji 
GD.ZUZ.2.421.222.2018.EW z dnia 13.07.2018, 
- dla odc. 2 – p. 8 Tabela Nr 14 decyzji 
BI.ZUZ.4.421.110.2018.JZ z dnia 1.08.2018. 

18 Pytanie: 
W SST D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I 
SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH. 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 
link podany w SST jest wiążący, gdyż 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w SST omyłkowo 
umieszczono błędny link. Hiperłącze winno 
przekierowywać na stronę internetową 
Zamawiającego: http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-
glowna/dokumenty-techniczne.html. 

http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
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hiperłącze dołączone do SST przekierowuje 
na Stronę internetową 
www.PZDW.Bialystok.pl 

Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-04.03.01. 

19 Pytanie: 
W SST D-04.04.02. PODBUDOWA Z 
MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ. 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 
link podany w SST jest wiążący, gdyż 
hiperłącze dołączone do SST przekierowuje 
na Stronę internetową 
www.PZDW.Bialystok.pl 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w SST omyłkowo 
umieszczono błędny link. Hiperłącze winno 
przekierowywać na stronę internetową 
Zamawiającego: http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-
glowna/dokumenty-techniczne.html. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-04.04.02. 

20 Pytanie: 
W SST D-04.05.01 PODBUDOWA Z 
MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 
HYDRAULICZNYM w pkt. 1.3. Zakres robót 
objętych ST, jest informacja do dana 
specyfikacja dotyczy także warstwy 
podbudowy z mieszanki związanej cementem 
C1,5/2, natomiast w przedmiarze pozycja ze 
stabilizacją C1,5/2 odwołuje się do 
specyfikacji D-04.05.01A. 
Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu w 
specyfikacji D-04.05.01. 

Odpowiedź: 
Zapis z ST D-04.05.01.o podbudowie z mieszanki 
związanej cementem C1,5/2 zostaje usunięty. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-04.05.01. 

21 Pytanie: 
W SST D-04.05.01.A ULEPSZONE 
PODŁOŻE I WARSTWA 
MROZOOCHRONNA Z GRUNTU 
ZWIĄZANEGO SPOIWEM 
HYDRAULICZNYM w pkt. 5.2. Zasady 
przygotowania podłoża, jest informacja „W 
miejscach lokalnego występowania gruntów 
organicznych lub słabonośnych  
(grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym, 
E ≤15 MPa) należy przeprowadzić ich  
wymianę zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w specyfikacji D-02.01.01b.” 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
dołączenie specyfikacji D-02.01.01b. oraz 
dodanie pozycji przedmiarowej z ewentualną 
wymianą gruntu słabonośnego lub 
organicznego. 

Odpowiedź: 
Zapis z SST D-04.05.01.A ULEPSZONE 
PODŁOŻE I WARSTWA MROZOOCHRONNA Z 
GRUNTU ZWIĄZANEGO SPOIWEM 
HYDRAULICZNYM w pkt. 5.2. „W miejscach 
lokalnego występowania gruntów organicznych 
lub słabonośnych (grunty spoiste w stanie 
miękkoplastycznym, E ≤15 MPa) należy 
przeprowadzić ich wymianę zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w specyfikacji D-
02.01.01b.” zostaje usunięty. W to miejsce 
wprowadza się zapis: „W miejscach lokalnego 
występowania gruntów słabonośnych (grunty 
spoiste w stanie miękkoplastycznym, E ≤15 MPa) 
należy je ulepszyć wykorzystując technologię 
stabilizacji na miejscu i po wzmocnieniu ulepszyć 
podłoże zgodnie z ST D-05.05.01.A do uzyskania 
parametrów wymaganych dla ulepszenia C0,4/0,5. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-04.05.01.A. 

22 Pytanie: 
W SST D-04.07.01. PODBUDOWA Z 
BETONU ASFALTOWEGO AC 22P DLA 
RUCHU KR3-KR6. 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 
link podany w SST jest wiążący, gdyż 
hiperłącze dołączone do SST przekierowuje 
na Stronę internetową 
www.PZDW.Bialystok.pl 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w SST omyłkowo 
umieszczono błędny link. Hiperłącze winno 
przekierowywać na stronę internetową 
Zamawiającego: http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-
glowna/dokumenty-techniczne.html. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-04.07.01. 

23 Pytanie: 
W SST D-05.03.05. WARTSTWA WIĄŻĄCA 
Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W, 
RUCH KR3-KR4 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w SST omyłkowo 
umieszczono błędny link. Hiperłącze winno 
przekierowywać na stronę internetową 

http://www.pzdw.bialystok.pl/
http://www.pzdw.bialystok.pl/
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://www.pzdw.bialystok.pl/
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
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Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 
link podany w SST jest wiążący, gdyż 
hiperłącze dołączone do SST przekierowuje 
na Stronę internetową 
www.PZDW.Bialystok.pl 

Zamawiającego: http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-
glowna/dokumenty-techniczne.html. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-05.03.05. 

24 Pytanie: 
W SST D-05.03.05.A. WARTSTWA 
WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 
16W, RUCH KR1-KR2 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 
link podany w SST jest wiążący, gdyż 
hiperłącze dołączone do SST przekierowuje 
na Stronę internetową 
www.PZDW.Bialystok.pl 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w SST omyłkowo 
umieszczono błędny link. Hiperłącze winno 
przekierowywać na stronę internetową 
Zamawiającego: http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-
glowna/dokumenty-techniczne.html. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-05.03.05.A. 

25 Pytanie: 
W SST D-05.03.05.B. WARTSTWA 
ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 
AC 11S, RUCH KR1-KR2 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 
link podany w SST jest wiążący, gdyż 
hiperłącze dołączone do SST przekierowuje 
na Stronę internetową 
www.PZDW.Bialystok.pl 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w SST omyłkowo 
umieszczono błędny link. Hiperłącze winno 
przekierowywać na stronę internetową 
Zamawiającego: http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-
glowna/dokumenty-techniczne.html. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-05.03.05.B. 

26 Pytanie: 
W SST D-05.03.13. NAWIERZCHNIA Z 
MASTYKSU GRYSOWEGO SMA 8 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 
link podany w SST jest wiążący, gdyż 
hiperłącze dołączone do SST przekierowuje 
na Stronę internetową 
www.PZDW.Bialystok.pl 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w SST omyłkowo 
umieszczono błędny link. Hiperłącze winno 
przekierowywać na stronę internetową 
Zamawiającego: http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-
glowna/dokumenty-techniczne.html. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-05.03.13. 

27 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 
należy wykonać oznakowanie 
cienkowarstwowe 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że oznakowanie 
poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. 

28 Pytanie: 
W SST D-07.06.02 URZĄDZENIA 
ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH w 
pkt 2. Materiały, jest informacja o malowaniu 
i renowacji. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
podanie na jaki kolor pomalować balustrady 
U11-a 

Odpowiedź: 
Balustrady U-11a należy pomalować farbą w 
kolorze nr 7024 (szary grafitowy) według systemu 
oznaczania barw RAL. 

29 Pytanie: 
W opisie technicznym jest informacja o 
murach oporowych M1 oraz M2a i M2b. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
dołączenie przekrojów i szczegółowych 
konstrukcyjnych. 

Odpowiedź: 
Szczegóły dotyczące murów oporowych wraz z 
rysunkami zawiera tom "Obiekty Inżynierskie". 

30 Pytanie: 
W Kosztorysie Ofertowym NAWIERZCHNIA 
Z MASTYKSU-GRYSOWEGO SMA 11 
pozycja „Warstwa ścieralna z SMA 11 45/80-
55 - KR 3 - grubość 4 cm”. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
potwierdzenie, że nawierzchnie należy 
wykonać z mieszanki SMA8, zgodnie z 

Odpowiedź: 
Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki 
SMA11 45/80-55. W dokumentacji postępowania, 
w dokumencie ‘SST’ omyłkowo wymieniono SST 
dla SMA 8. 
Właściwa SST dostępna jest na stronie 
internetowej Zamawiającego, w zakładce 
/ZDW/dokumenty techniczne/: 

http://www.pzdw.bialystok.pl/
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://www.pzdw.bialystok.pl/
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://www.pzdw.bialystok.pl/
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://www.pzdw.bialystok.pl/
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
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dołączonym SST: D-05.03.13. 
NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU 
GRYSOWEGO SMA 8.  

http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-
glowna/dokumenty-techniczne.html 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-05.03.13. 

31 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje 
i zezwolenia ważne na czas trwania 
inwestycji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje 
aktualnymi decyzjami administracyjnymi, w tym 
decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej 
wykonalności, który na zasadzie Art. 17 ust. 1 i 3 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz.1474), daje Inwestorowi prawo do 
dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane i uprawnia do rozpoczęcia robót 
budowlanych. 

32 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
potwierdzenie, że zamawiający dysponuje 
wymaganymi prawem aktualnymi 
ostatecznymi decyzjami administracyjnymi 
oraz uzgodnieniami potrzebnymi do 
wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres wykonania inwestycji, a 
skutek ewentualnych braków w tym zakresie 
nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje 
aktualnymi decyzjami administracyjnymi, w tym 
decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej 
wykonalności, który na zasadzie Art. 17 ust. 1 i 3 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz.1474), daje Inwestorowi prawo do 
dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane i uprawnia do rozpoczęcia robót 
budowlanych. 

33 Pytanie: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
potwierdzenie, że dysponuje gruntem 
niezbędnym do zrealizowania inwestycji 
zgodnie z dokumentacja projektową. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do 
dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane zgodnie z decyzjami ZRID. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
wykonawców wiąże Subklauzula 4.1 „Ogólne 
zobowiązania Wykonawcy” Szczególnych 
warunków kontraktu. 

34 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
wskazanie inwestycji prowadzonych w 
sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, 
mogących mieć wpływ na harmonogram jej 
realizacji. 

Odpowiedź: 
W sąsiedztwie inwestycji objętej niniejszym 
postępowaniem planowane są następujące roboty 
budowlane na drogach wojewódzkich: 
- rozbudowa DW507 na odcinku Braniewo - 

Pieniężno, 
- rozbudowa DW504 na odcinku Pogrodzie - 

Braniewo. 

35 Pytanie: 

Zwracamy się z wnioskiem, aby wykonawca 

w treści Formularza Ofertowego punkt 9 B) 

wskazał części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, jednak nie podawał nazw 

firm podwykonawców jeśli na etapie 

składania ofert nie są znane. 

W oświadczeniu Jednolity Elektroniczny 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca w treści 
Formularza Ofertowego punkt 9B) jest 
zobowiązany do wskazania części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom jeśli na etapie składanie ofert 
są one już im znane. Jednocześnie zgodnie z 
Subklauzulą 4.4 akapit szósty Wykonawca przed 
przejęciem terenu budowy zobowiązany jest 
podać, o ile są już znane, Zamawiającemu nazwy, 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
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Dokument Zamówienia na pytanie: Czy 

wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia? Dopuszczona jest odpowiedź: 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę 

podać wykaz proponowanych 

podwykonawców. 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi 
zaangażowanych w roboty budowlane. 
Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazać informację na 
temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych. 

36 Pytanie: 
Czy Zamawiający akceptuje termin płatności 
nie dłuższy niż 30 dni od daty dostarczenia 
faktury do siedziby Zamawiającego? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że godnie z SIWZ termin 
płatności wynosi 56 dni od daty dostarczenia 
faktury do siedziby Zamawiającego. 

37 Pytanie: 
0,1% ZKK (brutto) za każdy dzień opóźnienia 
za przekroczenie Czasu na Ukończenie 
Robót […] łącznie z przerwą zimową w 
okresie 15.12 – 15.03 –pytanie: czy 
Zamawiający akceptuje ustalenie kary na 
poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy 
dzień zwłoki? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podaje, że kary zostały zastrzeżone 
w odpowiednich wielkościach stosownie do 
stopnia naruszenia i tym samym brak jest podstaw 
do zmiany ich wysokości. Kary umowne zostały 
zastrzeżone na wypadek opóźnienia. 

38 Pytanie: 
2,5% ZKK (brutto) za niewykonanie każdej z 
Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania 
(Kamieni Milowych) z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w terminie ustalonym w 
dokumencie Dane Kontraktowe lub w 
terminie zmienionym zgodnie z Warunkami 
Kontraktu; Kary umowne za niespełnienie 
każdego z warunków dotyczących 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania 
naliczane będą oddzielnie –pytanie: czy 
Zamawiający akceptuje ustalenie kary na 
poziomie nie wyższym niż 0,1%? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podaje, że kary zostały zastrzeżone 
w odpowiednich wielkościach stosownie do 
stopnia naruszenia i tym samym brak jest podstaw 
do zmiany ich wysokości. 

39 Pytanie: 
15% ZKK z tytułu odstąpienia od Kontraktu z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
pytanie: czy Zamawiający akceptuje ustalenie 
kary na poziomie nie wyższym niż 10%? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podaje, że kary zostały zastrzeżone 
w odpowiednich wielkościach stosownie do 
stopnia naruszenia i tym samym brak jest podstaw 
do zmiany ich wysokości.  

40 Pytanie: 
0,01% ZKK (brutto) za każdy dzień 
opóźnienia z tytułu braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom –pytanie: czy Zamawiający 
akceptuje ustalenie kary na poziomie nie 
wyższym niż 2 000,00 zł za każdy dzień 
zwłoki? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podaje, że kary zostały zastrzeżone 
w odpowiednich wielkościach stosownie do 
stopnia naruszenia i tym samym brak jest podstaw 
do zmiany ich wysokości. Kary umowne zostały 
zastrzeżone na wypadek opóźnienia. 

41 Pytanie: 
15 000,00 PLN za każdy przypadek z tytułu 
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany –pytanie: czy 
Zamawiający akceptuje ustalenie kary na 
poziomie nie wyższym niż 2 000,00 zł? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podaje, że kary zostały zastrzeżone 
w odpowiednich wielkościach stosownie do 
stopnia naruszenia i tym samym brak jest podstaw 
do zmiany ich wysokości. 

42 Pytanie: 
5 000,00 PLN za każdy przypadek 

Odpowiedź: 
Zamawiający podaje, że kary zostały zastrzeżone 
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nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany –pytanie: 
czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na 
poziomie nie wyższym niż 2 000,00 zł? 

w odpowiednich wielkościach stosownie do 
stopnia naruszenia i tym samym brak jest podstaw 
do zmiany ich wysokości. 

43 Pytanie: 
0,03% ZKK (brutto) za każdy dzień 
opóźnienia za brak zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
–pytanie: czy Zamawiający akceptuje 
ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 2 
000,00 zł? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podaje, że kary zostały zastrzeżone 
w odpowiednich wielkościach stosownie do 
stopnia naruszenia i tym samym brak jest podstaw 
do zmiany ich wysokości. 

44 Pytanie: 
W kontekście wyroku Krajowej Izby 
Odwoławczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 
wskazującego, iż jakkolwiek gospodarzem 
postępowania jest Zamawiający, to nie 
oznacza, że postanowienia umowy mogą być 
korzystne tylko dla jednej stron oraz mając na 
uwadze wyrażony w wyroku pogląd, iż 
wprowadzenie zapisów dotyczących 
określonych kar umownych w przypadku 
naruszenia przez Zamawiającego 
postanowień umowy nie niweczy celu 
zaspokojenia określonych potrzeb 
publicznych, a dyscyplinowanie stron celem 
prawidłowego wykonania umowy dotyczy w 
równej mierze obu stron umowy, czy 
Zamawiający akceptuje ustanowienie kar dla 
Zamawiającego z tytułu (1) opóźnienia 
przekazania placu budowy, (2) opóźnienia 
odbioru, (3) odstąpienia od Umowy z 
przyczyn Zamawiającego innych, niż 
określone w art. 145 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych w wysokości 
adekwatnej do płaconych za opóźnienie i 
odstąpienie z przyczyn Wykonawcy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie 
kar dla Zamawiającego z tytułu opóźnienia 
przekazania placu budowy i opóźnienia odbioru. 
To, że Wykonawcy nie będą przysługiwały od 
Zamawiającego kary umowne za określone 
zdarzenia, nie oznacza iż od razu Zamawiający 
będzie znajdował się w uprzywilejowanej pozycji 
(zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 
października 2010 r. KIO/UZP 2175/10). 
Zamawiający na końcu Subklauzuli nr 8.7 dodaje 
zapis: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w 
wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, określonej pkt. 5.1.1. Umowy. Kara 
nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od Kontraktu 
nastąpi z przyczyn, o których mowa w Subklauzuli 
15.2 oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.”. 

45 Pytanie: 
SIWZ ust. 18.12; Zabezpieczenie -pytania: 
(1) czy Zamawiający akceptuje zastrzeżenie, 
że treść wzoru gwarancji może zostać 
zmieniona zgodnie ze standardami instytucji 
finansowej wystawiającej gwarancję?; (2) czy 
Zamawiający akceptuje wstawienie klauzuli 
identyfikacyjnej Zamawiającego: przekazanie 
ewentualnego żądania wypłaty za 
pośrednictwem banku Zamawiającego, który 
potwierdzi prawdziwość podpisów osób 
uprawnionych do reprezentacji 
Zamawiającego celem wykluczenia 
dokonania nieuprawnionej wypłaty? 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy ust. 18.12 SIWZ 
bez zmian. 
Zgodnie z pkt. 17.7 SIWZ: „W przypadku, gdy 
zabezpieczenie będzie wnoszone w formie 
niepieniężnej wykonawca którego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie 
prześle zamawiającemu wzór zabezpieczenia 
celem ustalenia zgodności jego treści z wymogami 
SIWZ i PZP.” W czasie trwania realizacji umowy 
obowiązywać będzie treść gwarancji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zgodna z wymogami pkt. 18 SIWZ i PZP oraz 
zatwierdzona przez Zamawiającego, zgodnie ww. 
pkt. 17.7 SIWZ.  
Zgodnie z pkt. 18.12 SIWZ Zamawiający nie 
dopuszcza wstawienia klauzuli identyfikacyjnej 
Zamawiającego: przekazanie ewentualnego 
żądania wypłaty za pośrednictwem banku 
Zamawiającego, który potwierdzi prawdziwość 
podpisów osób uprawnionych do reprezentacji 
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Zamawiającego celem wykluczenia dokonania 
nieuprawnionej wypłaty. Zamawiający dopuszcza 
aby identyfikacja osób uprawnionych do 
reprezentowania Zamawiającego była 
potwierdzona przez radcę prawnego lub 
notariusza. 

46 Pytanie: 
SWK Subklauzula 8.7; kary umowne –
pytania: (1) czy Zamawiający akceptuje 
ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w 
wysokości 10% wynagrodzenia netto?; (2) 
czy Zamawiający akceptuje zastąpienie 
słowa „opóźnienie” – które może nie wynikać 
z przyczyn Wykonawcy i konieczności 
ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez 
Wykonawcę niekoniecznie przez niego 
zawinionego, słowem „zwłoka” – która 
jednoznacznie wynika z przyczyn 
Wykonawcy, za którą jednoznacznie 
konsekwencje powinien ponosić Wykonawca, 
analogicznie do kary za zwłokę płaconej 
przez Zamawiającego?; (3) czy Zamawiający 
akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci 
kary za opóźnienie z winy Wykonawcy? 

Odpowiedź: 
(1) Zamawiający pozostawia limit kar umownych 

bez zmian, bez względu na ich tytuł.  
(2) Z uwagi na swobodę kontraktowania kary 

umowne mogą być zastrzegane na wypadek 
opóźnienia, co też Zamawiający uczynił i nie 
wyraża zgody na proponowaną zmianę 
zapisu. 

(3) Zamawiający nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę zapisu. 

47 Pytanie: 
SWK Subklauzula 8.14; pytanie: czy 
Zamawiający zwróci karę z tytułu 
niewykonania Minimalnej Ilości Wykonania w 
terminie, ale wykonania całego przedmiotu 
Umowy w terminie? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z treścią Subklauzuli 8.14 Zamawiający 
zwraca Wykonawcy zapłatę za Karę umowną 
związaną z niewykonaniem każdego Kamienia 
Milowego bezzwłocznie po otrzymaniu od Inżyniera 
Świadectwa Przejęcia, jeżeli Czas na Ukończenie 
został dotrzymany. 

48 Pytanie: 
SWK Subklauzula 15.2; pytanie: w przypadku 
odstąpienia z przyczyn, za które nie 
odpowiada Wykonawca, czy Zamawiający 
poniesie koszty rozwiązania umów z 
podwykonawcami i dostawcami – zapłatę za 
zamówione i niemożliwe do odwołania 
dostawy, kary z tytułu rozwiązania umów z 
dostawcami i podwykonawcami oraz zapłaci 
karę z tytułu odstąpienia od Umowy? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Subklauzulą 15.2 jeżeli Zamawiający 
odstąpi od Kontraktu z powodu: 
- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; 
- nie przyznania Zamawiającemu, cofnięcia lub 
ograniczenia środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej bądź innych środków, jakie 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości bądź części zamówienia.  
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części 
Kontraktu. Zamawiający nie będzie wówczas 
zobowiązany do zapłaty kary umownej z tytułu 
odstąpienia od Kontraktu (Subklauzula 8.7). 
W pozostałych przypadkach (odstąpienia z 
przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca), 
Wykonawca może dochodzić roszczeń na 
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 
cywilnym. 
Zgodnie z Subklauzulą 8.7 Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od 
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Kontraktu z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 15% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej 
pkt. 5.1.1. Umowy.  

49 Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
wymaga podania nazwy firm 
podwykonawców tylko w sytuacji jeśli nazwy 
tych firm są znane na etapie ofertowym. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Subklauzulą 4.4 akapit szósty 
Wykonawca przed przejęciem terenu budowy 
zobowiązany jest podać, o ile są już znane, 
Zamawiającemu nazwy, albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi zaangażowanych w roboty 
budowlane. Wykonawca powinien zawiadomić 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazać 
informację na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że Wykonawca w treści 
Formularza Ofertowego punkt 9B) jest 
zobowiązany do wskazania części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom jeśli na etapie składanie ofert są 
one już im znane. 

50 Pytanie: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w 
Załączniku nr 1 – Formularz JEDZ w zakresie 
warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca ograniczył się do wypełnienia 
sekcji α części IV formularza? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę aby w Załączniku nr 1 
– Formularz JEDZ w zakresie warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawca ograniczył się do 
wypełnienia sekcji α części IV formularza. 

51 Pytanie: 
Branża drogowa cz.1. Poz. 37 kosztorysu 
ofertowego: „Całkowita rozbiórka konstrukcji 
podbudowy pod nawierzchniami 
bitumicznymi”. Prosimy o podanie grubości 
warstw oraz rodzaju materiału. 

Odpowiedź: 
Konstrukcję podbudowy z poz. 37 Kosztorysu 
ofertowego należy rozebrać w całości, zgodnie z 
opracowaniem badań podłoża z 04.2016 
zawierającym m.in. przewierty przez konstrukcję 
nawierzchni ze wskazaniem grubości podbudowy i 
zakładanej powierzchni jezdni mierzonej między 
środkami sąsiednich otworów. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści pliki: 
- ‘512_zad1_wiercenia_konstrukcji_jezdni’, 
- ‘512_zad2_wiercenia_konstrukcji_jezdni’. 

52 Pytanie: 
Branża drogowa cz.1. Poz. 38 kosztorysu 
ofertowego: „Frezowanie nawierzchni 
bitumicznych”. Prosimy o podanie grubości 
frezowania. 

Odpowiedź: 
Konstrukcję nawierzchni bitumicznych z poz. 38 
Kosztorysu ofertowego należy sfrezować w 
całości, zgodnie z opracowaniem badań podłoża z 
04.2016 zawierającym m.in. przewierty przez 
konstrukcję nawierzchni ze wskazaniem grubości 
podbudowy i zakładanej powierzchni jezdni 
mierzonej między środkami sąsiednich otworów. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści pliki: 
- ‘512_zad1_wiercenia_konstrukcji_jezdni’, 
- ‘512_zad2_wiercenia_konstrukcji_jezdni’. 

53 Pytanie: 
Branża drogowa cz.1. Poz. 39 kosztorysu 
ofertowego: „Całkowita rozbiórka nawierzchni 
z małogabarytowych elementów betonowych 

Odpowiedź: 
Konstrukcję nawierzchni z małogabarytowych 
elementów betonowych wraz z podbudową z poz. 
39 Kosztorysu ofertowego należy rozebrać w 
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wraz z podbudową”. Prosimy o podanie 
grubości oraz rodzaju warstw do rozbiórki. 

całości, o średniej grubości 20 cm. 

54 Pytanie: 
Branża drogowa cz.1. Poz. 40 kosztorysu 
ofertowego: „Całkowita rozbiórka nawierzchni 
żwirowych i gruntowych umocnionych”. 
Prosimy o podanie grubości. 

Odpowiedź: 
Konstrukcje nawierzchni gruntowych 
umocnionych, żwirowych z poz. 40 Kosztorysu 
ofertowego dotyczą dróg bocznych i zjazdów, 
należy rozebrać je w całości, o średniej grubości 
40 cm. 

55 Pytanie: 
Branża drogowa cz.1. Poz. 41 kosztorysu 
ofertowego: „Całkowita rozbiórka nawierzchni 
z betonu cementowego wylewanego na 
mokro wraz z podbudową”. Prosimy o 
podanie grubości warstw. 

Odpowiedź: 
Konstrukcję nawierzchni z betonu cementowego 
wylewanego na mokro wraz z podbudową z poz. 
41 Kosztorysu ofertowego należy rozebrać w 
całości, o średniej grubości 30 cm. 

56 Pytanie: 
Branża drogowa cz.1. Poz. 42 kosztorysu 
ofertowego: „Całkowita rozbiórka korpusu 
drogowego wraz z rekultywacją terenu”. 
Prosimy o wyjaśnienie co należy wycenić w 
przywołanej pozycji 

Odpowiedź: 
Przywołana pozycja obejmuje rozbiórkę 
istniejącego nasypu, rozbiórkę nawierzchni i 
infrastruktury znajdującej się na obszarze 
rozbieranego nasypu, wyrównanie terenu oraz 
jego rekultywację polegającą na rozłożeniu 
humusu oraz obsianiu go traw. Zamienne zapisy 
znajdują się w skorygowanej specyfikacji ST 
01.02.04, którą Zamawiający umieści na stronie 
internetowej postępowania. 

57 Pytanie: 
Branża drogowa cz.2. Poz. 36 kosztorysu 
ofertowego: „Całkowita rozbiórka konstrukcji 
podbudowy pod nawierzchniami 
bitumicznymi”. Prosimy o podanie grubości 
oraz rodzaju materiału. 

Odpowiedź: 
Konstrukcję podbudowy z poz. 36 Kosztorysu 
ofertowego należy rozebrać w całości, zgodnie z 
opracowaniem badań podłoża z 04.2016 
zawierającym m.in. przewierty przez konstrukcję 
nawierzchni ze wskazaniem grubości podbudowy i 
zakładanej powierzchni jezdni mierzonej między 
środkami sąsiednich otworów. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści pliki: 
- ‘512_zad1_wiercenia_konstrukcji_jezdni’, 
- ‘512_zad2_wiercenia_konstrukcji_jezdni’. 

58 Pytanie: 
Branża drogowa cz.2. Poz. 37 kosztorysu 
ofertowego: „Frezowanie nawierzchni 
bitumicznych”. Prosimy o podanie grubości 
frezowania. 

Odpowiedź: 
Konstrukcję nawierzchni bitumicznych z poz. 37 
Kosztorysu ofertowego należy sfrezować w 
całości, zgodnie z opracowaniem badań podłoża z 
04.2016 zawierającym m.in. przewierty przez 
konstrukcję nawierzchni ze wskazaniem grubości 
podbudowy i zakładanej powierzchni jezdni 
mierzonej między środkami sąsiednich otworów. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści pliki: 
- ‘512_zad1_wiercenia_konstrukcji_jezdni’, 
- ‘512_zad2_wiercenia_konstrukcji_jezdni’. 

59 Pytanie: 
Branża drogowa cz.2. Poz. 38 kosztorysu 
ofertowego: „Całkowita rozbiórka nawierzchni 
z małogabarytowych elementów betonowych 
wraz z podbudową”. Prosimy o podanie 
grubości podbudowy przeznaczonej do 
rozbiórki. 

Odpowiedź: 
Konstrukcję nawierzchni z małogabarytowych 
elementów betonowych wraz z podbudową z poz. 
38 Kosztorysu ofertowego należy rozebrać w 
całości, o średniej grubości 20 cm. 

60 Pytanie: 
Branża drogowa cz.2. Poz. 39 kosztorysu 
ofertowego: „Całkowita rozbiórka nawierzchni 

Odpowiedź: 
Konstrukcję nawierzchni z betonu cementowego 
wraz z podbudową z poz. 39 Kosztorysu 
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z betonu cementowego wraz z podbudową”. 
Prosimy o podanie grubości nawierzchni i 
podbudowy. 

ofertowego należy rozebrać w całości, o średniej 
grubości 30 cm. 

61 Pytanie: 
Branża drogowa cz.2. Poz. 40 kosztorysu 
ofertowego: „Rozbiórka nawierzchni 
gruntowych umocnionych, żwirowych”. 
Prosimy o podanie grubości. 

Odpowiedź: 
Konstrukcje nawierzchni gruntowych 
umocnionych, żwirowych z poz. 40 Kosztorysu 
ofertowego dotyczą dróg bocznych i zjazdów, 
należy rozebrać je w całości, o średniej grubości 
40 cm. 

62 Pytanie: 
Klauzula 1.7. SWK - Wykonawca wnosi o 
usunięcie zapisu o którym mowa w klauzuli 
1.7 mówiącego o konieczności uzyskania 
zgody Zamawiającego na potrącenie 
wierzytelności Wykonawcy z wierzytelnością 
podwykonawcy. Wykonawca zwraca uwagę, 
że istnieje szereg wierzytelności bezspornych 
(np. potrącenia za usługi na placu budowy, 
potrącenia z tytułu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy) na które 
strony (tj. wykonawca i podwykonawca) 
zgadzają się w umowie i o których 
Zamawiający jest informowany poprzez 
złożenie mu projektu umowy 
podwykonawczej i kopii zawartej umowy. 
Wprowadzenie zatem wymogu uzyskania 
zgody zamawiającego jest zbędnym 
formalizmem, który niepotrzebnie wydłużać 
będzie i biurokratyzować procedury 
kontraktowe . 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nawet uzasadnione 
potrącenie dokonane w sprzeczności z opisaną 
Subklauzulą powoduje możliwość obciążenia 
Wykonawcy karą umowną opisaną w Subklauzuli 
8.7 (f). Zamawiający podaje ponadto, że 
wprowadzenie tego postanowienia ma na celu 
zabezpieczenie Zamawiającego przed 
obowiązkiem zapłaty podwójnego wynagrodzenia. 

63 Pytanie: 
Klauzula 4.4. SWK - Wnosimy o wykreślenie 
zapisu, o którym w Klauzuli 4.4 e). Zwracamy 
uwagę, że stroną umowy z zamawiającym 
jest wykonawca i to on udziela 
Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji i z 
tego tytułu odpowiada przed Zamawiającym. 
Wymaganie wobec podwykonawców tak 
samo długiego okresu gwarancji jest 
niepotrzebne i może być w niektórych 
przypadkach trudne do uzyskania przez 
wykonawcę. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla zapis SWK 4.4.e) 
Bez konsekwencji zmiany dalszej numeracji 
Subklauzuli wynikającej z przedmiotowego 
wykreślenia. 
 

64 Pytanie: 
Klauzula 4.4 SWO- ostatnie zdanie: 
wykonawca prosi o wyjaśnienie, w jaki 
sposób Zamawiający zapłaci kwoty 
niezafakturowane przez Podwykonawców. 

Odpowiedź: 
Zamawiający może zapłacić bezpośrednio 
Podwykonawcom, na podstawie wystawionej 
faktury, kwoty należne a nie zapłacone 
Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas nie 
zafakturowane przez Podwykonawców 

65 Pytanie: 
Klauzula 8.7 – SWK Celem zapewnienia 
równości Stron Kontraktu i nienadużywania 
przez Zamawiającego pozycji dominującej 
wnosimy o wprowadzenie katalogu kar 
umownych, które Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy w przypadku:  
a) za zwłokę w przystąpieniu do odbiorów 

przez Zamawiającego – 0,1 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

Odpowiedź: 
Z uwagi na swobodę kontraktowania kary umowne 
mogą być zastrzegane na wypadek opóźnienia, co 
też Zamawiający uczynił i nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę zapisu. 
Kary umowne zostały zastrzeżone na wypadek 
opóźnienia a nie zwłoki. 
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b) za zwłokę Zamawiającego w przekazaniu 
placu budowy - 0,1 % Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej 

Ponadto Wykonawca wnosi o zamianę w 
niniejszej klauzuli - w przypadku kar 
przewidzianych dla wykonawcy – terminu 
„zwłoka” na termin „opóźnienie”. 

66 Pytanie: 
Załączone SST na mieszanki mineralno - 
asfaltowe odsyłają do zarządzenia nr 5/2016 
z dnia 09-02-216 jako dokumentów 
określających wymagania dla MMA. Na 
stronie ZDW Olsztyn są wymagania dla MMA 
ale z nr zarządzenia 2/2014 z dnia 26-01-
2014 i to tylko dla MMA na ruch KR 5-6. 
Prosimy o dołączenie zarządzenia i SST dla 
MMA dla ruchu KR 1-2 i 3-4. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w SST omyłkowo 
umieszczono błędny link. 
Właściwa SST dostępna jest na stronie 
internetowej Zamawiającego, w zakładce /ZDW/ 
dokumenty techniczne/: 
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-
glowna/dokumenty-techniczne.html. 

67 Pytanie: 
Prosimy o załączenie Specyfikacji na SMA 
11. 

Odpowiedź: 
Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki 
SMA11. W dokumentacji postępowania, w 
dokumencie ‘SST’ omyłkowo wymieniono SST dla 
SMA 8. 
Właściwa SST dostępna jest na stronie 
internetowej Zamawiającego, w zakładce 
/ZDW/dokumenty techniczne/: 
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-
glowna/dokumenty-techniczne.html. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-05.03.13. 

68 Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie 
„części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, 
Wykonawca może ograniczyć się do 

wypełnienia sekcji , i w takim przypadku 
Wykonawca nie wypełnia żadnej z 
pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę aby w Załączniku nr 1 
– Formularz JEDZ w zakresie warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawca ograniczył się do 
wypełnienia sekcji α części IV formularza. 

69 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
dołączenie szczegółu przepustu pod zjazdem 
w przypadku „Gdy nośność podłoża jest 
większa od 25 MPa a mniejsza od 80MPa 
(80MPa>E2≥25 MPa)”. 

Odpowiedź: 
Na rysunku 5.7 wchodzącym w skład PW 
wskazano w jaki sposób należy wykonać przepust 
w przypadku, gdy nośność podłoża jest większa 
od 25 MPa a mniejsza od 80MPa (80MPa>E2≥25 
MPa). W sytuacji jw. należy zgodnie z rysunkiem 
poza warstwą podsypki i mieszanki niezwiązanej 
na geosiatce o sztywnych węzłach ułożyć 
dodatkową warstwę mieszanki niezwiązanej na 
geosiatce o sztywnych węzłach. 

70 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 
przy przenoszeniu krzyży oraz kapliczki nie 
jest wymagany nadzór konserwatora 
zabytków. 

Odpowiedź: 
Na przeniesienie wskazanych obiektów nie jest 
wymagany nadzór konserwatora zabytków. 
Niezależnie, Zamawiający informuje że stały 
nadzór archeologiczny należy zapewnić na okres 
realizacji robót, w odniesieniu do obiektów 
budowlanych, co do których istnieje taka 
konieczność (przede wszystkim roboty ziemne). 

71 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 
SST D-02.02.01 odwołuje się do Wymiany 

Odpowiedź: 
SST D-02.02.01 Wymiana gruntów odnosi się do 
odcinka 1 Pieniężno - Górowo Iławeckie; w 

http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
http://cms.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html
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gruntów , gdyż w Kosztorysie nie ma takiego 
odwołania. 

odcinku 2 nie projektuje się wymiany gruntów, w 
Kosztorysie ofertowym nie figuruje taka pozycja. 

72 Pytanie: 
W SST D-02.02.01 punkt 5. WYKONANIE 
ROBÓT, jest informacja „ … W przypadkach 
uzasadnionych oraz wątpliwych należy 
wykonać ścianki szczelne odgradzające pas 
drogowy od sąsiednich działek.” 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
dodanie pozycji przedmiarowej z ewentualną 
wymianą gruntów z wykorzystaniem ścianek 
szczelnych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza konieczność wykonania 
wymiany gruntów częściowo z użyciem ścianek 
szczelnych. 
Jednocześnie Zamawiający koryguje omyłkę w 
ilości wymiany gruntów wykazanej w poz. 54 
Kosztorysu ofertowego dla odcinka 1: 
- jest: 41 186 m3, 
- powinno być: 5 498 m3. 
Ponadto, w Kosztorysie ofertowym wprowadza się 
zamienne pozycje 53, 54, 55 w miejsce ww. 
pozycji. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieszcza 
skorygowany Kosztorys ofertowy dla odcinka 1 
oraz uzupełnienie do dokumentu ‘Wykazy’ – plik 
‘2a WYMIANA GRUNTÓW’. 

73 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
dołączenie szczegółu balustrady typu U-11a 
wraz z umocowaniem. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie narzuca szczegółowych 
rozwiązań ani konkretnych produktów w zakresie 
balustrad typu U-11a. Balustrady oraz sposób ich 
usytuowana i montażu muszą być zgodne ze 
‘Szczegółowymi warunkami technicznymi dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 
umieszczenia na drogach’. Wyroby te muszą być 
certyfikowane zgodnie z polskim prawem. 

74 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
dołączenie pliku „Drogi – WYKAZY-” dla 
odcinka II tj. Górowo Iławeckie – Bartoszyce. 

Odpowiedź: 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści tabele ilości 
robót dla odcinka 2 – plik 
‘_Wykazy_512cz2_Komplet’. 

75 Pytanie: 
SIWZ rozdział 18.1 Wybrany Wykonawca 
zobowiązany będzie w terminie do dnia 
podpisania umowy, wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 
4% ceny całkowitej...." natomiast załącznik 
do umowy DANE KONTRAKTOWE pkt. 
Zabezpieczenie wykonania podaje 
"Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy wynosi 10% Zaakceptowanej Kwoty 
Umownej..."  
W związku z powyższym zwracamy się z 
prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie 
zapisów dotyczących wniesienia przez 
potencjalnego Wykonawcę Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wykonawca 
zobowiązany będzie w terminie do dnia 
podpisania umowy, wnieść zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 4% 
ceny całkowitej, w związku z powyższym poprawia 
się błędny załącznik ‘Dane Kontraktowe’ i 
zamieszcza się na stronie internetowej 
Zamawiającego wraz z odpowiedziami na pytania. 

76 Pytanie: 
Wnosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie 
na Zadanie 2: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo 
Iławeckie – Bartoszyce w pozycje 
kosztorysowe od 21 do 29 dotyczą tylko 
karczowania pni po usuniętych drzewach 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że pozycje 
kosztorysowe od 21 do 29 dla zadania 2 dotyczą 
tylko karczowania pni i korzeni po usuniętych 
drzewach i krzakach. 

77 Pytanie: Odpowiedź: 
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Wnosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie 
na Zadanie 1: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - 
Górowo Iławeckie w pozycje kosztorysowe 
od 22 do 30 dotyczą tylko karczowania pni po 
usuniętych drzewach 

Zamawiający potwierdza, że pozycje 
kosztorysowe od 22 do 30 dla zadania 1 dotyczą 
tylko karczowania pni i korzeni po usuniętych 
drzewach i krzakach. 

78 Pytanie: 
Wnosimy o potwierdzenie, że zakres 
związany z wycinką drzew i lasów nie jest 
objęty przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że wycinka drzew i 
krzewów nie jest objęta zakresem zamówienia, 
jest natomiast przedmiotem odrębnego 
postępowania. 

79 Pytanie: 
Wnosimy o poprawienie jednostki miary dla 
ustawienia słupków prowadzących z 
tworzywa sztucznego U-1a i U-1b z m na szt. 
(kosztorys na zadanie 1: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - 
Górowo Iławeckie) 
Jednocześnie informujemy, że przywołana 
numer Specyfikacji Technicznej jest błędny 
powinien być 07.02.02 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza błędną jednostkę miary 
dla ustawienia słupków prowadzących (jest ‘m’ a 
winno być ‘szt.’) oraz błędny nr SST. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowane 
Kosztorysy ofertowe dla obu odcinków. 

80 Pytanie: 
Zwracamy się o wyjaśnienie, czy terminy na 
usunięcie Wady dla robót, których realizacja 
uzależniona jest od warunków 
atmosferycznych, o których mowa w punkcie 
9.5 b) Gwarancji Jakości, będą uzgadniane z 
Wykonawcą? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z postanowieniami Gwarancji Jakości 
Inżynier, w porozumieniu z Zamawiającym, 
wyznaczy termin usunięcia wad dla robót, których 
realizacja uzależniona jest od warunków 
atmosferycznych. 

81 Pytanie: 
Zgodnie z Subklauzulą 1.13 (a) [Zgodność z 
Prawami] – Zamawiający w dniu przekazania 
Placu Budowy przekaże Wykonawcy 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 
oraz inne dokumenty prawne, o ile są w 
posiadaniu Zamawiającego. Zwracamy się 
o wyjaśnienie, których dokumentów 
prawnych Zamawiający nie posiada? Czy 
przedmiotowe dokumenty są niezbędne do 
rozpoczęcia i prowadzenia robót. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że posiada wszystkie 
dokumenty prawne niezbędne do rozpoczęcia i 
prowadzenia robót. 

82 Pytanie: 
Zwracamy się o wyjaśnienie, jak należy 
interpretować zapis Subklauzuli 8.7 a) „Za 
przekroczenie Czasu na Ukończenie 
(Subklauzula 8.2) łącznie z przerwą zimową 
w okresie od 15.12 – 15.03 w wysokości 
0,1% ZKK, określonej w pkt. 5.1.1. Umowy – 
za każdy dzień opóźnienia”, skoro termin 
realizacji Umowy określono warunkami 
Umowy na 15 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy z wyłączeniem okresu zimowego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że termin realizacji 
umowy, zgodnie z pkt. 6 Wzoru umowy oraz pkt. 4 
SIWZ, określono na 22 miesiące od dnia zawarcia 
umowy z wyłączeniem okresów zimowych, 
liczonych od 15 grudnia do 15 marca. 
Kara za opóźnienie będzie naliczona począwszy 
od dnia następującego po upływie czasu na 
ukończenie.  

83 Pytanie: 
Zwracamy się o wyjaśnienie kiedy 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia 
od Kontraktu. W przypadku co najmniej 
dwukrotnego, czy w przypadku co najmniej 
trzykrotnego dokonania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy? Wskazujemy, iż zapisy 

Odpowiedź: 
W Subklauzuli 4.4 dotychczasowy zapis: 
„Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w 
przypadku konieczności wielokrotnego (co 
najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa powyżej, albo 
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na 
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Subklauzuli 4.4 oraz Subklauzuli 15.2 SWK 
są rozbieżne w tej kwestii. 

sumę większą niż 5% wartości Kontraktu w 
terminie 150 dni od daty zaistnienia przesłanki 
odstąpienia od umowy” 
Zamawiający zastępuje zapisem w brzmieniu 
następującym: 
„Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w 
przypadku konieczności co najmniej 2-krotnego 
dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa powyżej, albo konieczności 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w 
terminie 150 dni od daty zaistnienia przesłanki 
odstąpienia od umowy.”.  

84 Pytanie: 
Zwracamy się o określenie wysokości kar 
umownych, jakie Zamawiający będzie musiał 
zapłacić Wykonawcy w związku z 
odstąpieniem według Subklauzuli 16.2 SWK. 
Wskazujemy, iż Subklauzula 8.7 SWK, do 
której odwołuje się Subklauzula 16.4 SWK 
nie uwzględnia takiego przypadku. 

Odpowiedź: 
Uzupełnia się Subklauzulę 8.7 o następujący 
zapis: ”Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w 
wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, określonej pkt. 5.1.1. Umowy. Kara 
nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od Kontraktu 
nastąpi z przyczyn, o których mowa w Subklauzuli 
15.2 oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.”. 

85 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
udzielenie zgody na zamianę kostki z koloru 
czarnego na kostkę ogólnodostępnej koloru 
grafitowego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę koloru 
kostki na grafitowy. 

86 Pytanie: 
Wykonanie przepustów pod zjazdami w 
dokumentacji technicznej oraz w SST, 
wskazuje na wykonanie przepustów z rur 
karbowanych, stalowych z blachy falistej 
zabezpieczonych warstwą cynku o grubości 
minimum 42 mikrometrów oraz dodatkowo 
dwustronnie powłoką polimerową typu 
Trenchcoating grubości minimum 300 
mikrometrów.  
Mając na uwadze bardzo wysoki koszt 
zakupu w/w materiału, który jest ponad 
dwukrotnie wyższy od powszechnie 
stosowanych w budownictwie drogowym rur 
HDPE, zwracamy się z prośbą do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
wykorzystanie rur HDPE o średnicy 600mm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie 
przepustów pod zjazdami w technologii z rur 
karbowanych z tworzyw sztucznych. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
SST D-03.01.02. 

87 Pytanie: 
W SST D-07.06.01 OGRODZENIA jest 
informacja o wykonaniu ogrodzenia z „siatki 
HDPE bezwęzełkowej o oczkach nie 
większych niż 5 mm i grubości włókna min. 
1,2 mm…”, natomiast w dokumentacji 
projektowej „SCHEMAT 
PRZEDSTAWIAJĄCY PARAMETRY 
KLUCZOWYCH ELEMENTÓW PŁOTKA 
OCHRONNO – NAPROWADZAJĄCEGO 
DLA PŁAZÓW”, jest informacja o wykonaniu 

Odpowiedź: 
Docelowe wygrodzenie ochronno-naprowadzające 
dla płazów należy wykonać zgodnie z zapisami 
decyzji środowiskowych i w raporcie ooś: „w 
postaci pełnych, trwałych płyt (nie należy 
stosować siateczek) o wys. nie mniejszej niż 50 
cm, z odgięciem na zewnątrz (tzw. przewieszka)”, 
z materiału zapewniającego odpowiednią trwałość 
(laminat, beton). 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowaną 
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siatki z laminatu poliestrowo-szklanego. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
ujednolicenie zapisów. 

SST D-07.06.01. 

88 Pytanie: 
W przypadku gdy Zamawiający będzie 
wymagał wykonanie płotków ochronno-
naprowadzających dla płazów z laminatu, 
Zwracamy się z prośbą o podanie koloru 
laminatu z kolorów ogólnodostępnych tj. 
czarny lub zielony. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca wykonanie płotków 
ochronno-naprowadzających z materiałów w 
kolorze zielonym, by elementy te nie odróżniały 
się od otoczenia. 

89 Pytanie: 
W SST-03.01.02. PRZEPUSTY STALOWE Z 
BLACHY FALISTEJ, jest informacja o użyciu 
geowłókniny polipropylenowej igłowanej o 
wytrzymałości minimum 10 kN/m, masa 
powierzchniowa minimum 100g/m2. 
W dokumentacji projektowej „Przepusty pod 
zjazdami i drogami bocznymi” jest informacja 
o geowłókninie o masie min. 500g/m2. 
Zwracamy się z prośba o ujednolicenie 
zapisów. 

Odpowiedź: 
Należy zastosować geowłókninę o masie 
powierzchniowej nie mniejszej niż 500 g/m2, 
pozostałe parametry zgodne z ST D-03.02.01. 

90 Pytanie: 
Pozycja kosztorysowa nr 11, Obiekty, 
Przepust P+PP21 w km 38+937 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
dołączenie szczegółu prefabrykatów 
wlotów/skrzydeł z betonu klasy C40/50. 

Odpowiedź: 
Dokładną geometrię prefabrykatów Wykonawca 
przedstawi po wyborze konkretnego dostawcy 
systemu elementów przepustów. Pochylenie 
prefabrykatu powinno być dostosowane do 
typowego pochylenia skarp 1:1,5. W zależności od 
dostawcy systemu prefabrykowane wloty mogą 

mieć różne kształty. 

91 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, 
że zgodnie z SST D-05.03.01 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ, do 
fugowania należy wykorzystać zaprawę 
spoinową związaną reaktywną żywicą. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis SST D-05.03.01, 
fugowanie kostki kamiennej należy wykonać 
zaprawą spoinową związaną reaktywną żywicą. 

92 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o 
podanie prawidłowej nazwy budki dla 
nietoperzy. Nie występuje taki typ budki jak w 
przedmiarze.  
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 
Zamawiającemu chodziło o budki typu 
Stratmann. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w całej dokumentacji 
zamówienia chodzi o budki dla nietoperzy typu 
Stratmann. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowane 
Kosztorysy ofertowe. 

93 Pytanie: 
Zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP: Zamawiający 
ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za 
pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące 
mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
W związku z powyższym, zwracamy się z 
prośbą do Zamawiającego o usunięcie 
pozycji z kosztorysu ofertowego poz. 21 dla 
zadania pierwszego oraz poz. 19 dla zadania 
drugiego: „Usunięcie kolizji z 
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu”, 
ponieważ Wykonawca na etapie 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dokumentacją 
projektową objęto całe zinwentaryzowane 
uzbrojenie terenu. W związku z powyższym 
pozycje Kosztorysu ofertowego: nr 20 dla odcinka 
1 i nr 19 dla odcinka 2 zostają usunięte. 
Na stronie internetowej dotyczącej niniejszego 
postępowania Zamawiający umieści skorygowane 
Kosztorysy ofertowe dla obu odcinków. 
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sporządzania oferty nie jest w stanie 
oszacować zakresu oraz rodzaju uzbrojenia 
terenu. Koszt usunięcia kolizji na tak dużym 
zakresie może oscylować od kilku tysięcy do 
kilkuset tysięcy złotych. 

94 Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
udzielenie informacji czy budki lęgowe dla 
ptaków i nietoperzy mają być pomalowane 
preparatami zabezpieczającymi drewno. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga malowania budek dla 
ptaków i nietoperzy preparatami 
zabezpieczającymi drewno. 

95 Pytanie: 
W dokumentacji na Zadanie 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - 
Górowo Iławeckie jest ilość kabli  
 
PRZEBUDOWA SIECI OPL – ilość z opisu z 
dokumentacji (zestawienie materiałowe) 

 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 946 

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 134 

Kabel XzTKMXpw 3x2x0,6 178 

Kabel XzTKMXpw 5x2x0,6 100 

Kabel XzTKMXpw 5x2x0,8 107 

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 473 

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 183 

Kabel XzTKMXpw 10x4x0,6 66 

Kabel XzTKMXpw 15x4x0,6 83 

Kabel XzTKMXpw 15x4x0,8 2585 

Kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 1261 

Kabel XzTKMXpw 35x4x0,6 152 

Kabel XzTKMXpw 35x4x0,8 856 

Kabel XzTKMXpw 50x4x0,6 98 

Kabel XzTKMXpw 50x4x0,6 26 

 

7248 

Kabel Z-XOTKtsd 24J 678 

 
Ilość wynikająca ze schematów – Kabla Z-XOTKtsd 24J 1513,00 mb - 47 mb =1466 mb 
nowego kabla  
- kolizja T2 604/678 m (dł. trasy/ ilość nom.) 
- kolizja T24 339/380 m (dł. trasy/ ilość nom.) 
- kolizja T18 47 mb do wykorzystania istniejący kabel 
- kolizja T16 190/226m (dł. trasy/ ilość nom.) 
 
Ilość w przedmiarze  

I 45231000-5 01.03.04 PRZEBUDOWA SIECI OPL 

5     Przebudowa kabli miedzianych m 7461,00 

6     Przebudowa kabli światłowodowych m 2096,00 

 
W przedmiarze jest za dużo kabla światłowodowych 
Tylko jaka ilość jest poprawna  
Czy jest do wykonania 678 mb nowego kabla światłowodowego, czy 1466 mb czy może 2096 
mb. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, 
że w pozycji 
„Przebudowa kabli 
światłowodowych” OPL 
ujęto również 
konieczność 
przeciągnięcia kabla 
światłowodowego (z 
zapasu) w kolizji nr T-18 
od LOZNIK/ZS0001 do 
ZPP/T20/1 na odcinku 
630 m. 
Długość kabla łącznie 
wynosi, zgodnie z poz. 6 
Kosztorysu ofertowego: 
678 m nowy kabel T2 + 
788 m istniejący 
przekładany 
T16,T24,T36 + 630 m 
przeciągany T18 
= 2096 m. 

96 Pytanie: 

W związku z nowelizacją ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w 
zakresie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa 
Wykonawca prosi o dostosowanie treści 
załącznika nr 6 do aktualnego stanu 
prawnego 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje aktualizacji zapisów SIWZ 
dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa oraz 
aktualizuje w tym przedmiocie załącznik nr 6 do 
SIWZ. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców złożył wniosek o wyrażenie zgody na 
przeprowadzenie odwiertów w istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz poboczu. Zamawiający wyraził 
zgodę na dokonanie odwiertów jednocześnie informując Wykonawcę, że musi on uzyskać pozwolenie 
na tymczasową zmianę organizacji ruchu oraz informację, że otwory po odwiertach w nawierzchni 
należy uzupełnić masą na zimno i zagęścić przez ubijanie.  


