

PLAN POSTĘPOWAŃ ZDW NA 2019 R

Lp.	Nr grupy/ Lp. w Planie zamówień	Numer grupy	Nazwa grupy	Krótki opis przedmiotu zamówienia	Planowany termin wszczęcia postępowania	Wymagany/ pożądany termin udzielenia zamówienia	Kod CPV	Wartość szacunkowa zamówienia (netto w PLN)	Wartość w euro	20%	Wartość pozycji wydzielonych z art. 6a	Wartość pozostała z art. 6a	Procedura	Komórka prowadząca postępowanie	Data wprowadzenia korekty	Uwagi
ROBOTY BUDOWLANE																
	I/ R	Roboty budowlane														
	I.A/R	Roboty budowlane - remont pomieszczeń														
RDW Olecko																
1	5	I.A/R	Roboty budowlane	Termoizolacja budynku administracyjnego będącego w trwałym zarządzie ZDW w Olsztynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku	28.06.2019	30.08.2019	45.00.00.00-7	100 000,00 zł	23 192,71 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW OLECKO		
2	7	I.A/R	Roboty budowlane	Modernizacja i rozbudowa instalacji c.o. i c.w. w budynku administracyjnym RDW w Olecku	064.03.2019	06.05.2019	30.21.33.00-8	50 000,00 zł	11 596,35 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW OLECKO		
	I.B/R	Roboty budowlane - remont przepustów, chodników, zatok, drobne naprawy dróg i mostów, naprawy nawierzchni dróg i mostów itp..														
Zespół ds Mostów																
3	1	I.B/R	Roboty budowlane	Budowa przepustu w miejscu istniejącego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi nr 515 w m. Kamieniec	30.06.2019	30.08.2019	45.23.31.20-6	487 804,88 zł	113 135,16 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW NIDZICA		
4	2	I.B/R	Roboty budowlane	Przebudowa przepustu w km 40+109 drogi nr 593 k/m Radostowo	30.07.2019	30.09.2019	45.22.00.00-5	406 504,06 zł	94 279,30 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW KĘTRZYN		
5	3	I.B/R	Roboty budowlane	Budowa przepustu w km 36+730 oraz przebudowa przepustu w km 36+790 drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Biskupiec	30.07.2019	30.09.2019	45.22.00.00-5	162 601,63 zł	37 711,72 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW NIDZICA		
RDW Elbląg																
6	4	I.B/R	Roboty budowlane	Naprawa usterek w robotach budowlanych drogi nr 503	07.01.2019	28.02.2019	45.23.31.40-2	450 000,00 zł	104 367,19 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW ELBLĄG		
RDW Kętrzyn																
7	5	I.B/R	Roboty budowlane	Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg, ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w latach 2019 – 2020 z podziałem na części	28.01.2019	28.03.2019	45.23.31.42-6 45.23	640 000,00 zł	148 433,33 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW KĘTRZYN		
8	6	I.B/R	Roboty budowlane	Remont cząstkowy mieszanką mineralno – asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg, ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w latach 2019 – 2020 z podziałem na części	28.02.2019	31.05.2019	45.23.31.42-6 45.23	1 300 000,00 zł	301 505,21 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW KĘTRZYN		
RDW Nidzica																
9	10	I.B/R	Roboty budowlane	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg, ulic wojewódzkich administrowanych przez RDW w Nidzicy w latach 2020 – 2022 z podziałem na części	29.08.2019	29.11.2019	45.23.31.42-6 45.23	4 100 000,00 zł	950 901,04 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW NIDZICA		
RDW Olecko																
10	24	I.B/R	Roboty budowlane	Remont zatok autobusowych w m. Niedźwiedzkie, Pamry, Berkowo, Gawliki	31.05.2019	31.07.2019	45.00.00.00-7	200 000,00 zł	46 385,42 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW OLECKO		
11	25	I.B/R	Roboty budowlane	Remont cząstkowy dróg wojewódzkich w RDW Olecko (recykler i masa na gorąco)	29.03.2019	30.05.2019	45.00.00.00-7	400 000,00 zł	92 770,83 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW OLECKO		
12	34	I.B/R	Roboty budowlane	Remont cząstkowy dróg wojewódzkich w RDW Olecko (mma)	29.03.2019	30.05.2019	45.00.00.00-7	1 000 000,00 zł	231 927,08 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW OLECKO		
Wydział Dróg																
13	35	I.B/R	Roboty budowlane	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębien - Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych	01.02.2019	29.03.2019	45.23.00.00.8	954 172,45 zł	221 298,43 EUR				postępowanie poniżej progu UE	ZDW OLSZTYN		
14	36	I.B/R	Roboty budowlane	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach	01.02.2019	19.04.2019	45.23.00.00.8	1 761 648,46 zł	408 573,99 EUR				postępowanie poniżej progu UE	ZDW OLSZTYN		

Lp.	Nr grupy/ L.p. w Planie zamówień	Numer grupy	Nazwa grupy	Krótki opis przedmiotu zamówienia	Planowany termin wstąpienia postępowania	Wymagany/ pożądany termin udzielenia zamówienia	Kod CPV	Wartość szacunkowa zamówienia (netto w PLN)	Wartość w euro	20%	Wartość pozycji wydzielonych z art. 6a	Wartość pozostała z art. 6a	Procedura	Komórka prowadząca postępowanie	Data wprowadzenia korekty	Uwagi
15	37	I.B/R	Roboty budowlane	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1252N w Grodzicznie	01.02.2019	29.03.2019	45.23.00.00.8	1 119 140,27 zł	259 558,94 EUR				postępowanie poniżej progu UE	ZDW OLSZTYN		
16	38	I.B/R	Roboty budowlane	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny	01.02.2019	29.03.2019	45.23.00.00.8	1 976 288,62 zł	458 354,85 EUR				postępowanie poniżej progu UE	ZDW OLSZTYN		
I.C/R		Roboty budowlane - budowy, przebudowy, rozbudowy remonty dróg i mostów														
Wydział Przygotowania Inwestycji																
17	1	I.C/R	Roboty budowlane	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Łynie w Bartoszycach	28.03.2019	28.06.2019	45.23.32.25-2	30 674 788,62 zł	7 114 314,22 EUR				postępowanie powyżej progu (UE)	ZDW OLSZTYN		
18	2	I.C/R	Roboty budowlane	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno	30.01.2019	30.04.2019	45.23.32.25-2	44 576 646,42 zł	10 338 531,54 EUR				postępowanie powyżej progu (UE)	ZDW OLSZTYN		
19	3	I.C/R	Roboty budowlane	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Frombork - Braniewo	30.01.2019	30.04.2019	45.23.32.25-2	33 014 308,94 zł	7 656 912,34 EUR				postępowanie powyżej progu (UE)	ZDW OLSZTYN		
Zespół ds. Mostów																
20	4	I.B/R	Roboty budowlane	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim w km 16+902 drogi nr 642 k/m Lelek	15.01.2019	15.04.2019	45.23.31.20-6	4 360 741,30 zł	1 011 374,01 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW KĘTRZYN		
Wydział Dróg																
21	5	I.B/R	Roboty budowlane	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno - wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (całkowita wartość Projektu 15 112 612,03 - et. I)	08.02.2019	10.05.2019	45.23.00.00.8	4 442 604,44 zł	1 030 360,28 EUR				postępowanie powyżej progu (UE)	ZDW OLSZTYN		
II/ R		Roboty budowlane - ścinanie i regulacja poboczy														
RDW Nidzica																
22	1	II /R	Roboty budowlane - ścinanie i regulacja poboczy	Ścinanie poboczy, uzupełnianie poboczy, regulacja rowów	20.03.2019	20.05.2019	45.23.31.42-6	406 000,00 zł	94 162,40 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW NIDZICA		
III/ R		Roboty budowlane - oznakowanie poziome dróg														
RDW Kętrzyn																
23	2	III /R	Roboty budowlane - oznakowanie poziome dróg	Oznakowanie poziome	28.02.2019	30.04.2019	45.23.32.21-4 45.23	120 000,00 zł	27 831,25 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW KĘTRZYN		
RDW Nidzica																
24	3	III /R	Roboty budowlane - oznakowanie poziome dróg	Wykonanie oznakowania poziomego (wartość szacunkowa zamówienia z planu RDW)	18.02.2019	18.04.2019	45.23.32.21-4	244 000,00 zł	56 590,21 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW NIDZICA		
RDW Olecko																
25	6	III /R	Roboty budowlane - oznakowanie poziome dróg	Wykonanie oznakowania poziomego dróg administrowanych przez RDW Olecko	28.02.2019	30.04.2019	45.23.32.21-4	760 000,00 zł	176 264,58 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW OLECKO		
Zespół ds. Inżynierii Ruchu																
26	7	III /R	Roboty budowlane - oznakowanie poziome dróg	Wykonanie oznakowania poziomego wybranych odcinków dróg wojewódzkich - RDW ELBLĄG	07.01.2018	01.03.2019	45.23.32.21-4 45.20.00.00	215 913,82 zł	50 076,26 EUR				postępowanie poniżej progu UE	ZDW OLSZTYN		
27	9	III /R	Roboty budowlane - oznakowanie poziome dróg	Wykonanie oznakowania poziomego wybranych odcinków dróg wojewódzkich - RDW KĘTRZYN	07.01.2018	01.03.2019	45.23.32.21-4 45.20.00.00	277 137,40 zł	64 275,67 EUR				postępowanie poniżej progu UE	ZDW OLSZTYN		
IV/ R		Roboty budowlane - oznakowanie pionowe dróg (instalowanie znaków drogowych, odbojnic, urządzeń ochronnych, mebli ulicznych, sygnalizacji drogowej itp..)														
RDW Nidzica																
28	1	IV /R	Roboty budowlane - oznakowanie pionowe dróg (instalowanie znaków drogowych, odbojnic, urządzeń ochronnych, mebli ulicznych, sygnalizacji drogowej itp..)	Remont znaków drogowych aktywnych	18.02.2019	18.04.2019	45.23.32.90-8	90 000,00 zł	20 873,44 EUR				postępowanie poniżej progu UE	RDW NIDZICA		

Lp.	Nr grupy/ L.p. w Planie zamówień	Numer grupy	Nazwa grupy	Krótki opis przedmiotu zamówienia	Planowany termin wszczęcia postępowania	Wymagany/ pożądany termin udzielenia zamówienia	Kod CPV	Wartość szacunkowa zamówienia (netto w PLN)	Wartość w euro	20%	Wartość pozycji wydzielonych z art. 6a	Wartość pozostała z art. 6a	Procedura	Komórka prowadząca postępowanie	Data wprowadzenia korekty	Uwagi
29	2	IV /R	Roboty budowlane - oznakowanie pionowe dróg (instalowanie znaków drogowych, odbojnic, urządzeń ochronnych, mebli ulicznych, sygnalizacji drogowej itp..)	Oznakowanie aktywne przejść dla pieszych w m. Nidzica	20.06.2019	20.08.2019	45.23.32.90-8	50 000,00 zł	11 596,35 EUR			postępowanie poniżej progu UE	RDW NIDZICA			
30	4	IV /R	Roboty budowlane - oznakowanie pionowe dróg (instalowanie znaków drogowych, odbojnic, urządzeń ochronnych, mebli ulicznych, sygnalizacji drogowej itp..)	Remont i wymiana uszkodzonego oświetlenia drogowego	18.02.2019	18.04.2019	45.31.61.10-9	45 000,00 zł	10 436,72 EUR			postępowanie poniżej progu UE	RDW NIDZICA			
RDW Kętrzyn																
31	5	IV /R	Roboty budowlane - oznakowanie pionowe dróg (instalowanie znaków drogowych, odbojnic, urządzeń ochronnych, mebli ulicznych, sygnalizacji drogowej itp..)	Dostosowanie istniejącego oznakowania pionowego do aktualnego schematu stałej organizacji ruchu w ciągach DW administrowanych przez RDW w Kętrzynie	25.07.2019	25.09.2019	45.23.31.40-2 34.99.22.00-9	40 650,00 zł	9 427,84 EUR			postępowanie poniżej progu UE	RDW KĘTRZYN			
V/ R			Roboty budowlane - instalowanie lub wymiana barier drogowych													
RDW Kętrzyn																
32	1	V /R	Roboty budowlane - instalowanie lub wymiana barier drogowych	Wymiana na nowe uszkodzonych barier stalowych oraz barier ochronnych dla ruchu pieszego i ustawienie innych elementów oznakowania pionowego.	29.03.2019	31.05.2019	45.23.31.40-2 34.92.81.10-2	38 800,00 zł	8 998,77 EUR			postępowanie poniżej progu UE	RDW KĘTRZYN			
RDW Olecko																
33	2	V /R	Roboty budowlane - instalowanie lub wymiana barier drogowych	Montaż i wymiana barier ochronnych na drogach administrowanych przez RDW Olecko	29.04.2019	28.06.2019	45.23.31.40-2	50 000,00 zł	11 596,35 EUR			postępowanie poniżej progu UE	RDW OLECKO			
RDW Nidzica																
34	3	V /R	Roboty budowlane - instalowanie lub wymiana barier drogowych	Montaż, wymiana i remont barier ochronnych, poręczy, wygradzeń	29.04.2019	28.06.2019	45.23.31.40-2 34.92.81.10-2	60 000,00 zł	13 915,62 EUR			postępowanie poniżej progu UE	RDW NIDZICA			
VI/ R			Roboty budowlane- wynajem sprzętu budowlanego i do wyburzn z obsługa operatorska													
RDW Nidzica																
35	2	VI /R	Roboty budowlane- wynajem sprzętu budowlanego i do wyburzn z obsługa operatorska	Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską - koparko - ładowarka	09.08.2019	30.08.2019	45.50.00.00-8	20 000,00 zł	4 638,54 EUR			postępowanie poniżej progu UE	RDW NIDZICA			
36	3	VI /R	Roboty budowlane- wynajem sprzętu budowlanego i do wyburzn z obsługa operatorska	Wykonanie usług transportowych i załadunkowych zestawem samochod ciężarowy + koparko-ładowarka na terenie działania RDW	28.02.2019	30.08.2019	45.50.00.00-2	30 000,00 zł	6 957,81 EUR			postępowanie poniżej progu UE	RDW NIDZICA			
RDW Elbląg																
37	5	VI /R	Roboty budowlane- wynajem sprzętu budowlanego i do wyburzn z obsługa operatorska	Wykonanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych RDW w Elblągu	22.01.2019	22.03.2019	45.50.00.00-2	109 756,10 zł	25 455,41 EUR			postępowanie poniżej progu UE	RDW ELBLĄG			