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Rozdział 2 

OGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU (OWK) 

„Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 
projektowanych przez Zamawiającego”. 

(wydanie angielsko–polskie, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999). 

 
o Roboty Budowlane do Kontraktu pn.: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce”.  

 

ZMIANY NA DZIEŃ 13.11.2018 R. 
 

 
Warunki Ogólne Kontraktu, są identyczne z wydaniem angielsko-polskim 2000 
COSMOPOLI CONSULTANTS, zatytułowanym "Warunki Kontraktu na budowę dla robót 
budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego", stanowiącym 
tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils). 
 
Uważa się, że Wykonawca posiada i dokładnie zaznajomił się z wymienioną wersją 
Warunków Ogólnych Kontraktu i na żądanie Zamawiającego, przedstawi oryginalny 
egzemplarz parafowany przez osobę uprawnioną do podpisania Kontraktu. 
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Rozdział 3 
 

SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU (SWK) 

do „Warunków kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 
projektowanych przez Zamawiającego”. 

(wydanie angielsko–polskie, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999). 

 

Niniejsze Szczególne Warunki Kontraktu uzupełniają, poprawiają jak również 

wprowadzają dodatkowe klauzule specjalne do Ogólnych Warunków Kontraktu (OWK) tak, 

aby spełniać przepisy prawa polskiego i dotyczą wyłącznie zakresu realizacji: „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce”. 

 

Postanowienia ogólne 

Subklauzula 1.1.1.1. „Kontrakt” 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Kontrakt” oznacza Umowę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w skład której 
wchodzą Dokumenty wymienione w pkt. 2 Umowy.  

 

Subklauzula 1.1.1.2 „Akt Umowy” 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 

Subklauzula 1.1.1.3 „List Akceptujący” 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„List Akceptujący” oznacza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane 
przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
zgodne z postanowieniami art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

Subklauzula 1.1.1.5 „Specyfikacja” 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Specyfikacja” oznacza, włączone do Kontraktu dokumenty, zatytułowane „Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, „Ogólne Specyfikacje Techniczne” 
(OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane 
w Specyfikacji zgodnie z Kontraktem. 

 

Subklauzula 1.1.1.6 „Rysunki” 

Zmienia się tytuł Subklauzuli na „Dokumentacja Projektowa” 

Wszędzie tam, gdzie w pozostałej części Subklauzuli Warunków Kontraktu (Ogólnych 
i Szczegółowych), użyto wyrażenia „Rysunki”, należy przez to rozumieć wyrażenie 
„Dokumentacja Projektowa”. 

Subklauzula przyjmuje następujące brzmienie: 

„Dokumentacja Projektowa” oznacza, włączoną do Kontraktu dokumentację projektową 
Robót oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) 
Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 
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Dodaje się nową subklauzulę „Dokumentacja Powykonawcza” 

 

Subklauzula 1.1.1.11 „Dokumentacja Powykonawcza” 

„Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentację projektową oraz dokumenty 
Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi potwierdzonymi przez uprawnionego geodetę. 

 

Dodaje się nową subklauzulę „Protokół konieczności” 

Subklauzula 1.1.1.12”Protokół konieczności” 

”Protokół konieczności” oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera, zaakceptowany 
przez Inżyniera i Zamawiającego, zawierający uzasadnienie dla robót wynikających 
z zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół określenia 
ceny. 

 

Dodaje się nową subklauzulę „Protokół określenia ceny” 

Subklauzula 1.1.1.13 ”Protokół określenia ceny” 

”Protokół określenia ceny” oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
określenie ceny w oparciu o subklauzulę 12.3 dla robót określonych protokołem 
konieczności. 
 
Dodaje się nową subklauzulę „Prawo zamówień publicznych” 
Subklauzula 1.1.1.14 „Prawo zamówień publicznych”  
„Prawo zamówień publicznych” – Oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (dalej 
PZP)”. 
 
Dodaje się nową subklauzulę „Kodeks cywilny” 
Subklauzula 1.1.1.15 „Kodeks cywilny”  
„Kodeks cywilny” – Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, wraz z 
późniejszymi zmianami. 
 
Dodaje się nową subklauzulę „Prawo Budowlane” 
Subklauzula 1.1.1.16 „Prawo Budowlane” 
„Prawo Budowlane” – Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z 
późniejszymi zmianami oraz towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność 
obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych, a także 
określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej 
Prawo Budowlane). 
 
Subklauzula 1.1.2.4„Inżynier” 
„Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 
celów Kontraktu i wymienioną w Umowie na zarządzanie i nadzór jako Inżynier Kontraktu, 
wyłonioną w drodze przetargu. 
 
Subklauzula 1.1.2.9„Komisja” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 

Subklauzula 1.1.3.7„Okres Zgłaszania Wad”  



 

 

4 
 

Subklauzula przyjmuje następujące brzmienie: 

„Okres Zgłaszania Wad” – oznacza okres zgłaszania wad w Robotach, zamontowanych 
urządzeniach, maszynach lub systemach urządzeń (zależnie od przypadku), zgodnie 
z Subklauzulami 11.12, 1.1.3.10 „Gwarancja Jakości” oraz 1.1.3.11 „Rękojmia za wady”. 

Wyróżnia się dwa Okresy Zgłaszania Wad: Okres Zgłaszania Wad z tytułu rękojmi oraz 
Okres Zgłaszania Wad z tytułu Gwarancji Jakości. W przypadku, gdy w treści 
jakiegokolwiek dokumentu Zamawiający dokona określenia Okres Zgłaszania Wad należy 
rozumieć oba te okresy, do momentu wyboru jednego z okresów przez Zamawiającego. 

 

Dodaje się Subklauzulę: 1.1.3.10  

Subklauzula 1.1.3.10 „Gwarancja Jakości” 

„Gwarancja Jakości” oznacza dokument tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę 
i podpisany w jego imieniu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
dostarczony Inżynierowi najpóźniej w dniu wydania Świadectwa Przejęcia. Stanowi on 
zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej 
od wad w przypadku ich ujawnienia w czasie Okresu Zgłaszania Wad z tytułu Gwarancji 
Jakości określonego w Dokumencie – Dane Kontraktowe. Okres Zgłaszania Wad z tytułu 
Gwarancji Jakości będzie liczony od daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

 

Dodaje się Subklauzulę: 1.1.3.11 

Subklauzula 1.1.3.11 „Rękojmia za wady”  

„Rękojmia za Wady” oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w wykonanym 
przedmiocie zamówienia, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego 
w Dokumencie – Dane Kontraktowe, Gwarancja Jakości. Okres Rękojmi za wady jest 
tożsamy z okresem określonym dla Gwarancji Jakości, co stanowi modyfikację 
postanowień wynikających  z art.  558 § 1 Kodeksu cywilnego  

 

Dodaje się Subklauzulę: 1.1.3.12 

Subklauzula 1.1.3.12 „Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy)”  

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy)” oznacza wartości lub zakresy 
Robót z wyłączeniem Kosztów Ogólnych określonych w Kosztorysie Ofertowym, jakie jest 
zobowiązany wykonać Wykonawca w terminie ustalonym w dokumencie Dane 
Kontraktowe. 

 

Subklauzula 1.1.4.1„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” 

Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie:  

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cenę Oferty brutto (wraz z należnym 
podatkiem od towarów i usług VAT), określoną w Umowie. Zaakceptowana Kwota 
Kontraktowa brutto nie podlega waloryzacji zarówno przez regulację wynagrodzenia 
Wykonawcy z zastosowaniem wskaźników waloryzacji wynikających ze zmian cen usług 
ogłaszanych w biuletynach GUS, wprowadzenia nowych podatków (tzn. wynagrodzenie 
Wykonawcy nie podlega korekcie o kwotę wynikającą z różnicy wysokości podatków dla 
wynagrodzenia po dniu wprowadzenia zmian podatku) i jest obowiązująca w całym okresie 
trwania Umowy, z zastosowaniem określonych w umowie przypadków jej zmiany. 

 

Subklauzula 1.1.4.3 „Koszt” 

Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie: 

Koszt oznacza całość wydatków, we właściwy sposób poniesionych (lub do poniesienia) 
przez Wykonawcę na Placu Budowy lub poza nim, ale bez zysku. 

 

Subklauzula 1.1.4.6 „Waluta Obca” 
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Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

Subklauzula 1.1.4.8„Waluta Miejscowa” 

Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie: 

„Waluta Miejscowa” oznacza złoty polski (PLN). 

 

Subklauzula 1.1.4.10 “Kwota Warunkowa” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 

Subklauzula 1.1.4.11„Kwota Zatrzymana” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 

Subklauzula 1.1.5.6.„Odcinek” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 

Subklauzula 1.1.6.2„Kraj” 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską. 

 

Subklauzula 1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego” 

Nie ma zastosowania. 

 

Subklauzula 1.1.6.6„Zabezpieczenie wykonania” 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zabezpieczenie wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zgodnie z ustawą Pzp, z subklauzulą 4.2 Szczególnych Warunków Kontraktu oraz 
Instrukcją Dla Wykonawców. 

 

Subklauzula 1.1.6.7 „Plac Budowy” 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Plac Budowy” (Teren Budowy) oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty 
Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, 
wyraźnie w Kontrakcie wyszczególnione jako stanowiące część Placu Budowy. 

 

Dodaje się nową subklauzulę „Zimowe Utrzymanie Dróg” 

Subklauzula 1.1.6.10 „Zimowe Utrzymanie Dróg” 

„Zimowe Utrzymanie Dróg oznacza prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania 

dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, 

wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. 

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się w szczególności: 

- usuwanie śniegu z drogi na pobocze, 
- zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych, 

materiałów uszorstniających oraz usuwanie naboju lodowego, 
- przygotowanie na poboczach dróg w miejscach dużych spadków podłużnych pryzm 

materiałów uszorstniających służących do posypywania przez użytkowników dróg, 
- wywożenie nadmiaru śniegu z pasa drogowego, 
- prace porządkowe po sezonie zimowym” 

 

Subklauzula 1.2 „Interpretacja" 
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Po pkt. (d) dodaje się pkt. (e) i (f) w brzmieniu: 

„(e) Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 
polskiego”. 

„(f) Wyrażenie „zawarcie umowy” jest tożsame z wyrażeniem „podpisanie umowy przez 
wszystkie Strony Umowy”. 

 

Subklauzula 1.3„Komunikaty” 

Dodaje się trzeci akapit w brzmieniu: 

„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo budowlane będą 
traktowane jako Komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszej Subklauzuli, 
pod warunkiem zachowania formy i sposobu przekazania wyżej opisanego”. 

Subklauzula 1.4 „Prawo i Język” 
Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie: 
Prawem właściwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
Językiem Kontraktu jest język polski. 
Językiem porozumiewania się jest język polski. 
 

Subklauzula 1.5„Kolejność pierwszeństwa dokumentów” 

Subklauzula otrzymuje brzmienie zgodnie z zapisami Umowy. 

 

Subklauzula 1.6„Akt Umowy”  

Definicję zawarto w Subklauzuli 1.1.1.2. 

 

Subklauzula 1.7 Cesja  
Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie: 

 Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. Nie uchybia to 

postanowieniom Kontraktu dotyczącym Podwykonawców.  

Przelew wierzytelności z Kontraktu przez Wykonawcę na osobę trzecią wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

Zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wymaga nadto 

potrącenie wierzytelności Wykonawcy z wierzytelnością podwykonawcy z tytułu 

wynagrodzenia z umowy podwykonawczej. W razie braku zgody takie potrącenie będzie 

bezskuteczne względem Zamawiającego jako solidarnie odpowiedzialnego za zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcy na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego 

oraz Prawa zamówień publicznych. Zamawiający wyrazi zgodę, jeżeli Wykonawca 

przedstawi pisemne oświadczenie podwykonawcy o zgodzie na dokonanie potrącenia i 

zrzeczeniu się w stosunku do Zamawiającego jako odpowiedzialnego solidarnie roszczeń 

o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.  

Zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem bezskuteczności wymaga nadto 

potrącenie przez Wykonawcę jakiejkolwiek należności Wykonawcy względem 

Zamawiającego.  

Zgody bądź odmowy określone w niniejszej klauzuli nie wymagają uzasadnienia. 

 

Subklauzula 1.9 „Opóźnienie Rysunków lub instrukcji” 

Punkt (b) otrzymuje następujące brzmienie: 

(b) Płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 
Kontraktowej. 
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Subklauzula 1.10 „Używanie przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy”: 

Mocą niniejszego Kontraktu Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie 
Przedmiotu umowy oraz z dniem przekazania Zamawiającemu jakiegokolwiek Dokumentu 
Wykonawcy, przenosi bez konieczności zawierania jakichkolwiek odrębnych umów, czy 
porozumień na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentów Wykonawcy 
oraz innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę lub dla niego (o ile 
taka dokumentacja powstanie), na polach eksploatacji, jak niżej, z chwilą wydania utworów 
(egzemplarzy) Zamawiającemu, nie później jednak, niż z chwilą wydania Świadectwa 
Przejęcia dla Robót lub rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 

Po zakończeniu Umowy, Wykonawca przekaże wszystkie takie dokumenty (utwory) 
Zamawiającemu. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, 
pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Kontraktem lub 
realizacją roszczeń związanych z Odpowiedzialnością za Wady, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego  

Pola eksploatacji, o których mowa powyżej, obejmują prawo do: 

(a) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci 
komputerowej Zamawiającego,  

(b) korzystania z utworu przez Zamawiającego dla celów Robót oraz dla dowolnych innych 
celów,  

(c) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

(d) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
zmian, 

(e) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono – wprowadzenie do 
obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy bez względu na 
podmiot z jakim zawierane są opisywane powyżej umowy, choć nie tylko bowiem strony 
dopuszczają również wszelkie inne prawem dozwolone czynności prawne, które będą 
powodować obrót, lub zdarzenie o podobnym charakterze,  

(f) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną i 
wizualną,  

(g) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i 
reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, 
przy czym wszelkie opisywane czynności mogą odnosić się do całości utworu lub jego 
części,  

(h) wprowadzenia do pamięci komputera, podobnego urządzenia oraz do sieci 
komputerowej i multimedialnej,  

Prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego przysługuje 

Zamawiającemu.  

Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani 

terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich 

innych państw.  

Wykonawca zapewni, by z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji istniało również bezwarunkowe i nieodwołalne upoważnienie dla 

Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw 

osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, 

decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze 
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nad sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 

dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego.  

Celem uniknięcia wątpliwości Zamawiający ma również prawo, nawet jak tego wprost nie 
wskazano do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy i rozporządzania nimi w 
zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.  

Dodatkowo strony podają, że przeniesienie praw należy rozumieć jak najszerzej zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia Umowy i brak określenia powyżej 
jakichkolwiek dozwolonych uprawnień nie może oznaczać, że te nie zostały zastrzeżone.  

Wykonawca jest zobowiązany powielać powyższe postanowienie składające się na 
uprawnienia Zamawiającego w jakichkolwiek zawieranych umowach z Podwykonawcami i 
dalszymi Podwykonawcami bez modyfikacji, a jedynie z uwzględnieniem tego, że prawa 
do dokumentów Podwykonawcy będzie miał Zamawiający.   

  

Subklauzula 1.13„Zgodność z Prawami” 

Punkt (a) otrzymuje brzmienie: 

„(a) Zamawiający w dniu przekazania Placu Budowy przekaże Wykonawcy zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej oraz inne dokumenty prawne, o ile są w posiadaniu 
Zamawiającego” 

Dodaje się punkt (c) i (d) w brzmieniu:  

„(c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed przekazaniem Placu Budowy 
dokumenty wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

(d) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to, by Umowa była realizowana 
zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności z wymogami Kodeksu 
cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.” 

 

Subklauzula 1.14 „Solidarna odpowiedzialność” 

Punkt (c) otrzymuje brzmienie: 

 „(c) W przypadku zmiany statusu prawnego Wykonawcy, obowiązany jest on przedłożyć  
Zamawiającemu dokument gwarancyjny, dokument ubezpieczenia oraz inne dokumenty, 
które ulegną zmianie w związku ze zmianą statusu a były przedłożone Zamawiającemu, w 
terminie 30 dni od dokonania zmiany”. 
 
2. Zamawiający 

Subklauzula 2.1 „Prawo dostępu do Placu Budowy” 

W pierwszym akapicie zdanie „Jednakże Zamawiający może wstrzymać każde takie 
prawo dostępu lub użytkowania do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania” 
otrzymuje brzmienie: „Jednakże Zamawiający może wstrzymać każde takie prawo 
dostępu lub użytkowania w przypadku zagrożenia upływu okresu ważności 
Zabezpieczenia Wykonania i w terminie nie dłuższym niż 7 dni  14 dni przed terminem 
upływu ważności Zabezpieczenia Wykonania od umowy odstąpić z winy Wykonawcy, ze 
skutkiem na dzień odstąpienia, zachowując prawo do żądania pełnej kwoty 
Zabezpieczenia Wykonania od osoby lub firmy która Zabezpieczenia Wykonania udzieliła. 
W przypadku odstąpienia Zamawiający będzie miał prawo powierzyć dalsze wykonanie 
Umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.” 

Po pierwszym akapicie dodaje się treść: 

„Jeżeli w jakimkolwiek momencie zaistnieje konieczność dokonania czynności związanych 
z innymi robotami nieobjętymi Kontraktem lub z Kontraktu wyłączonymi, w tym z wycinką 
drzew, to wykonawca udostępni plac budowy Zamawiającemu w niezbędnym zakresie.” 

Punkt (b) otrzymuje następujące brzmienie: 

(b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 
Kontraktowej. 

Z komentarzem [DC1]: Zmiany na dzień 13.11.2018 r. 
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Subklauzula 2.2„Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 

Subklauzula 2.4„Organizacja finansowania przez Zamawiającego” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 

3. Inżynier 

Subklauzula 3.1„Obowiązki i uprawnienia Inżyniera” 

Trzeci akapit otrzymuje brzmienie: 

„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one 
wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. 
Inżynier uzyska uzgodnienie Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z 
następujących Subklauzuli: 

(a) Subklauzula 3.2  Delegowanie przez Inżyniera 

(b) Subklauzula 4.4   Podwykonawcy 

(c) Subklauzula 6.8  Kierownictwo Wykonawcy 

(d) Subklauzula 8.4  Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

(e) Subklauzula 8.8  Zawieszenie pracy 

(f) Subklauzula 12.3  Wycena 

(g) Subklauzula 12.4  Pominięcia 

(h) Subklauzula 13.1  Prawo do zmieniania 

(i) Subklauzula 13.3  Procedura Zmiany 

(j) Subklauzula 17.4  Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego 

(k) Subklauzula 20.1  Roszczenia Wykonawcy 

Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia 
Inżyniera, bez poinformowania Wykonawcy.” 

 

Subklauzula 3.4„Zastąpienie Inżyniera” 

W pierwszym zdaniu liczbę „42” zastępuje się liczbą „14”. Skreśla się ostatnie zdanie 
zaczynające się od: „Zamawiający nie zastąpi …”. 

 

4. Wykonawca 

Subklauzula 4.1„Ogólne zobowiązania Wykonawcy” 

Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu:  
„Wykonawca opracuje na własny koszt: 
1) projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości; 

2) plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz 
ewentualnych dróg technologicznych; 

3) projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

4) projekty objazdów tymczasowych; 

5) projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej 
organizacji ruchu; 

6) projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu; 

7) projekty tablic informacyjnych i tablic upamiętniających przedsięwzięcie;  

8) inwentaryzację fotograficzną i opisową dróg, tras dostępu, budynków i urządzeń obcych 
na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku 
prowadzenia robót budowlanych; inwentaryzacja ta zostanie poświadczona protokołem 
– w obecności Inżyniera – przez Wykonawcę i gestorów lub zarządców takich dróg, 
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budynków, tras i urządzeń. Inwentaryzacja ta ma zabezpieczyć Zamawiającego 
i Wykonawcę Robót przed roszczeniami osób trzecich (innych zarządców dróg lub 
właścicieli przyległych działek) związanych ze skutkami uszkodzeń. 

9)inwentaryzację zaistniałych kolizji niemożliwych do zidentyfikowania na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej.  

10)dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 
w szczególności dla robót zanikających; 

11)  Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej osnowy 
geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów oraz 
zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. Zmiany nanieść na mapę 
zasadniczą uzyskując potwierdzenie właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej (jak również w wersji elektronicznej możliwej do odtworzenia 
w programach AUTO-CAD, Microstation, Adobe Reader); 

12) Tabelaryczne zestawienie danych ewidencyjnych (jako załącznik do Dokumentacji 
Powykonawczej) na potrzeby zaktualizowania dokumentów ewidencji dróg w zakresie  
Kontraktu. Zestawienia danych należy wykonać z podziałem na odcinki: 

1. w granicach administracyjnych miast 
2. poza granicami administracyjnymi miast, z podziałem na gminy 

 z wyszczególnieniem następujących elementów: 
a) szerokości, powierzchnie, rodzaje nawierzchni poszczególnych elementów 

drogi w odniesieniu do kilometrażu: jezdni, opasek, chodników, ścieżek 
rowerowych, pasów dzielących (wysp spowalniających, azyli), pasów zieleni 
i terenów zielonych w granicy pasa drogowego (bez rowów), zatok 
autobusowych, zatok postojowych, peronów przystankowych, zjazdów, 
rowów nieumocnionych, rowów umocnionych (rodzaj umocnienia);  

b) elementy wyposażenia technicznego drogi: oznakowanie pionowe, poziome, 
wygrodzenia (lokalizacja, strona drogi, rodzaj, typ, rozstaw słupków, wymiary 
segmentu, typ i wymiary mocowania), bariery (rodzaj, kilometraż, strona 
drogi), ekrany, oświetlenie (ilości słupów, opraw, kabli, szafek) sygnalizacja 
drogowa -  w odniesieniu do kilometrażu i z podaniem najbliższej 
miejscowości 

c) elementy odwodnienia drogi z podziałem na wpusty, osadniki i separatory 
(z podaniem: kilometrażu; strony drogi; lokalizacji – najbliższa miejscowość; 
opis urządzenia – średnica, rodzaj, parametry, producent, ilość)  

 
- ponadto w odniesieniu do skrzyżowań: 

a) łączną powierzchnię i długość elementów drogi w obrębie skrzyżowań: jezdni 
głównej, pasów włączeń, wyłączeń, wlotów bocznych, wysp kanalizujących, 
chodników, ścieżek rowerowych, pasów zieleni i terenów zielonych w granicy 
pasa drogowego (bez rowów), rowów nieumocnionych, rowów umocnionych 
(rodzaj umocnienia); 

b) lokalizację skrzyżowań w odniesieniu do kilometrażu i z podaniem najbliższej 
miejscowości oraz następujących elementów wyposażenia technicznego 
drogi w odniesieniu do założonego kilometrażu: oznakowanie pionowe, 
poziome, wygrodzenia (strona drogi, rodzaj, typ, rozstaw słupków, wymiary 
segmentu, typ i wymiary mocowania), bariery (rodzaj, strona drogi), ekrany, 
oświetlenie (ilości słupów, opraw, kabli, szafek), sygnalizacja drogowa 

c) elementy odwodnienia skrzyżowania z podziałem na wpusty, osadniki 
i separatory (z podaniem: kilometrażu; strony drogi; lokalizacji – najbliższa 
miejscowość; opis urządzenia – średnica, rodzaj, parametry, producent, ilość)  

Powyższe zestawienia w/w. elementów jaki i obiektów mostowych oraz 
przepustów, należy wykonać wg wzoru zgodnie z wytycznymi określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 
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i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz.582) – załącznik Nr 4 do rozporządzenia, Tabele Nr 1-4.  

W celu wyszczególnienia niezbędnych danych, w/w. tabele należy uszczegółowić 
w zależności od potrzeb. 

13) Inwentaryzację powykonawczą elementów organizacji ruchu drogowego 
z zestawieniem informacji dotyczących poszczególnych elementów oznakowania, 
zawartych w ich metrykach (tj. typ znaku, wielkość znaku, data produkcji, producent, 
ilość). Inwentaryzację opracować w tabelarycznym zestawieniu jako załącznik do 
Dokumentacji Powykonawczej. 

14)  Raport techniczny z badania równości podłużnej nawierzchni z wykorzystaniem 
profilografu laserowego do pomiaru wskaźnika IRI, wykonany dla dwóch pasów 
ruchu rozbudowanej drogi. Pomiar i ocena równości nawierzchni powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującym na dzień badania rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Opracowanie należy przekazać w 
wersji papierowej i cyfrowej (płyta CD); 

 
15)  Raport techniczny z pomiaru nośności konstrukcji nawierzchni metodą ugięć, 

wykonany dla dwóch pasów ruchu rozbudowanej drogi. Pomiar ugięć należy 
wykonać ugięciomierzem dynamicznym FWD lub ugięciomierzem belkowym 
Benkelmana z częstotliwością co 200 m. Opracowanie należy przekazać w wersji 
papierowej i cyfrowej (płyta CD); 

 
Wykonawca uzyska pozwolenia: na tymczasową zmianę organizacji ruchu na przekładanie 
mediów, itp. w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót. 
 
Do obowiązku Wykonawcy będzie należeć: 
1) Zabezpieczenie i utrzymanie placu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez 

Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdów/przejazdów, 
w zakresie ich przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, ciągłego 
monitorowania stanu drogi i tymczasowego oznakowania pionowego i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego ustawionych na czas prowadzenia robót 
budowlanych oraz zimowe utrzymanie dróg na tymczasowych objazdach/ przejazdach; 

2) Umożliwienie prowadzenia czynności zimowego utrzymania głównego ciągu dróg 
wojewódzkich w zakresie Kontraktu, zgodnie z subklauzulą 1.1.6.10 (Zimowe 
Utrzymanie Dróg) przez zarządcę drogi. 

3) zaplanowanie i realizowanie robót budowlanych w okresie najbardziej sprzyjającym do 
ich prowadzenia (wiosna, lato, jesień) tak, aby na okres ich zawieszania (np. zima) ruch 
pojazdów mógł się odbywać po drogach wojewódzkich, zgodnie z zakresem Kontraktu,  
z dopuszczeniem objazdów punktowych. Przed zawieszeniem robót należy je 
skutecznie zabezpieczyć, również przed negatywnym oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych związanych z warunkami atmosferycznymi i utrzymaniem dróg; 

4) w przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia terenów, ujętych w decyzji 
ZRID, przyległych do przedmiotowej drogi, których właściciele uzależniają wejście 
w taki teren od wniesienia stosownych opłat, poniesienie kosztu tych opłat. W 
przypadku wystąpienia nieprzewidzianej w projekcie konieczności czasowego zajęcia 
terenów przyległych do przedmiotowej drogi, których właściciele uzależniają wejście 
w taki teren od wniesienia stosownych opłat, koszty tych opłat poniesie Zamawiający, 
po wcześniejszym ich uzgodnieniu przez Wykonawcę z Zamawiającym przed wejściem 
w teren; W innym przypadku koszty te ponosi Wykonawca 

Wykonawca poniesie koszty czasowego zajęcia nieruchomości, które mogą być zajęte 
w oparciu o postanowienia decyzji ZRID stosownie do obowiązujących przepisów, które 
to będą uiszczane na rzecz właścicieli nieruchomości lub innych podmiotów 
uprawnionych i obowiązek zapłaty takich należności należy ująć w ofercie. Ponadto 



 

 

12 
 

Wykonawca poniesie koszty zajęcia innych nieruchomości niż te ujęte w decyzji ZRID, 
chyba, że takie zajęcie będzie wynikiem nieprzewidzianej i niemożliwej do 
przewidzenia konieczności zajęcia innych nieruchomości na skutek błędów 
projektowych. W takim wypadku koszty zajęcia poniesie Zamawiający po ich 
wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości lub innym podmiotem 
uprawnionym. 

5) pokrycie roszczeń związanych z pogorszeniem stanu nawierzchni dróg dojazdowych 
i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych i  sprzętu 
Wykonawcy; 

6) ochrona bądź wznowienie – własnym staraniem i na swój koszt – podlegających ochronie 
prawnej punktów osnowy geodezyjnej (jeśli występują na terenie objętym pracami) oraz 
znaków granicznych, zniszczonych podczas prowadzenia robót budowlanych; 

7) po wykonaniu całości prac objętych zakresem projektu budowlano – wykonawczego 
przebudowy sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną rozbudową drogi, 
dokonanie pomiarów wysokości zawieszenia przewodów nad drogą oraz 
zweryfikowanie wyników pomiarów w zakresie zgodności ze stosownymi normami; 

8) uzyskanie od właściwych gestorów sieci protokołu odbioru technicznego wykonanych 
przyłączy i przedłożenie Zamawiającemu; 

9) składanie cotygodniowych Raportów o Postępie Robot, które będą zawierały 
w szczególności informacje o postępie robót w porównaniu z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, przyroście lub stracie w porównaniu z harmonogramem, 
procencie wykonania, planowanym wykonaniu w kolejnym tygodniu, zatrudnieniu siły 
roboczej i sprzętu. Przedmiotowe raporty będą składane w formie pisemnej nie rzadziej 
niż raz w tygodniu w dniu określonym z Zamawiającym. 

10) oznakowanie na czas robót, zgodnie z Projektem budowlanym,  pikietażu drogi oraz 
obiektów inżynierskich objętych Kontraktem. Oznakowanie nie powinno kolidować 
z robotami budowlanymi oraz powinno być czytelne, trwałe i odporne na działanie 
warunków atmosferycznych przez cały okres realizacji robót budowlanych. 

 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych 
i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz 
wszelkich innych warunków dotyczących robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych 
uzgodnieniach (włączone do Projektu Wykonawczego), są obligatoryjne dla Wykonawcy. 

Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego 
w sprzęt do badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych. Badania kontrolne obejmować będą zarówno sprawdzenie jakości 
materiałów proponowanych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, jak i badania 
sprawdzające jakość wykonywanych Robót Budowlanych. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz 
i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. 
Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego 
przez Inżyniera Kontraktu.  

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą 
w 4  egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej nieedytowalnej (*.pdf), nie później niż 
w dniu wystawienia Świadectwa Przejęcia. Wykonawca naniesie na Rysunkach 
dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone zgodnie 
z Warunkami Kontraktu. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy zostanie zwrócony po 
sprawdzeniu. 

 

Subklauzula 4.2„Zabezpieczenie Wykonania” 

Subklauzula 4.2. otrzymuje brzmienie: 

Z komentarzem [DC2]: Zmiany na dzień 13.11.2018 r. 
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„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł 
Zabezpieczenie Wykonania w wysokości i formie lub formach określonych w Dokumencie 
– Dane Kontraktowe. 

Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. Do zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest 
zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, na 
pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może 
zawierać żadnych postanowień ograniczających abstrakcyjność gwarancji. 

Gwarancja musi również zawierać klauzule o: 

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 
modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie 
z Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą 
zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), Wykonawcą, nie 
zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji.  

(ii) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu 
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta.  

(iii) treści: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z 
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego.” 

 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w przypadku gdy 
Wykonawca wniósł zabezpieczenie zgodnie z art.150 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

Wypłata, o której mowa powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 
Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.   

 

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty 
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedłużenia Czasu na Ukończenie, Okresu 
Zgłaszania Wad Wykonawca odpowiednio przedłuży termin obowiązywania gwarancji. 
Jeżeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, a Wykonawca 
nie zdoła uzyskać prawa do Świadectwa Wykonania w terminie poprzedzającym o 28 dni 
datę wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuży, bez odrębnego wezwania przez 
Zamawiającego, odpowiednio okres ważności Zabezpieczenia Wykonania aż do czasu, 
kiedy Roboty zostaną ukończone i wszystkie wady usunięte. 

 

Czas trwania Zabezpieczenia Wykonania musi uwzględnić dodatkowo termin 15 dni na 
zwrot Zabezpieczenia Wykonania po upływie okresu Rękojmi za Wady. 

Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1. i uznania przez 
Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane z zastrzeżeniem, iż Zamawiający 
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pozostawi kwotę w wysokości 30% Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady.  

Kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady, Zamawiający 

zwróci nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu Rękojmi za Wady po uprzednim 

złożeniu wniosku przez Wykonawcę. 

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niż pieniężna, podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowiązany jest projekt takiego 

zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego, 

który dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 5 dni. W razie takiej konieczności, 

procedurę powyższą powtarza się. 

Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie Kontraktu lub 

przepisów Prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części 

kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, 

w razie: 

(a) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni 

naprzód przed końcem ważności aktualnego Zabezpieczenia, 

(b) nie zapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z 

Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy Subklauzuli 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego]lub klauzuli [Roszczenia, spory i arbitraż],  

(c) odstąpienie przez Zamawiającego od Kontraktu na mocy Subklauzuli 15.2 

[Odstąpienie przez Zamawiającego], w szczególności Zamawiający może 

zatrzymać kwotę Zabezpieczenia do czasu dokończenia Robót”. 

Subklauzula 4.3„Przedstawiciel Wykonawcy” 

Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wykonawca skieruje do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy (zwanego również 
Dyrektorem Kontraktu), osobę wskazaną w Tabeli Danych Kontraktowych i udzieli mu 
pełnomocnictw koniecznych do działania w imieniu Wykonawcy według Kontraktu”.  

Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie: 

„Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do 
Zamawiającego o zmianę Przedstawiciela Wykonawcy, w trakcie realizacji niniejszego 
Kontraktu. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera. Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi 
propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 14 dni przed planowanym 
skierowaniem innej osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera nie będzie wydana 
bez rozsądnego uzasadnienia”.  

Ostatni akapit otrzymuje brzmienie:  

„Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeśli zgodnie 
z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez cały czas 
pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną 
jak i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia”. 

 

Subklauzula 4.4„Podwykonawcy” 

 

W akapicie pierwszym Zamawiający wykreśla zdanie: 
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W akapicie pierwszym po zdaniu „Wykonawca nie podzleci całości Robót.” dodaje się tekst 

w brzmieniu: 

Akapit pierwszy zaczyna się od zdania: 

„Podzlecenie czynności której przedmiotem są roboty budowlane osobie trzeciej jest 
możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody 
Zamawiającego - pod rygorem nieważności. 

 

Przed akapitem drugim (po zmianie trzecim) dodaje się akapit drugi w brzmieniu: 

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy/-ów wskazanego/-ych w ofercie, na którego 
zasoby, jako podmiotu trzeciego Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w 
art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2) Pzp, jest dopuszczalna jeżeli Wykonawca wykaże 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy/-ów o którym/-ych mowa w akapicie 
pierwszym i drugim (zdanie drugie) nie stanowi zmiany umowy ale jest wymagana 
zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

 

Punkt (a) i (b) nie ma zastosowania. 

W punkcie (d) skreśla się słowa: „lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy 
subklauzuli 15.2 [odstąpienie przez Zamawiającego]. 

 

Dodaje się akapit czwarty o brzmieniu: 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji Kontraktu, w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy do wykonania Robót, do przedłożenia Zamawiającemu, za 
pośrednictwem Inżyniera, projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
 
Umowa z podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

Z komentarzem [DC3]: Zmiany na dzień 13.11.2018 r. 
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a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom 
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

g) Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca nie mogą powierzyć realizacji przedmiotu 
umowy osobie trzeciej ani przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osoby 
trzecie - bez uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, 

h) Podwykonawca będzie uprawnionych bez konieczności spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych warunków do występowania do Zamawiającego o wypłatę należnego 
wynagrodzenia. Zobowiązanie to jest przechodnie i tym samym musi występować w 
każdej z dalszych umów.  

i) w umowie podwykonawczej jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy nie 
zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rękojmi lub też – w razie zatrzymania takiej 
kwoty, będzie zawarte postanowienie o treści: „W razie wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie potrącenia (kwot zatrzymanych, kaucji 
gwarancyjnej) dla uchylenia wątpliwości Podwykonawca wyraża zgodę, aby w części 
obejmującej kwotę zatrzymaną (kaucję) świadczenie Wykonawcy z tytułu zapłaty 
wynagrodzenia stało się świadczeniem z tytułu zwrotu kaucji należytego wykonania 
(art. 506 par. 1 kc)”, 

j) każde podzlecenie będzie zawierało postanowienia upoważniające Zamawiającego do 
wymagania, aby podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego na mocy klauzuli 
4.5 [Cesje korzyści z podzlecenia] jeżeli lub kiedy zajdą okoliczności tam przewidziane, 
lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie 
Kontraktu przez Zamawiającego],Zobowiązanie to jest przechodnie i tym samym musi 
występować w każdej z dalszych umów.  

k) klauzule dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, 
l) zapis, w wyniku którego Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie będzie mógł bez 

zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
przenieść wierzytelności z niniejszej Umowy na osoby trzecie 

m) Wykonawca przedstawiając umowę o podwykonawstwo Zamawiającemu powinien 

wyróżnić w niej zapisy określone w lit. g) – l). 

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

c) w ramach, których termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest 
dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,  

d) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie 
tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.  

 
 
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego projektu 
umowy: 

Z komentarzem [DC4]: Zmiany na dzień 13.11.2018 r. 
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a) niespełniającego wymagań określonych w akapicie czwartym powyżej lit. a) - m); 
lub/oraz 

b) zawierającego postanowienia wskazane w akapicie czwartym powyżej  lit. a) – d). 
 
Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 
od przedłożenia mu tego projektu, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 
 
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 
 
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia mu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku gdy umowa: 
a) nie spełnia wymagań określonych w akapicie czwartym powyżej lit. a) - m); lub/oraz 
b) zawiera postanowienia wskazane w akapicie czwartym powyżej  lit. a) – d). 

 
Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 
przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Kontraktu zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości Kontraktu  oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  
W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
zawiera termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 
o której mowa w subklauzuli 8.7 pkt. i). 
 
Zapisy czwartego akapitu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
 
W razie ujawnienia w toku Robót lub po ich zakończeniu, zawarcia z Podwykonawcą 
umowy bez wymaganej zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego zgłoszenia tej umowy do Zamawiającego w trybie art. 6471 Kodeksu 
cywilnego.  
 
Dodaje się akapit piąty o brzmieniu: 
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Niezależnie od innych postanowień umowy w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
Kontraktu Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach opisanych 
niniejszą umową.  
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 
zapłaty. 
 
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej. Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

 
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający będzie mógł: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

 
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa powyżej, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub 
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 
nie złoży w trybie określonym powyżej uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 
zapłaty. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 
 
Wykonawca, Podwykonawca lud dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
 
Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa 
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 
określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego na zasadach 
określonych w niniejszej Subklauzuli. 
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Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu robót 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych umową, nie dają gwarancji należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 
lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę z terenu robót, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na terenie robót naruszają postanowienia niniejszej umowy.  
 
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 
umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
 
Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w przypadku konieczności wielokrotnego (co 
najmniej 3-krotnego  2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej, albo konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Kontraktu w terminie 150 dni od 
daty zaistnienia przesłanki odstąpienia od umowy.  
 
Jeżeli którąkolwiek ze stron umowy o podwykonawstwo będzie konsorcjum to umowa musi 
być zawarta przez osoby mające uprawnienie do występowania w imieniu konsorcjum”. 

 

Dodaje się akapit szósty o brzmieniu: 

Wykonawca przed przejęciem terenu budowy zobowiązany jest podać, o ile są już znane, 
Zamawiającemu nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca powinien 
zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informację na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych. 

Przy płatności końcowej Zamawiający może potrącić Wykonawcy i zapłacić bezpośrednio 
Podwykonawcom kwoty należne, a nie zapłacone Podwykonawcom, w tym kwoty 
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawców. 

 

Subklauzula 4.5 „Cesja z korzyści podzlecenia”  

Skreśla się dotychczasową treść w wprowadza się nową treść o następującym brzmieniu:  

Wykonawca dokona cesji na Zamawiającego korzyści z takich zobowiązań 

Podwykonawcy, które rozciągają się poza termin wygaśnięcia odpowiedniego Okresu 

Zgłaszania Wad. W szczególności dotyczy to uprawnień z gwarancji lub rękojmi. 

Postanowienia dotyczące cesji korzyści z podzlecenia stosuje się odpowiednio do 

wszelkich Urządzeń i Materiałów, jeżeli dostawcy tychże udzielają szerszych lub dłuższych 

uprawnień z gwarancji lub rękojmi. 

Z komentarzem [DC5]: Zmiany na dzień 13.11.2018 r. 



 

 

20 
 

 

 

Subklauzula 4.6  „Współdziałanie” 

Na końcu Subklauzuli 4.6 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, 
Dostawców i Usługodawców, tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń. 

 

Subklauzula 4.7 „Wytyczenie” 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.7 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 

 

Subklauzula 4.8„Procedury bezpieczeństwa” 

W pkt. (a) dodaje się po przecinku: 

„a ponadto dostarczy Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodny 
z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust 4 ustawy 
Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak 
nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.” 

Dodaje się pkt. (f): 

„(f) zapewniał bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, 
utrzymanie nawierzchni drogi, w tym objazdów / przejazdów w zakresie ich przejezdności”. 

Dodaje się pkt. (g): 

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 
Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 
 
Dodaje się drugi akapit o treści: „W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy 
z któregokolwiek powyższego zobowiązania, Zamawiający będzie uprawniony do 
zastosowania Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub zlecenia tych prac innym 
Wykonawcom, potrącając koszt tych prac z kolejnego Przejściowego Świadectwa 
Płatności Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich wykonania i 
wyznaczeniu terminu." 

 

Subklauzula 4.10„Dane o Placu Budowy” 

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 

„Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie.” 

 

Subklauzula 4.14„Unikanie zakłócania” 

Po pkt. (b) dodaje się akapit o brzmieniu: 

„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie 
zamknięcie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem 
dostępu do drogi przedłoży Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania 
Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do 
drogi do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Inżyniera. Inżynier wyda akceptację lub 
odmowę w terminie 7 dni od zgłoszenia.” 

 

Subklauzula 4.18 „Ochrona środowiska” 

Na końcu Subklauzuli 4.18 dodano treść: 

„Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 
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i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków oraz wód gruntowych 
i opadowych z całego Placu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, 
aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z zobowiązań tak 
prywatnoprawnych jak i publicznoprawnych, które obciążą Zamawiającego z powodu 
naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, 
a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku świadczenia nie było możliwe, 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie wynikną dla 
Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska przez Wykonawcę. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

a) wywiezienie i zutylizowanie – własnym staraniem i na swój koszt – wszelkich materiałów 
rozbiórkowych nie nadających się do powtórnego użycia; 

b)  przewiezienie materiałów wraz z elementami stalowymi z rozbiórki na plac składowy 
wskazany przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu na odległość do 50 
km licząc od środka ciężkości budowy. Powyższe materiały oraz złom metalowy nadają 
się do powtórnego użycia i nie są przewidziane wg projektu do wbudowania/ 
ponownego zastosowania. Materiały te są własnością Zamawiającego. Materiały te 
wskazuje Inżynier. 

c) składowania na terenie budowy lub w jego pobliżu materiałów przewidzianych wg 
projektu do wbudowania / ponownego zastosowania. 

 
Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki na nadające się i nie nadające się do 
powtórnego użycia, w tym złom metalowy, Wykonawca przy udziale Inżyniera – w 
obecności zamawiającego – sporządza pisemny protokół. 
 
Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma 
obowiązek wywieść i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt, natomiast złom 
metalowy należy oddać do skupu złomu a środki pieniężne wpłacić do kasy 
Zamawiającego lub przelać na jego rachunek bankowy.  
 
Subklauzula 4.19„Elektryczność, woda i gaz” 
Subklauzula 4.19 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Placu Budowy 
elektryczność, wodę, gaz i inne potrzebne mu media.” 
 
Subklauzula 4.20 „Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie" 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 4.21„Raporty o postępie pracy” 
Usuwa się pierwsze zdanie Subklauzuli 4.21 i w jego miejsce wpisuje się następujące 
zdanie: 

„Miesięczne raporty o postępie będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i przedkładane w 3 egzemplarzach Inżynierowi”.  

Dodaje się pkt. (i) i (j) o brzmieniu: 

„(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie okoliczności 
mogące mieć wpływ na jej wysokość, 

(j) zweryfikowany harmonogram (w zakresie uzgodnionym z Inżynierem).”  

Dodaje się akapit czwarty o następującym brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać i przedstawiać Inżynierowi tygodniowe 
harmonogramy planowanych robót oraz tygodniowe sprawozdania z wykonanych robót.”  

 

Dodaje się nową Subklauzulę: 4.25 
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Subklauzula 4.25„Rada Budowy” 

„W ciągu 7 dni od przekazania Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o Postępie Robót, 
na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą 
z udziałem Inżyniera i Przedstawiciela Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania 
Raportu o Postępie Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Robót. 
W Radach Budowy może brać udział Reprezentant Zamawiającego. Powiadomienie 
o terminie Rady Budowy sporządzone przez Inżyniera powinno być na piśmie dostarczone 
zainteresowanym z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże 
Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. 
Protokół z Rady Budowy nie jest komunikatem w rozumieniu Subklauzuli 1.3 
(Komunikaty). 

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania 
w celu omówienia problemów związanych z realizacją Robót. Powiadomienie o terminie 
spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z 3-dniowym 
wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.” 

 

Dodaje się Subklauzulę: 4.26 

Subklauzula 4.26 „Dziennik Budowy” 

„Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Placu 
Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz 
przepisów wykonawczych. Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do 
tego uprawnione. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawnione osoby, nie będące 
reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, przedstawiciel Wykonawcy 
powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron Kontraktu oraz Inżyniera ze stosowania 
się do wymagań Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba że będzie to uzgodnione przez 
Strony Kontraktu i Inżyniera i dodatkowo potwierdzone na piśmie. 

Wpisy do Dziennika Budowy lub cały Dziennik Budowy mogą być kopiowane, 
wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron i poświadczane za zgodność u Kierownika 
Budowy. Wpisy takie mogą być wykorzystywane jako dowody uzasadniające roszczenia 
zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Subklauzulą 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy].” 

 

Dodaje się Subklauzulę: 4.27 

Subklauzula 4.27 „Zabezpieczenie przylegających nieruchomości” 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy 
i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy 
Zamawiającego przed roszczeniami i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie 
skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 
budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada 
za takie zakłócenia czy szkody. 
 
Dodaje się Subklauzulę: 4.28 

Subklauzula 4.28 „Istniejące instalacje” 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 
jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i energetyczne, światłowody, wodociągi, 
gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 
mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do 
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wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu 
zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów oraz linii energetycznych 
i telefonicznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, 
a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera 
związane z naprawą zaistniałych uszkodzeń i ich skutków Wykonawca będzie 
zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych 
i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

 

5. Mianowani Podwykonawcy 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. Nie przewiduje się zatrudnienia 
„Mianowanych Podwykonawców”. 

 

6. Personel kierowniczy i siła robocza 

Subklauzula 6.1 „Zatrudnienie personelu kierowniczego i siły roboczej” 

Na końcu Subklauzuli 6.1 dodaje się tekst: 

„Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub 
jego Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko 
związane z ich zatrudnieniem, w tym: ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej 
oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę 
w Kosztorysie ofertowym.  

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone 
w kraju, dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne. 

 

Przy realizacji Robót Wykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w 
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań wszystkich pracowników 
fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń, pracowników biurowych i kadry 
kierowniczej, za wyjątkiem kierownika budowy i kierowników robót, którzy wykonują 
czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy 
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie real izacji 
zamówienia, znajdują się w Załączniku nr 11 do SIWZ. 

Obowiązek ten ma zastosowanie także do podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 
zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich 
osób wykonujących czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych równoważnych 
rejestrów oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im  
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wymienione powyżej są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz jako załącznik 
do każdego wniosku o wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności. 

Zamawiający w celu kontroli stosowania się Wykonawcy do zapisów niniejszej Subklauzuli 
uprawniony jest do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy lub samodzielnego 
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dokonania za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu doraźnego sprawdzenia mającego na 
celu ustalenie, czy oświadczenia podmiotów wykonujących prace odpowiadają prawdzie. 

W razie odmowy bądź uchybieniu w wykonaniu obowiązków określonych w niniejszej 
Subklauzuli, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z 
Subklauzulą 8.7 [Kary umowne]”. 

 

Subklauzula 6.2 „Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej” 

Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się tekst: 

„Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Subklauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy 
i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie 
Kontraktowej.” 

 

Subklauzula 6.8„Kierownictwo Wykonawcy” 

Dodaje się trzeci, czwarty i piąty akapit o następującym brzmieniu: 

„Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel spełniający wymagania zgodne 
z ustawą prawo budowlane, wskazany najpóźniej w dniu podpisania umowy”. 

„Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do 
Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób 
z Kierownictwa Wykonawcy spełniających wymagania określone w ustawie Prawo 
budowlane.  

Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Inżyniera. Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję 
zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 
kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera nie 
będzie wydana bez rozsądnego uzasadnienia.  

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
powyżej, winna być dokonana wpisem do Dziennika Budowy i nie wymaga aneksu do 
niniejszej Umowy. 

Skierowanie do kierowania Robotami osób bez akceptacji Zamawiającego, może stanowić 
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy”.  

 

7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

Subklauzula 7.1 „Sposób realizacji” 

Dodaje się drugi akapit o następującym brzmieniu: 

„Wykonawca w szczególności jest odpowiedzialny za to, aby Urządzenia posiadały 
wszelkie wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, 
pozwolenia, dopuszczenia itp. na używane w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz 
zasadami wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych określonych w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1570, ze zm.), 
względnie innych obowiązujących przepisów”. 

  

Subklauzula 7.2 „Próbki” 

Dodaje się pkt. (c), w brzmieniu: 

„(c) dokumenty wymagane aktualną ustawą o wyrobach budowlanych” 

Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu: 
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„Wykonawca ma obowiązek zapewnić osobom wizytującym wyposażenie wymagane 
przez procedury bezpieczeństwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze”. 

 

Subklauzula 7.3„Inspekcja” 

Dodaje się pkt. (c), w brzmieniu: 

„(c) będzie uprawniony do przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych”  

 

Subklauzula 7.4 „Dokonywanie prób” 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skreślono wyrazy „plus rozsądny zysk”.  

 

Subklauzula 7.7 “Własność Urządzeń i Materiałów” 

Subklauzula otrzymuje brzmienie: 

“Każda pozycja Urządzeń i Materiałów staje się własnością Zamawiającego wolną od 
zastawów i od innych wierzytelności z chwilą wystawienia Świadectwa Przejęcia”. 

 

Subklauzula 7.8„Opłaty za eksploatację górniczą” 

W pkt. (b) po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”. 

 

8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

Subklauzula 8.1„Rozpoczęcie Robót” 

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie: 

„Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niż w dacie określonej w Dokumencie – Dane 
Kontraktowe.” 

 

Subklauzula 8.3„Harmonogram” 

W pierwszym zdaniu po wyrazie „harmonogram” dodaje się wyrazy: „w wersji papierowej i 
w edytowalnej wersji elektronicznej, z uwzględnieniem etapowania Robót w celu 
zmniejszenia uciążliwości dla uczestników ruchu na istniejących drogach”.  

Na końcu pkt. (a) po wyrazie „prób” dodaje się wyrazy „oraz uwzględniając zapisy 
dotyczące terminów udostępniania Placu Budowy wskazanych w Dokumencie – Dane 
Kontraktowe zgodnie z Subklauzulą 2.1” 

Pkt. (b) nie będzie miał zastosowania. 

Dodaje się pkt. (e) w brzmieniu: 

„Harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram 
płatności.” 

Na końcu akapitu drugiego dodaje się: 

Harmonogram powinien zawierać co najmniej następujące elementy: 

- powiązanie części analitycznej z przedmiarem Robót, a części kosztowej z kosztorysem, 

- w części graficznej poszczególne belki mają przedstawiać Roboty wymagane do 
zrealizowania Kontraktu, a długość belki danej roboty ma być relatywna do czasu jej 
wykonania, 

- przedstawienie ścieżki z tzw. Robotami krytycznymi, od których zależy ukończenie 
Kontraktu w Czasie na Ukończenie, 

- do poszczególnych czynności należy przypisać niezbędne zasoby tzn. personel, 
materiały i sprzęt. 

Na końcu Subklauzuli dodaje się akapit o brzmieniu: 

„Wykonawca powinien posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu sporządzoną 
w formie wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z Inżynierem.”  
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Subklauzula 8.4„Przedłużenie Czasu na Ukończenie” otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy] do przedłożenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim 
ukończenie dla celów Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] jest, lub 
przewiduje się w pkt. 9.1.1 ppkt. 1) Umowy”. 

 „Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie zgodnie z Subklauzulą 20.1 z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, uwzględniając poprzednie zmiany terminów zakończenia 
robót i po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą.  

Inżynier określając nowy termin zakończenia robót, ustali długość całkowitego okresu 
przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

Takie określenie nabierze mocy prawnej po uzgodnieniu przez Strony Zmiany do Kontraktu 
zgodnie z Subklauzulą13.3 [Procedura Zmiany].” 

 
Subklauzula 8.6 „Szybkość postępu pracy” 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 dodaje się następującą treść: 

„Wykonawca przedłoży taki uaktualniony harmonogram w terminie 7 dni od otrzymania 
powiadomienia Inżyniera w tej sprawie.” 

 

Subklauzula 8.7 otrzymuje tytuł „Kary umowne” i brzmienie: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie (Subklauzula 8.2) łącznie z przerwą zimową 
w okresie 15.12 – 15.03, w wysokości 0,1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 
określonej  w pkt. 5.1.1. Umowy   za każdy dzień opóźnienia; 

(b) za niewykonanie każdej z Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania (Kamieni 
Milowych) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym w 
dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami 
Kontraktu, w wysokości 2,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej określonej  w pkt. 
5.1.1. Umowy, z zastrzeżeniem Subklauzuli 8.14 Kary umowne za niespełnienie 
każdego z warunków dotyczących Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania naliczane 
będą oddzielnie; 

(c) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w pkt. 5.1.1. 
Umowy; 

(d) za przekroczenie terminu przedłożenia: Harmonogramu spełniającego wszelkie 
wymagania określone w Subklauzuli 8.3 i Subklauzuli 8.6); raportu spełniającego 
wszelkie wymagania określone w Subklauzuli 4.21); terminu na dostarczenie 
dokumentacji powykonawczej oraz terminu określonego w Subklauzuli 14.1 pkt. (d) - 
w wysokości 1000 PLN za każdy dzień opóźnienia; 

(e) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac 
określonych w Świadectwie Przejęcia i/lub za niedotrzymanie terminu usunięcia wad 
w Okresie Zgłaszania Wad, w terminie określonym przez Inżyniera/Zamawiającego - 
w wysokości 3000 PLN za każdy dzień opóźnienia; 

(f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,01% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej, określonej w pkt. 5.1.1. Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

(g)  z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 15000 
PLN za każdy przypadek, 

(h)  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5000 PLN za każdy przypadek, 
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(i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
0,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w pkt. 5.1.1. Umowy, za każdy 
dzień opóźnienia,  

(j) Za każdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawcę Subklauzuli 6.1 
[Zatrudnienie personelu kierowniczego i siły roboczej] w zakresie obowiązku 
zatrudnienia osób wskazanych w wymienionej Subklauzuli - w wysokości 1500,00 PLN 
za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę. Kara ta stanowić będzie wynik 
iloczynu kwoty 1500,00 PLN oraz ilości miesięcy podczas których dana osoba nie 
miała wymaganej umowy o pracę.  

(k) Za każdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawcę zapisów w umowie 
podwykonawczej stosownie do Subklauzuli 6.1 [Zatrudnienie personelu kierowniczego 
i siły roboczej] – w wysokości 1000,00 PLN. 

(l) Za niedostarczenie Zamawiającemu dowodu zapłaty składki na poczet polisy 
ubezpieczeniowej w terminie wskazanym w pkt 8.1 Umowy – wysokości 0,002% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w pkt 5.1.1. Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia.   

Wszelkie kary umowne są należne Zamawiającemu niezależnie od wystąpienia szkody i 
jej wysokości. 

Zamawiający może odliczyć lub potrącić kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka 
będzie się należeć Wykonawcy, a także egzekwować karę z Zabezpieczenia Wykonania.  
Zapłacenie przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kar w przypadkach 
określonych w punktach od (a) do (k), nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 
Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”. 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych bez względu na tytuł nie może przekroczyć 
30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej określonej w pkt 5.1.1 

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, określonej pkt. 5.1.1. Umowy. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od 
Kontraktu nastąpi z przyczyn, o których mowa w Subklauzuli 15.2 oraz w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 

Dodaje się nową Subklauzulę: 8.13 

Dodana Subklauzula 8.13 „Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień 
Milowy) w wysokości lub w zakresie zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Harmonogram] oraz 
dokumentem Dane Kontraktowe. 

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamienia Milowego) 
będą brane pod uwagę tylko Roboty, z wyłączeniem Kosztów Ogólnych, wykonane według 
stanu na dzień przewidziany w Warunkach Kontraktu dla osiągnięcia Wymaganej 
Minimalnej Ilości Wykonania, a następnie  poświadczone przez Inżyniera i zaakceptowane 
przez Zamawiającego, a ich wartość wyliczona zostanie w oparciu o zaawansowanie 
płatności przejściowych określone zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie 
Przejściowych Świadectw Płatności]. 

 

Dodaje się nową Subklauzulę: 8.14 

Subklauzula 8.14 „Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania” 

Zamiast zapłaty, zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane 

Kontraktowe, Kary umownej związanej z niewykonaniem każdego Kamienia Milowego 

określonego w dokumencie Dane Kontraktowe Wykonawca może przedstawić 

Z komentarzem [DC6]: Zmiany na dzień 13.11.2018 r. 
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Zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie, w formie 

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej Kary 

umownej. 

Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie w formie 

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej Zamawiający uprawniony będzie do 

wyegzekwowania należności wynikającej z Kary umownej, w szczególności poprzez 

uruchomienie tej gwarancji, lub poprzez potrącenie należności wynikającej z Kary umownej z 

płatności przysługującej Wykonawcy.  

Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższe zabezpieczenie lub zapłatę za Karę umowną 

związaną z niewykonaniem każdego Kamienia Milowego bezzwłocznie po otrzymaniu od 

Inżyniera Świadectwa Przejęcia, jeżeli Czas na Ukończenie został dotrzymany. 

 

10. Przejęcie przez Zamawiającego 

Subklauzula 10.1„Przejęcie Robót” 

Skreśla się dotychczasową treść punktu (a) i w to miejsce wpisuje się treść o brzmieniu: 

„(a) wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały 
ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace spełniające 
łącznie następujące warunki: 

(i) nie mające wpływu na użycie Robót do przeznaczonego im celu (użycie do czasu 
ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności), 

(ii) nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 
wymagane), 

podając wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych zaległych prac i termin ich usunięcia 
oraz wykonania”. 

 

Subklauzula 10.2 „Przejęcie części Robót” 

Czwarty akapit otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli Wykonawca ponosi Koszt w wyniku przejęcia i/lub użytkowania przez 
Zamawiającego jakiejś części Robót, innego niż takie użytkowanie, jakie jest uwzględnione 
w Kontrakcie lub uzgodnione z Wykonawcą, to Wykonawca (i) da powiadomienie 
Inżynierowi oraz (ii) będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy], do płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do 
Ceny Kontraktowej. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inżynier będzie postępował 
zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić ten Koszt”. 

 

Subklauzula 10.3„Przeszkoda w Próbach Końcowych” 

W pierwszym zdaniu liczbę „14” zastępuje się liczbą „28”. 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 

 

11. Odpowiedzialność za wady 

Subklauzula 11.1 „Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad” 

Subklauzula 11.1 otrzymuje brzmienie: 

“Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za zapewnienie, że 
Roboty i Dokumenty Wykonawcy nie mają wad zmniejszających ich wartość lub 
użyteczność w stosunku do celu określonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robót 
i Dokumentów Wykonawcy do stanu zgodności z wymaganiami Kontraktu 
z uwzględnieniem normalnego zużycia Wykonawca jest zobowiązany w Okresie 
Zgłaszania Wad do: 
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(a) dokończenia w terminie wyznaczonym mu przez Inżyniera wszelkich robót zaległych 
i usunięcia wad określonych w Świadectwie Przejęcia; oraz 

(b) usunięcia wszelkich wad w Robotach lub w częściach Robót Stałych jakie ujawniły 
się w Okresie Zgłaszania Wad w tych Robotach lub częściach Robót Stałych.” 

 

Subklauzula 11.2 otrzymuje tytuł „Koszt usunięcia wad określonych w Świadectwie 
Przejęcia” 

W pierwszym zdaniu wyrazy „o której mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 
[Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad]” zastępuje się wyrazami : „o której mowa 
w Subklauzuli 11.1 [Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad]”. 

 

Subklauzula 11.3„Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad”  

Subklauzula 11.3 otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego], do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad dla Robót lub elementu Robót, 
jeżeli i w zakresie, w jakim Roboty, element Robót lub Urządzenia (w zależności od 
przypadku, a po jego przejęciu) nie mogą być używane do zamierzonych celów, z powodu 
jakiejś wady lub szkody”. 

 

Subklauzula 11.11 „Uprzątnięcie Placu Budowy” 

Subklauzula otrzymuje brzmienie: 

„Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki 
pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i Roboty 
Tymczasowe. 

Jeżeli wszystkie ww. rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni po otrzymaniu przez 
Zamawiającego Świadectwa Przejęcia to Zamawiający będzie mógł wszelkie pozostające 
rzeczy sprzedać lub usunąć w inny sposób z Placu Budowy dopuszczalny przepisami 
prawa. 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku 
z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy lub innych kosztów 
możliwych do przypisania tym czynnościom. 

W przypadku, gdy po potrąceniu kosztów, o których mowa powyżej, Zamawiającemu 
pozostaną pieniądze po sprzedaży rzeczy, Zamawiający zwróci je Wykonawcy. 

W przypadku, gdy Zamawiający ze sprzedaży rzeczy z Placu Budowy, nie uzyska kwoty 
odpowiadającej poniesionym przez siebie kosztom związanym z usunięciem ww. rzeczy, 
Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kwotę odpowiadającą 
powstałej różnicy.” 

 

Dodaje się Subklauzulę: 11.12 

Subklauzula 11.12 „Gwarancja Jakości, Rękojmia” 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości Robót w zakresie i na 
okres określony w dokumencie – Dane Kontraktowe. W okresie gwarancji Wykonawca 
obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po wydaniu Świadectwa 
Przejęcia (odbiorze końcowym) na zasadach ustalonych w dokumencie Gwarancja 
Jakości. 

Strony modyfikują postanowienia odnoszące się do rękojmi i ustalają, że Zamawiający 
może dochodzić uprawnień wynikających z rękojmi od daty wydania Świadectwa przejęcia 
całości Robót do upływu _______ miesięcy.  

 

12. Obmiary i wycena 

Subklauzula 12.1 „Obowiązkowe obmiary Robót” 
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Na końcu pierwszego akapitu dodaje się treść: ”oraz zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych.”  

Dodaje się szósty akapit o brzmieniu: 

„Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Księdze Obmiarów, w której będzie 
zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. 
Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie 
z Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Księgi Obmiarów tak, 
aby była ona podstawą do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie 
z Subklauzulą 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności].”  

 

Subklauzula 12.3 „Wycena” 

Przed pierwszym akapitem dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w kosztorysie ofertowym są stałe 
na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom” 

 

Drugi akapit (po zmianach trzeci) otrzymuje brzmienie: „Odpowiednia stawka lub cena 
dla każdego elementu robót winna być taka, jaka została zatwierdzona w Kontrakcie 
dla tego elementu. Dla elementu roboty będzie jednak ustalona nowa stawka lub cena 
jeśli”: 

Usunięto podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv) i (b)(iii) jako nie mające zastosowania 
w niniejszym Kontrakcie. 

Podpunkt (b) (ii) otrzymuje brzmienie: „dla danego elementu objętego dokumentacją 
projektową nie jest przewidziana żadna stawka ani cena” 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Każda nowa stawka lub cena winna być pochodną elementów odnośnych stawek lub 
cen ustalonych w Kontrakcie. Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia nowej stawki lub 
ceny i brak jest podstaw w Kontrakcie do jej ustalenia, to należy ją wyliczyć z 
uwzględnieniem cen czynników produkcji publikowanych w wydawnictwie 
„SEKOCENBUD” dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwartale, w którym 
wyliczana jest nowa stawka lub cena (jeśli nie opublikowano wydawnictwa dla danego 
kwartału to w kwartale poprzednim), a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których 
ceny nie zostały określone w Ofercie – cen nie wyższych niż średnie ceny materiałów, 
sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w kwartale, w którym wyliczana jest nowa stawka lub cena 
(jeśli nie opublikowano wydawnictwa dla danego kwartału to w kwartale poprzednim) 
oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a 
w przypadku Robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych 
ogólnie stosowanych katalogów zaakceptowanych przez Inżyniera i Zamawiającego. 

W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie 
„SEKOCENBUD”, to zostanie ona wyliczona z uwzględnieniem cen czynników 
produkcji, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwartale, w którym wyliczana jest nowa 
stawka lub cena (jeśli nie opublikowano wydawnictwa dla danego kwartału to w kwartale 
poprzednim), a dla materiałów, dla których ceny nie zostały określone w Kosztorysie – 
na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporządzonej w oparciu o ceny nie wyższe niż 
średnie na rynku, uaktualnionej po wykonaniu robót poprzez przyjęcie rzeczywistych, 
udokumentowanych kosztów zakupu materiałów z zastrzeżeniem że udokumentowane 
koszty zakupu materiałów nie mogą być wyższe od kalkulacji Wykonawcy o więcej niż 
10%, oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 
(KNR), a w przypadku Robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, 
wg innych ogólnie stosowanych katalogów zaakceptowanych przez Inżyniera i 
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Zamawiającego. W przypadku wskazanym w zdaniu drugim trzeciego akapitu 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów 
zakupu umożliwiających aktualizację kalkulacji na podstawie, której przyjęte zostały 
ceny materiałów.  

Skreśla się ostatni akapit jako nie mający zastosowania w niniejszych warunkach. 

 

13. Zmiany i korekty 

Subklauzula 13.1 „Prawo do zmieniania” 

Przed pierwszym akapitem dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w szczególności w zakresie 
materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zasadami 
wiedzy technicznej dla zachowania zasad bezpieczeństwa użytkowników ruchu 
drogowego i/lub przyspieszy ukończenie, zmniejszy Zamawiającemu koszty przy 
realizacji i/lub zmniejszenia kosztów eksploatacji; 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o który 
ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
budowlanych, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 
Wykonawca zgłosi konieczność/propozycję wprowadzenia Zmiany. Jeżeli Inżynier uzna 
zmianę za konieczną, zgodnie z warunkami niniejszej subklauzuli, zainicjuje, 
z uwzględnieniem Subklauzuli 3.1 [Obowiązki i upoważnienia Inżyniera] wprowadzenie 
Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Kontraktu.” 

W trzecim akapicie dodaje się punkt (g) i (h) o brzmieniu: 

(g) zmiany technologii wykonania 

(h) rozwiązania równoważne 
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Na końcu trzeciego akapitu dopisuje się treść: ”w przeciwnym przypadku, Zamawiający 
będzie uprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].” 

Na końcu Subklauzuli dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Zmiany wprowadzone zgodnie z niniejszą Subklauzulą wymagają sporządzenia protokołu 
konieczności, zgodnie z Subklauzulą 1.1.1.12., a w zależności od okoliczności danej 
zmiany, mogą wymagać sporządzenia aneksu do Umowy.” 

 

Subklauzula 13.2 „Inżynieria wartości” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 

Subklauzula 13.3 „Procedura zmiany” 

Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie: 

„W celu dokonania wyceny Zmiany zgodnie z niniejszą Subklauzulą oraz na podstawie 
Subklauzuli 13.1 Wykonawca zobowiązany jest wycenić każdy element Robót, stosując 
pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z Subklauzulami 12.1 i 12.2 oraz odpowiednie 
stawki lub ceny dla danego elementu, zgodnie z Subklauzulą 12.3.  

Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie 
parametrów technicznych, ekologicznych, jakościowych i estetycznych określonych 
w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bądź w dokumentacji projektowej. 
Jeśli specyfikacja bądź dokumentacja projektowa nie określa takich parametrów, za 
rozwiązania równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone 
przez Zamawiającego przy przyjęciu parametrów rozwiązań zastosowanych w projekcie 
technicznym i przy zachowaniu zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy 
europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących normy europejskie. W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie uwzględnia się w kolejności: 

1. europejskie aprobaty techniczne; 
2. wspólne specyfikacje techniczne; 
3. normy międzynarodowe; 
4. inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 
europejskie oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej 
uwzględnia się w kolejności: 

1. Polskie Normy; 
2. polskie aprobaty techniczne; 
3. polskie specyfikacje techniczne; 

Jeżeli dokonanie Zmiany, będzie wymagało uzyskania decyzji o zmianie decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji, obowiązek uzyskania takiej decyzji będzie 
spoczywał na stronie inicjującej Zmianę”. 
 
Subklauzula 13.4 „Płatność w stosowanych walutach” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 

Subklauzula 13.5 „Kwoty Warunkowe” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 

Subklauzula 13.6 „Praca dniówkowa” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
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Subklauzula 13.7 „Korekty wynikające ze zmiany stanu prawnego 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 

Subklauzula 13.8„Korekty wynikające ze zmian kosztu” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 

Subklauzula 14.1 „Cena Kontraktowa” 

Dodaje się pkt. (e) o brzmieniu:  

„Wykonawca w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia Robót przedłoży Inżynierowi 
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny 
odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy 
sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (uwzględniającymi nieujęte w 
kosztach bezpośrednich koszty zaliczane, zgodnie z odrębnymi przepisami, do kosztów 
uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu) i 
zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.”  

 

Subklauzula 14.2„Płatność zaliczkowa” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.  

 

Subklauzula 14.3„Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności” 

Po punkcie (g) dodaje się akapit o następującej treści: 

Zakres i sposób złożenia dokumentów do Przejściowego Świadectwa Płatności: 

1) Wszystkie dokumenty będące załącznikami do Raportów Kontroli Robót muszą 
być opieczętowane i podpisane przez Kierownika Budowy. W przypadku kopii, 
muszą one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę wskazaną 
przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego; 

2) Do sprzedawanej pozycji kosztorysowej należy dołączyć:  

- zatwierdzone przez Inspektorów poszczególnych branż wnioski 
materiałowe,  

- badania zgodne z SST oraz protokoły z utylizacji materiałów (jeśli są 
wymagane) 

3) Dokumenty sprzedażowe powinny być kompletne oraz ułożone zgodnie 
z pozycjami kosztorysowymi, z podziałem na poszczególne branże; 

4) Z operatów geodezyjnych będących integralną częścią Raportów Kontroli Robót 
musi jasno wynikać jaki element jest sprzedawany, jego ilość i lokalizacja. 
W związku z powyższym w operacie geodezyjnym należy: 

- podać kilometraż sprzedawanej pozycji; 

- sprzedawaną pozycję wyszczególnić kolorem czerwonym; 

- zamieścić szczegółowe obliczenia pozycji; 

- podać punkty wysokościowe (w szczególności dotyczy to robót 
ziemnych); 

- wszystkie dokumenty będące podstawą sprzedawanej ilości robót muszą 
być podpisane przez Geodetę Wykonawcy; 

5) Do Raportów Kontroli Robót załączyć kopie dzienników budowy z fragmentem 
potwierdzającym wykonanie i odebranie sprzedawanej pozycji, podpisanym 
przez Kierownika Budowy oraz Inspektora z ramienia Zamawiającego; 

6) Załączone do wniosku o PŚP Raporty Kontroli Robót powinna poprzedzać 
Tabela zbiorcza z wyszczególnionymi dotychczas złożonymi Raportami Kontroli 
Robót i ich zakresem. Tabela powinna zawierać nw. kolumny: 

- Liczbę porządkową; 
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- Pozycję kosztorysową; 

- Numery RKR-ów do okresu rozliczeniowego; 

- Lokalizację [km] do okresu rozliczeniowego; 

- Numery RKR-ów w okresie rozliczeniowym; 

- Lokalizację [km] w okresie rozliczeniowym; 

7) Wykonawca dołączy do wniosku o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności 
oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz 
oświadczenie własne o: 

- braku lub istnieniu wymagalnych zobowiązań z przekroczonym terminem 
płatności,  

- wysokości zafakturowanych zobowiązań, dla których termin płatności nie 
upłynął, z podaniem tego terminu,  

- wartość robót Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych,  

- wysokości już zapłaconych zobowiązań. 

Wzory oświadczeń zawarte są w załącznikach do Kontraktu. Na wniosek Wykonawcy 
Zamawiający może wprowadzić zmiany do wzorów, co nie stanowi zmiany Kontraktu i 
nie wymaga sporządzania Aneksu. Brak zgody nie wymaga uzasadnienia i nie może 
stanowić podstawy formułowania jakichkolwiek roszczeń bez względu na tytułu 
względem Zamawiającego” 

 

W przypadku nie spełnienia powyższych wytycznych Inżynier Kontraktu ma prawo 
odrzucić złożony wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności. 

Wszelkie uzupełnienia oraz poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii 
dokumentów Rozliczenia będzie podpisywać osoba wskazana wg pkt.14.3 ppkt 1). 

Subklauzula 14.4„Wykaz płatności” 

Tekst subklauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
„Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan 
płatności na kolejne miesiące do końca trwania Kontraktu, dla wszystkich płatności, do 
których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan 
płatności zostanie przedłożony w ciągu 28 dni od otrzymania powiadomienia według 
subklauzuli 8.1 i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca 
kalendarzowego następującego po dacie Rozpoczęcia Robót; oraz (ii) każdy kolejny 
miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach 
miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Plan płatności 
będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera”. 
 

Subklauzula 14.5 „Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 

Subklauzula 14.6 „Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności” 

Wprowadza się następujące zmiany w subklauzuli 14.6: 
Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu, wyrażenie: 
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem: 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej Subklauzuli, Inżynier nie 
wystawi” 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst: 
„W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą 
niż minimalna kwota podana w Dokumencie – Dane Kontraktowe. Wystawienie 
Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej 
w Dokumencie – Dane Kontraktowe, może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez 
Wykonawcę wraz z podaniem Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez 
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Wykonawcę oraz uzyskania uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego”. 
 

Subklauzula 14.7 „Płatność” 

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu: 

„Wykonawca wystawi fakturę po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
Przejściowego Świadectwa Płatności wraz z „Potwierdzeniem wykonania robót” zawartych 
w przedłożonym PŚP robót z uwzględnieniem uregulowań czasowych zawartych w klauzuli 
14.6. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego. 

Członkowie konsorcjum działając łącznie upoważniają w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury oraz do 
przejęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji 
Kontraktu, na rachunek bankowy jednego z nich wskazany w umowie. Rachunek taki 
będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu. 

W pkt. (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia 
i dokumentów uzasadniających”, a w pkt. (c) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego tego Świadectwa Płatności” zastępuje się wyrazami „56 dni od daty 
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego” 

Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu: 

„Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”. 

„W przypadku, gdy którykolwiek z członków Konsorcjum przed dokonaniem zapłaty 
według faktury oświadczy Zamawiającemu, że cofa udzielone upoważnienie, 
zastosowanie będą miały zasady jakby upoważnienie nie zostało udzielone”. 

„Oświadczenie o udzieleniu lub cofnięciu upoważnienia będzie skuteczne wobec 
Zamawiającego po upływie 2 dni roboczych od chwili doręczenia pisma do siedziby 
Zamawiającego". 

Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu: 

Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie 
dowodów zapłaty. Za dowody zapłaty Zamawiający uznaje oświadczenia podwykonawców 
złożone na wzorze stanowiącym załącznik do umowy lub kopie przelewów bankowych 
potwierdzających płatność dokonaną na rzecz podwykonawcy. wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). W przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się 
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Po upływie 30 dni Zamawiający 
podejmie decyzję, czy należności wypłacić podwykonawcy, Wykonawcy, czy złożyć 
należne kwoty do depozytu sądowego lub postąpić inaczej w granicach dopuszczonych 
obowiązującym prawem, czy umową stron. Od daty wstrzymania płatności do upływu 30 
dniowego terminu Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie. 

 

Dodaje się piąty akapit o brzmieniu: 

Koszty ogólne wskazane w ofercie Wykonawcy będą rozliczane jako odrębna pozycja 
według wskaźnika procentowego odbieranych sukcesywnie robót budowlanych  
obliczonego na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności za dany okres 
rozliczeniowy. 

 

Subklauzula 14.8„Opóźniona płatność” 

Subklauzula otrzymuje brzmienie: 

„Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe 
według stóp procentowych określonych w przepisach prawnych.” 
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Subklauzula 14.9„Płatność Kwoty Zatrzymanej” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

 

Subklauzula 14.10 „Rozliczenie końcowe” 

W pierwszym akapicie słowa „84 dni” zastępuje się słowami „21 dni”. 

Subklauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

„W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4, a w przypadku sporu w tym zakresie 
Zamawiający ustali te kwoty jednostronnie”. 

  

Subklauzula 14.11 „Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności” 

Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu: 

„W Rozliczeniu Końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4.(e) z uwzględnieniem postanowień Subklauzuli 
14.10. 

Dla uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że niezależnie od treści zatwierdzonych 
umów podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot należnych 
podwykonawcom do zapłaty przed dokonaniem płatności końcowej przez Zamawiającego, 
w tym kwot kaucji gwarancyjnych, kwot zatrzymanych na okres rękojmi i gwarancji itp., 
Zamawiający może: 

(a) dokonać bezpośrednio płatności podwykonawcom, nawet kwot niewymagalnych, 
kwot zatrzymanych i kaucji gwarancyjnych, z potrąceniem z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub 

(b) zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez 
Wykonawcę dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiającego 
zabezpieczenia.  

Zamawiający może również złożyć sporne kwoty do depozytu sądowego ze skutkiem 
zapłaty”. 

 

Subklauzula 14.14„Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego” 

Skreśla się podpunkt (b). 

 

Subklauzula 14.15 „Waluty Płatności” 

Subklauzula otrzymuje brzmienie: 

„Płatności będą dokonywane w PLN.” 

 

Dodaje się nową Subklauzulę 14.16 „Świadczenie nienależne” o następującym brzmieniu: 

Subklauzula 14.16 „Świadczenia nienależne” 

„W razie uzyskania przez Wykonawcę świadczenia nienależnego od Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest to świadczenie niezwłocznie zwrócić, nie później, niż 
w terminie 30 dni od otrzymania takiego żądania. Odsetki ustawowe za opóźnienie 
naliczane będą od daty otrzymania świadczenia nienależnego”. 

 

 

15. Odstąpienie przez Zamawiającego 

Subklauzula 15.2 „Odstąpienie przez Zamawiającego” 

Niniejsza Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie:  

Nie uchybiając uprawnieniu do odstąpienia od Kontraktu na podstawie przepisów Prawa, 
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Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli (Wykonawca): 

nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] lub do 
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15,1 [Wezwanie do naprawy uchybienia], 

opuszcza Roboty, lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania 
zobowiązań objętych Kontraktem, 

bez racjonalnego usprawiedliwienia 

(i) nie prowadzi Robót zgodnie z rozdziałem 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i 
zawieszenie] lub w sposób nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza choćby 
część Robót, lub 

(ii) nie zastosuje się do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub 
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze] w ciągu 28 dni od daty jego 
otrzymania, 

będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Programu określonego w klauzuli 8.3 
[Program] o więcej, niż 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-finansowym o więcej, niż 
10% bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia świadczenia lub też bez 
wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do naprawy uchybienia] lub też 8.6 [Tempo 
wykonawstwa], 

będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Czasu na Ukończenie określonego w 
SWK (wraz z ewentualnymi przedłużeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Kontraktu) o więcej, niż 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego, 

podzleci całość Robót lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody, 

zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego Wykonawcy, 
postępowania likwidacyjnego lub zajęty zostanie majątek Wykonawcy w postępowaniu 
egzekucyjnym, lub też jeżeli nastąpi jakiekolwiek działanie lub wydarzenie o skutkach 
podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych, jeżeli okoliczności 
wystąpienia powyższych zdarzeń wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko 
niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę, lub 

da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści 
materialnych, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub 
nakłonienia jej do: 

(i) działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub 

(ii) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec 
jakiejkolwiek osoby związanej z Kontraktem, 

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, lub Podwykonawców da lub zaproponuje 
pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych lub wynagrodzenie, 
jak opisano w powyższym punkcie.  

mimo pisemnego uprzedzenia, kwestionuje polecenia Inżyniera w trybie niezgodnym z 
postanowieniami Kontraktu lub poucza Inżyniera o sposobie wykonywania  przez niego 
obowiązków. 

Zamawiający jest nadto uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w razie konieczności co 
najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

Uprawnienie do odstąpienia do Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e),(g),(h) oraz 
z powodu określonego w akapicie poprzednim, Zamawiający może wykonać w terminie 6 
miesięcy od dowiedzenia się o zaistnieniu podstawy do odstąpienia. Jeżeli podstawa ma 
charakter ciągły, termin ten liczy się od jej ustania. 

Odstąpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (f) powinno zostać poprzedzone 
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wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z rygorem 
odstąpienia od Kontraktu. 

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić od Kontraktu 
i usunąć Wykonawcę z Terenu Budowy.  

Decyzja Zamawiającego o rozwiązaniu Kontraktu nie pozbawi go żadnego uprawnienia 
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie. 

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca winien opuścić Teren Budowy, 
przekazując Inżynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy, oraz inne 
dokumenty projektowe sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym 
dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich  poleceń, 
zawartych w wypowiedzeniu, a dotyczących (i) dokonania cesji wszelkich podzleceń, oraz 
(ii) ochrony życia, mienia lub bezpieczeństwa Robót. 

Po odstąpieniu od Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty czy też  w tym celu 
zlecić dokończenie Robót innym podmiotom. Zamawiający i te podmioty mogą w takim 
przypadku korzystać z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentów 
projektowych sporządzonych przez lub dla Wykonawcy. 

Następnie Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe będą 
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu, Wykonawca winien wtedy 
niezwłocznie usunąć je na własne ryzyko i koszt. Jednakże o ile do tego czasu Wykonawca 
nie ureguluje swojego długu wobec Zamawiającego, to te przedmioty mogą zostać przez 
Zamawiającego sprzedane w celu odzyskania należności, Wykonawca otrzyma w takim 
przypadku saldo takiego postępowania. 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź inne środki, jakie Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości bądź części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
bądź zostały cofnięte lub ograniczone. Uprawnienie to może zostać zrealizowane przez 
Zamawiającego w terminie do trzech miesięcy od dowiedzenia się o tej podstawie 
odstąpienia. 

W przypadkach przewidzianych w dwóch akapitach poprzedzających, Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Kontraktu. 
Zamawiający jest obowiązany do odebrania wykonanych robót do dnia przerwania robót 
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Dla uchylenia wątpliwości, przez użyte w Kontrakcie określenie „rozwiązanie Kontraktu” lub 
„wypowiedzenie Kontraktu” rozumie się odpowiednio stosowane w prawie polskim 
„odstąpienie do Kontraktu”. 

 

Subklauzula 15.5 „Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia” 

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skreśla się.  

 

 

16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 

 

Subklauzula 16.1 „Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy” 

Na końcu trzeciego akapitu po słowach "tak szybko, jak będzie to rozsądnie możliwe" 
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dodaje się następujące słowa: "jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 
takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty." 

W podpunkcie (b) skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 

 

Subklauzula 16.2 „Odstąpienie przez Wykonawcę” 

Na początku pierwszego akapitu wyrazy „odstąpienia od Kontraktu” zastępuje się 
wyrazami „odstąpienia od Kontraktu, w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie”. 

W treści Subklauzuli skreśla się lit. (d). 

 

Subklauzula 16.4„Płatność przy odstąpieniu” 

Pkt. (c) otrzymuje brzmienie: 

„(c) zapłaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Subklauzulą 8.7.” 

  

17. Ryzyko i odpowiedzialność 

 

Subklauzula 17.4 „Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego” 

W punkcie (b) skreśla się zdanie drugie. 

 

Subklauzula 17.6 „Ograniczenie odpowiedzialności” 

Skreśla się drugi akapit.  

 

18. Ubezpieczenie 

 

Subklauzula 18.1 „Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń” 

Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 

Szósty akapit otrzymuje brzmienie: “Odnośna ubezpieczająca Strona, w ciągu 
odpowiednich okresów podanych w Dokumencie – Dane Kontraktowe (obliczonych od Daty 
podpisania umowy), przedłoży drugiej stronie: 

(a) uwierzytelnione kopie polis dotyczących ubezpieczeń opisanych w Subklauzuli 18.2 
[Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy] i Subklauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od 
zranienia osób i uszkodzenia własności] przez uprawnioną osobę, oraz 

(b) dowody opłacenia całkowitej lub bieżącej raty składki na poczet polis opisanych 
w pkt. a”. 

 
Subklauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 
Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty 
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie). 
Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczeń poniesie Wykonawca.  
 

Subklauzula 18.2 „Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy” 

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 

„Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty 
Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit 
na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria Konsultantów będzie nie niższy 
niż w wysokości określonej w Dokumencie Dane Kontraktowe”  

Pierwsze zdanie drugiego (dotychczasowego pierwszego) akapitu przyjmuje brzmienie: 

„W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie będzie niższa od 
pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy, limit 
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na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż 
określony w Dokumencie – Dane Kontraktowe” 

 

Subklauzula 18.3„Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności” 

Drugi akapit przyjmuje brzmienie: 

„Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie 
wydarzenia, nie niższych niż limity podane w Dokumencie – Dane Kontraktowe w całym 
okresie wymagalności ubezpieczeń, tj. od dnia przekazania Placu Budowy do dnia 
wystawienia Świadectwa Przejęcia, limity te nie będą niższe od tych określonych 
w Dokumencie – Dane Kontraktowe”. 

 

19. Siła Wyższa 

Subklauzula 19.6„Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie” 

W pkt. (d) skreśla się wyrazy: „i powrotu tychże do zakładów Wykonawcy w jego kraju (lub 
każdego innego miejsca, ale nie z większym kosztem)”. 

Skreśla się pkt. (e). 

 

20. Roszczenia, spory i arbitraż 

Subklauzula 20.1„Roszczenia Wykonawcy” 

W piątym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być 
zaproponowany przez Wykonawcę i zaaprobowany przez Inżyniera”. 

W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych 
informacji uzasadniających poprzednie roszczenie, lub w ciągu takiego innego okresu, jaki 
może być zaproponowany przez Inżyniera i zaaprobowany przez Wykonawcę”. 

Po ósmym akapicie dodaje się nowy akapit: 

„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenie o przedłużenie 
Czasu na Ukończenie musi być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) 
wcześniej niż 30 dni przed upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie 
z Subklauzulami 8.2 [Czas na Ukończenie] i 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], 
z wyjątkiem sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające - zdaniem Wykonawcy - jego prawo 
do przedłużenia Czasu na Ukończenie wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W tym 
drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem złożenia roszczenia są terminy określone 
zgodnie z Subklauzulami 8.2 [Czas na Ukończenie] i 8.4 [Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie]. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego akapitu, 
Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie.” 

 

Subklauzula 20.2. otrzymuje tytuł „Rozstrzyganie sporów” i brzmienie: 

 „Zamawiający oraz Wykonawca Robót podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego 
rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy 
nimi. 

Spory, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

Subklauzule od 20.3 do 20.8 nie będą miały zastosowania. 


