Zalacznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamoéwienia na ustugi Nadzoru inwestorskiego

1. Informacje ogolne.

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga pelnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania
pn. ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 538 w miejscowosci Zabiny".

Zamawiajacy —Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie .

2. Opis inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim, w powiecie
dzialdowskim, gminie Rybno w miejscowosci Zabiny. Polega¢ bedzie na przebudowie drogi
wojewddzkiej nr 538 w miejscowosci Zabiny od km 89+399,33 do km 90+386,46 na odcinku
od skrzyzowania z droga gminng nr 185048N do skrzyzowania z droga gminna nr 185055N.

Catkowita dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 987,13m.

Inwestycja obejmuje:

- przebudowe jezdni drogi wojewodzkiej nr 538

- przebudowe skrzyzowan DW538 z drogami gminnymi,
- przebudowe zjazdow,

- przebudowe i budowe chodnikdéw,

- przebudowe kanalizacji deszczowe;j,

- przebudowe przepustow,

- przebudowe rowdéw odwadniajacych.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- wycinka 5 drzew kolidujacych z planowana inwestycja,

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni,

- rozbidrka nawierzchni skrzyzowan,

- rozbidrka nawierzchni zjazdow,

- rozbiorka nawierzchni chodnika,

- rozbidrka przepustow pod droga i zjazdami,

- rozbidrka kanalizacji deszczowej,

- rozbidrka znakéw pionowych,

- wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni, skrzyzowan, zjazdéw i chodnika,

- budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i skrzyzowan z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j,

- budowa nowej konstrukcji nawierzchni zjazdéw z mieszanki mineralno — asfaltowej
i brukowej kostki betonowej,

- wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej,

- budowa poboczy z mieszanki niezwigzanej pochodzacej z rozbiérki podbudowy drogi,

- budowa opaski przykrawedziowe;j,

- budowa przepustu pod droga z rur stalowych srednicy 800mm,



- budowa przepustéw pod zjazdami z rur PVC $rednicy 400mm,

- budowa kanalizacji deszczowej PVC400, PVC 500,

- budowa studni wpustowej z przykanalikiem PVC200,

- budowa Sciekéw podchodnikowych, krawedziowych i skarpowych,

- ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15,

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm,

- profilowanie i regulacja dna rowow przydroznych, profilowanie skarp,

- umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi,

- umocnienie skarp i dna rowu brukiem na zaprawie cementowo-piaskowej,

- wykonanie rur ostonowych dwudzielnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej,

- ustawienie nowych i przestawienie istniejacych znakdéw drogowych pionowych,

- wykonanie znakow drogowych poziomych,

- wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- plantowanie terenu w obrebie inwestycji, humusowanie i obsianie mieszanka traw,

- wykonanie nasadzen kompensacyjnych 17 szt. drzew.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej drogi:

- szeroko$¢ pasa ruchu —3,00m

- szeroko$¢ poboczy gruntowych —1,00m (1,5m na odcinkach z barierami)

- szerokos¢ chodnikow -1,25-2,00m

- szeroko$¢ zjazdow —min. 3,00m

- spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym - daszkowy 2,0%

- spadek poprzeczny chodnika -2,0%

- nawierzchnia jezdni DW538 — mieszanka mineralno-asfaltowa

- nawierzchnia innych drog na skrzyZowaniach - mieszanka mineralno-asfaltowa

- nawierzchnia zjazdow — mieszanka mineralno-asfaltowa
— brukowa kostka betonowa

- nawierzchnia chodnikéw — brukowa kostka betonowa

- odprowadzenie wody —rowy przydrozne trapezowe

— kanalizacja deszczowa

Przebudowa drogi obejmuje nastepujace roboty branzowe:

1. Roboty drogowe
2. Roboty sanitarne.

Szczegdtowy zakres robot zawiera dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie

internetowej Zamawiajgcego

https://zdw-
olsztyn.logintrade.net/zapytania email,2841,d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194.html



https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,2841,d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194.html
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,2841,d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194.html

3. Zakres ustug Nadzoru Inwestorskiego:

Ustuga Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania pn. ,Przebudowa drogi

wojewoddzkiej nr 538 w miejscowoséci Zabiny" obejmuje branze: drogowa i sanitarna.

Inspektor Nadzoru branzy drogowej pelni takze funkcje Koordynatora, nadzorujacego

i koordynujacego prace pozostalych inspektorow nadzoru inwestorskiego.

1) Rola Wykonawcy obejmie m.in.:

2)

a) zarzadzanie, monitoring i kontrole wykonania umowy na roboty budowlane pod

wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym;

b) prowadzenie pelnego nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie zgodnym

z wymaganiami Prawa budowlanego i innych obowiazujacych przepiséw. Nadzor
musi by¢ prowadzony przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przewidziane
przepisami Prawa budowlanego.

Wymagania ogdlne i obowiazki Wykonawcy:

a)

b)

f)

g)

h)

Przez okres realizacji i rozliczania robot (od dnia rozpoczecia robét budowlanych)
bedzie przebywa¢ na placu budowy i bedzie nadzorowa¢ wykonywane prace.
Wymagana jest pelna dyspozycyjnos$¢ nadzoru, zwlaszcza w sytuacjach koniecznych
interwengji lub wystapienia uchybien w realizowanych robotach i innych sprawach
budowy;

Podczas realizacji umowy Inspektor Nadzoru bedzie si¢ postugiwat dokumentacja
projektowa, dostarczong lub zatwierdzona przez Zamawiajacego oraz dopilnuje, aby
Wykonawca i Podwykonawcy postugiwali si¢ taka dokumentacja;

Wykonawca nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robot
budowlanych z jakichkolwiek jego obowiazkow czy odpowiedzialnosci wynikajacych
z umowy na roboty budowlane;

Wykonawca opiniuje i opracowuje materialy dla Zamawiajacego, jak np.: informacje
dla prasy i wladz lokalnych, opiniuje dokumentacje przedkltadang Zamawiajacemu
do uzgodnienia, uczestniczy we wszelkich spotkaniach i naradach organizowanych
w sprawach Projektu;

Wykonawca w pelni uczestniczy w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty
budowlane oraz bezzwlocznie bedzie informowal Zamawiajacego o wszelkich
problemach jakie napotkal w trakcie wykonywania umowy na roboty budowlane;

Wykonawca wspdtuczestniczcy w  kontrolach przeprowadzanych w trakcie
realizacji robdot, w tym: przygotowanie niezbednych dokumentéow dla
przeprowadzajacych kontrole i udzielanie wyjasnien zwigzanych z realizacjg robot;

Wykonawca koordynuje wejScie w pas drogowy gestoréw sieci wykonujacych
remonty, przebudowy, konserwacje, czy badania na swoich urzadzeniach oraz roboty
Podwykonawcow;

Wykonawca dopilnuje, aby roboty wykonywane byly przy zachowaniu nalezytego
poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ma obowiazek zawiesi¢ roboty



j)

k)

)

budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi badZz spowodowac znaczne straty materialne, takze na posesjach
sasiadujacych;

Wykonawca, wykona wszystkie inne czynno$ci i zadania, ktérych wprost nie
wymieniono w umowie i/lub umowach na roboty budowlane, czy niniejszym
dokumencie, ktore stana si¢ niezbedne i konieczne do prawidtowej realizacji Projektu
lub umowy;

Wykonawca inicjuje wykonywanie stosownych badan i inspekcji w miejscach
wytwarzania elementéw, komponentdw i materiatow, jezeli zajdzie taka potrzeba lub
jezeli takowe sa wyszczegdlnione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych;
Wykonawca weryfikuje i opiniuje proponowanych przez Wykonawce Robdt
wszelkich podwykonawcéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, zatwierdza ich
zatrudnienie w terminach wynikajacych z postanowiert umoéw, Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego;

Wykonawca sprawdza zgodnos¢ dostaw materialéw i urzadzen z deklaracjami
wykonawcy robét budowlanych i umowa na roboty budowlane oraz sprawdza
kompletnos¢ atestow, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone materiaty
i urzadzenia;

m) Wykonawca organizuje badania jakosci i ekspertyzy w niezaleznych instytutach

n)

p)

Q)

spegjalistycznych, jesli bedzie to konieczne do prawidiowej realizacji zadania i po
uprzedniej akceptacji zakresu przez Zamawiajacego;

Wykonawca zatwierdza przedstawione metody wykonywania robdt budowlanych,
rowniez roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce Robodt i opiniuje
zasadno$¢ zamierzonych utrudnien w ruchu oraz projektow tymczasowych
organizacji ruchu w odniesieniu do robot;

Wspolnie z Wykonawcg robot budowlanych przeprowadza odbiory czesciowe
i koficowe realizowanego zadania inwestycyjnego oraz kontroluje roboty zanikajace
i ulegajacych zakryciu, po powiadomieniu Zamawiajacego o miejscu, zakresie
i terminie, w sposdb umozliwiajacy wziecie w nich udzialu przedstawicieli
pozniejszych uzytkownikdéw i Zamawiajacego;

Ocenia i weryfikuje zasadnos¢ propozycji robdét dodatkowych, zamodwien
dodatkowych i podobnych oraz robdt zamiennych przedstawionych przez
wykonawce robdt budowlanych, w zakresie finansowym i rzeczowym, w tym
w razie zaistnialej konieczno$ci, sporzadza kosztorysy inwestorskie i innag
dokumentacje niezbedna do postepowan o zamowienie publiczne na te roboty;

W  przypadku powiadomienia przez ~wykonawce robdt budowlanych
o wystapieniu warunkéw fizycznych, ktdre uzna za nieprzewidywalne, ma
obowigzek sprawdzi¢ czy i w jakich granicach warunki te byly nieprzewidywalne
i po okresleniu ich wplywu na termin i koszt wykonania zadania niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego, dotaczajac wyczerpujaca, wlasna opinie;

Wykonawca weryfikuje i akceptuje otrzymane od wykonawcy robot budowlanych
rozliczenia rzeczowo-finansowe wykonanych elementéw i pozycji robot, w terminach
nie powodujacych nieuzasadnionych wzrostow kosztow lub opoéznienia prac oraz
majac na uwadze czas niezbedny do weryfikacji zasadnosci i dokonania platnosci
przez Zamawiajacego;



s) W miare mozliwosci Wykonawca doprowadza do polubownego rozwigzywania
sporow z wykonawca robot budowlanych. Obiektywnie i szczegotowo opiniuje
i dokumentuje wszelkie roszczenia lub wnioski o zmiane i aneksowanie umowy.
Rekomenduje procedury i sposoby wprowadzania rob6t zamiennych i dodatkowych
oraz zamowien dodatkowych i podobnych lub rezygnacje z czesci realizowanego
zakresu prac pod wzgledem postanowient umownych i Prawa zamdéwien publicznych
oraz innych przepisOw prawa;

t) Wykonawca przygotowuje i opiniuje dokumentacje w ewentualnych sporach przed
sadem oraz udzial w procedurze sadowej.

4. Personel Wykonawcy:

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego pelniacy samodzielng funkcje techniczna
w budownictwie musza posiada¢ uprawnienia wykonawcze w wymaganej branzy, zgodnie
z ustawa Prawo budowlane oraz legitymowac¢ si¢ aktualnymi dokumentami
potwierdzajacymi przynaleznos¢ do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.
Dokumenty potwierdzajace przynalezno$¢ do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego
beda wymagane przed podpisaniem umowy. W przypadku gdyby wskazana osoba nie
mogla z przyczyn obiektywnych pelni¢ obowiazkéow Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie wskazac inng osobe o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajaca odpowiednie
pelnomocnictwa, uprawniong do realizacji umowy.

Zakres ustug Nadzoru inwestorskiego bedzie obejmowal wykonywanie
wszystkich czynnosci wymienionych w pkt. 3 Opisu przedmiotu zamdéwienia w zakresie
branzy drogowej i sanitarnej. Personel Wykonawcy musi spelnia¢ wymogi okreslone
w pkt. 4.



