Znak sprawy: ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/27/18 Zatacznik nr 1 do SIWZ

Zamawiajacy:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Olsztynie
ul. 5 Wilenskiej Brygady AK 28b,
10-602 Olsztyn

(petna nazwalfirma, adres)

Wykonawca:

..........................................

..........................................

(petna nazwalfirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

..........................................

..........................................

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oséwiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoOwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby  postepowania o udzielenie zamdwienia  publicznego
pn.: ,Budowa ronda w miejscowosci Tuczki na skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej nr 538

z droga powiatowa nr 1255N - Etap 17, prowadzonego przez Zarzad Drég Wojewodzkich

w Olsztynie, ul. 5 Wilenskiej brygady AK 28b, 10-602 Olsztyn, oswiadczam, co nastepuje:




INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oéwiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego
w pkt. 5.1.3 SIWZ, tj. warunku dotyczacego posiadania zdolnoéci technicznej lub

zawodowej.

................................................

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oéwiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w pkt. 5.1.3 SIWZ, tj. warunku dotyczacego posiadania
zdolnoéci technicznej lub zawodowej (wskazaé dokument i wiasciwg jednostke redakcyjng
dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu w postgpowaniu), polegam na zasobach

nastepujacego/ych POdmIOtU/OW: ......uvuriiiiiiiiiiiiiiiii

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................

(podpis)




OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]IL:

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informagji.

................................................

(podpis)




Znak sprawy: ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/27/18 Zatacznik nr 2 do SIWZ

Zamawiajacy:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie
ul. 5 Wilenskiej Brygady AK 28b,
10-602 Olsztyn

(petna nazwalfirma, adres)

Wykonawca:

..........................................

..........................................

(petna nazwalfirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

..........................................

..........................................

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oéwiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie = zaméwienia  publicznego
pn.: ,Budowa ronda w miejscowosci Tuczki na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 538
z droga powiatowa nr 1255N Etap 17, prowadzonego przez Zarzad Drég Wojewodzkich w

Olsztynie, oswiadczam, co nastepuje:

O$SWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:




1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosc), dnia .....c.ceoveeeenensn I

..........................................

O$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majacq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w
zwiazku z ww. okolicznoécia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastepujace

STOAKI NMAPTAWEZE: «..eeiiiiiiiiiie e e e e ettt e e e s s e s e e s et s

............................................................................................................................
..............................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oéwiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

....................... (miejscowose), AR «consesuvserosss vnsnon o

..........................................




[UWAGA: zastosowaé tylko wtedy, gdy zamawiajgcy przewidziat mozliwosc, o ktorej mowa w art.
25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oéwiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, bedacego/ych
POAWYKONAWCA/AMIE:  .eeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
(podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie

zachodza podstawy wykluczenia z postegpowania o udzielenie zaméwienia.

....................... (miejscowosc), dnia ............cccoeoenn T

.......................................

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]IL:

Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informagji.

....................... (miejscowosc), ANIA .....oovnvrennrersens I,

.......................................

(podpis)




Zatacznik nr 3 do SIWZ

Znak sprawy: ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/27/18

FORMULARZ OFERTY

do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:
,Budowa ronda w miejscowosci Tuczki na skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej nr 538
z droga powiatowa nr 1255N - Etap I”.

Zamawiajacy:

Zarzad Drog Wojewoddzkich, z siedziba w Olsztynie,
przy ul. 5 Wilenskiej Brygady AK 28b, 10 - 602 Olsztyn

1. Dane wykonawcy (wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia):

Pelna nazwa:

Siedziba:
Adres:
REGON Nr: NIP Nr:
Nr faksu:
Nr telefonu:
e-mail:

2. Osoba/osoby uprawnione :

(imig i nazwisko, e — mail, nr telefonu)

3. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie zgodnym ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.




4. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, akceptujemy jej tre$¢, wyjasnienia i zmiany oraz uznajemy si¢ za
zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postgpowania.

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w pelnym zakresie, na warunkach

i w terminie okreslonym w SIWZ za ceng netto: ........ccocoeevrvevncinneccnnnne PLN (stownie:
................................................................................................................... zlotych),
plus podatek VAT w przewidzianej prawem wysokoéci stawki procentowej
obowiazujacej w dniu zlozenia oferty w kwocie .......cccovveveveerreenerernnnen. PLN (stownie:
s s TORy CLT)
co daje cefg€ DO .uscusssivssssnsnnsrnsnonnunrassonsnn sussmusane PLN (stownie zlotych:
.................................................................................................................. Ji

W sytuacji gdy ztozona przez Wykonawce oferta bedzie prowadzita do powstania u Zamawiajgcego
obowiqzku podatkowego nalezy w pkt. 5 wpisa¢ wytqcznie ceng netto.

6. OSWIADCZAMY, ze zlozona przez nas oferta bedzie prowadzila’/ nie bedzie
prowadzita® do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardéw i ustug.

..........................................................................................................................

............................................................................................................................

(nalezy wpisa¢ nazwe towaru lub ustug, ktérych dostawa lub Swiadczeni bedzie prowadzi¢ do
powstania u Zamawiajgcego obowiqzku podatkowego)

Warto$¢ towaru lub ustug, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego wynosi netto: PLN

(stowriie: .ovsssssaansonss sas
zlotych).

(nalezy wpisa¢ wartos¢ jezeli ztozona przez Wykonawce oferta bedzie prowadzita do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego)

(Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy
wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowiqzku podatkowego, wskazujgc
nazwe (rodzaj) towaru lub ustug, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowiqzek rozliczyé
zgodnie z tymi przepisami).

7. OFERUJEMY ........ccccvvinnnnn. LAT ** TERMINU GWARANC]JI

(Minimalny termin okresu gwarancji wynosi 3 lata, za§ maksymalna ilo$¢ punktow
wykonawca moze uzyskac za zadeklarowanie 5 lub wigcej okresu gwarancji.)

UWAGA: Jezeli Wykonawca nie zadeklaruje zadnego okresu gwarancji, to zostanie mu
przyznane 0 pkt i Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca zadeklarowat minimalny
wymagany okres gwarangji tj. 3 lata.




8. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie do ............ccccceeieneen.

(Nalezy zadeklarowaé konkretna date wykonania zaméwienia, tj. 31.08.2018 r., lub
07.09.2018 r., lub 14.09.2018 r., zgodnie z kryterium: termin wykonania zamowienia,
o ktérym mowa w pkt. 16.1.1 ppkt ¢) SIWZ.)

Jezeli Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklaruje inny niz wskazany powyzej
termin to Zamawiajacy odrzuci oferte jako niezgodna z tresciag SIWZ.

Jezeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zadeklaruje zadnego terminu, to
zostanie mu przyznane 0 pkt, a Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca zadeklarowat
wykonanie zaméwienia w najdtuzszym terminie tj. od dnia podpisania umowy do
14.09.2018 r.

9. AKCEPTUJEMY warunki pfatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikadji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia

10. A) przedmiot zaméwienia wykonamy samodzielnie®, **

B) powierzymy podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci zamoéwienia®, **

.........................................................................................................................................................

(cze$c/zakres przedmiotu zamowienia oraz nazwa (firma) podwykonawcy)

C) powierzymy podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci zamowienia i
jednoczeénie powolujemy si¢ na ich zasoby, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktéorych mowa w SIWZ, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych®, **

.....................................................................................................................

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(cze$¢/zakres przedmiotu zamowienia oraz nazwa (firma) podwykonawcy)

11.0SWIADCZAMY, ze sposéb reprezentacji Wykonawcy'/Wykonawcéw wspélnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia® dla potrzeb niniejszego zamoéwienia jest
nastepujacy:

...........................................................................................................................

(Wypetniajq jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspdlnq oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

12.0SWIADCZAMY, ze akceptujemy zalaczona do SIWZ tres¢ wzoru umowy i
zobowiazujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na




warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

13.WSZELKA KORESPONDENC]JE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac
na ponizszy

P b 0 T N

14.Oferte niniejsza sktadamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.

15.Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

(podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy”®
/ Petnomocnika Wykonawcéw®)

niepotrzebne skreslic;

» . 5 ‘ S S P % 2
w przypadku nie wykreslenia ktérejs z pozycji i nie wypetnienia pola w pozycjil0.B) lub oznaczonego , czes¢ (zakres)
przedmiotu zaméwienia”, , czeS¢ (zakres) przedmiotu zaméwienia oraz nazwa (firma) podwykonawcy” - Zamawiajacy
uzna, odpowiednio, ze Wykonawca nie zamierza powierzy¢ wykonania Zadnej czesci zaméwienia podwykonawcom

i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w SINZ;
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..............................................

(oznaczenie wykonawcy) Zalacznik nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/27/18

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych ( dalej jako: ustawa Pzp),

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest:

,Budowa ronda w miejscowoséci Tuczki na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 538
z droga powiatowa nr 1255N - Etap 1”

1. O$wiadczam, ze przynalezg®/ nie przynaleze® do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej
mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

...........................................................................................

(miejscowos¢, data) (czytelny podpis Wykonawcy)

2. O$wiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust 1
pkt 23 ustawy Pzp. Jednoczesnie przedkladam dowody, ze powiazania z innym
wykonawca nie prowadza do zaklécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia.

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................

(miejscowos¢, data) (czytelny podpis Wykonawcy)

Oswiadczenie dotyczace podanych informacji:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne i
zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna swiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informagji.

.........................................................................................

(miejscowos¢, data) (czytelny podpis Wykonawcy)

niepotrzebne skreslic




Znak sprawy: ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/27/18

Zatacznik nr 6 do SIWZ

- treéci zobowigzania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia zlozone przez podmiot, z zasobow ktérego

Wykonawca bedzie korzystat na zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp

(nazwa podmiotu oddajgcego potencijat)

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamoéwienia.

UWAGA :
Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic¢ inne dokumenty, w szczegolnosci :
1. pisemne zobowiqzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ustawy,
2. dokumenty dotyczqgce :

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce przy wykonywaniu

zamowienia;

c) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.

Ja nizej podpisany, dziatajac w imieniu:

(wpisac nazwe i adres , podmiotu trzeciego”)

Zobowiazuje si¢ do oddania swoich zasobow

(okreslenie zasobu —zdolno$¢ techniczna lub zawodowa, ekonomiczna lub finansowa)

do dyspozycji Wykonawcy :

(nazwa Wykonawcy)




przy wykonaniu zaméwienia pod nazwa :
,Budowa ronda w miejscowosci Tuczki na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 538

z droga powiatowa nr 1255N - Etap I”

Numer sprawy : ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/27/18

Oswiadczam, iz:
a) Udostepniam Wykonawcy ww. zasoby w nastepujacym zakresie :

(wpisac zakres w wykonywaniu ktorych bedzie uczestniczyt podmiot udostepniajgcy swojq zdolnoéé
techniczng lub zawodowg, zdolnos¢ ekonomiczna lub finansowq )

b) bede uczestniczy¢ w wykonaniu powyzszego zakresu zaméwienia jako podwykonawca:

TAK/NIE *

dnia __ roku

(podpis Przedstawiciela/Petnomocnika ,, podmiotu trzeciego”)

*Niepotrzebne skresli¢




Znak sprawy: ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/27/18 Zatacznik nr 7 do SIWZ

Wykonawca:

..........................................

(Nazwa firmy, adres)

ZASTRZEZENIE
nieudostepniania informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa

- w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z pézn.
zm.).

~Budowa ronda w miejscowosci Tuczki na skrzyzowaniu drogi wojewoddzkiej

nr 538 z droga powiatowa nr 1255N - Etap 1”

Niniejszym zastrzegam, aby nastepujace informacje nie byly udostgpniane, gdyz
stanowia tajemnice przedsigbiorstwa:

(Okreslona informacja stanowi tajemnice przedsiebiorstwa, jezeli spelnia acznie trzy
warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub posiada
wartos¢ gospodarcza,

- nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

- podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.)

Uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

dnia roku

(podpis 0s6b uprawnionych)




Znak sprawy: ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/27/18 Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR

W dniu r. w Olsztynie pomiedzy Wojewédztwem Warminsko-Mazurskim -
Zarzagdem Drég Wojewddzkich z siedzibag w Olsztynie (10-602) przy ul. 5 Wileniskiej Brygady AK
28b, NIP 739-38-90-447, w imieniu ktérego na podstawie udzielonego pelnomocnictwa dziata:

przy kontrasygnacie

zwanym dalej Zamawiajacym,
a

zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w wyniku przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr
- Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Budowa ronda
w miejscowosci Tuczki na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 538 z droga powiatowa
nr 1255N - ETAP I w zakresie szczegétowo okreslonym w Projekcie, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz kosztorysie
ofertowym stanowiace zataczniki do niniejszej umowy.

§2
POTENCJAL WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
bedacych przedmiotem umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

3. Materialy i urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw a takze wymaganiom okreslonym
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (zwanych dalej ST).

4. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robé6t zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w ST.

5. Wszelkie materialy rozbiérkowe nie nadajace si¢ do powtérnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonawca zutylizuje
odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach. Ztom
metalowy nalezy oddac do skupu ztomu a srodki pieni¢zne wptaci¢ do kasy Zamawiajacego lub
przelac na jego rachunek bankowy.

6. Materialy z rozbidérki nadajace si¢ do powtérnego uzycia Wykonawca przewiezie na plac
sktadowy wskazany przez Zamawiajacego w odlegtoéci 50 km od terenu robét. Szczegdtowe
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zasady postgpowania z materiatami z rozbiérki podano w ST.

§3

TERMINY
Termin przekazania terenu robdt: w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy. W dniu przekazania
terenu rob6t Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy i dokumentacje projektowa.
Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy — w ciagu 7 dni od terminu przekazania
terenu robot.
Termin zakorniczenia robét bedacych przedmiotem umowy: r. (zgodnie z czasem
zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy, termin 31.08.2018 r. lub 07.09.2018 r. lub 14.09.2018 r.)
Do uptywu wyzej wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty
i zgtosic¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

§4
WYNAGRODZENIE

Szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto:

PLN (stownie zfotych: ), w tym podatek VAT w przewidzianej
prawem wysokosci stawki procentowej obowigzujacej w dniu ztoZenia oferty, w kwocie:

PLN (stownie ztotych: ) z zastrzezeniem ust. 2 i 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do Oferty
Wykonawcy.
W przypadku gdy wynik iloczynu ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych
w kosztorysie ofertowym lub wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 6 umowy, przekroczy
wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1, strony skoryguja warto$¢ wynagrodzenia w drodze aneksu
do umowy, ktéry bedzie zawarty przy podpisaniu protokotu koricowego.
W przypadku zastosowania procedury zmiany okreslonej w § 6 wynagrodzenie Wykonawcy,
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych
w kosztorysie ofertowym, stanowiacym zalacznik do niniejszej umowy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy.
W ramach rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie przewiduje sie
ponownego negocjowania cen jednostkowych przedmiotowych roboét.

§5

PEATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, rozliczane bedzie na podstawie faktur
czesciowych, wystawianych przez Wykonawce, nie czedciej niz raz na miesiagc w oparciu
o protokoty odbioru czesciowego robét, podpisane przez wtasciwych Inspektoréw Nadzoru
i Zamawiajacego, na kwote ustalong w dotaczonych do faktur kosztorysach powykonawczych,
sporzadzanych przez Wykonawce narastajaco, pomniejszanych o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do faktur kosztorysy powykonawcze musza by¢ sprawdzone przez
wiasciwych Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajgcego. Do niniejszego ustgpu zastosowanie ma ust. 4
pkt 2.
Do rozliczenia robét nalezy dotgczy¢ réwniez tabele obmiarowe oraz szkice pomiarowe.
Sprawdzenie przez Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét nastapi
w ciagu 7 dni, o ile zloZzone zostana kompletne, prawidlowo sporzadzone materialy, o ktérych
mowa ust. 1iust. 2.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koricowej,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokol odbioru koricowego robét, podpisany
przez Zamawiajacego, na kwote ustalona w dotaczonym do faktury kosztorysie powykonawczym,
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sporzadzonym przez Wykonawce. Faktura koricowa uwzgledniaé¢ bedzie ilosci robét nieobjete
fakturami cze$ciowymi i przedstawiona zostanie wraz:
1) z protokotem odbioru wykonania rob6t podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego,
2) w przypadku korzystania z podwykonawcow:
a) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi,
b) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcéw, lub dalszych Podwykonawcéw.
Kopie dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby ze strony
Wykonawcy, posiadajace uprawnienia do jego reprezentacji (zgodnie z wlasciwym rejestrem).

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia na okres 60 dni. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) lit. b), nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek. Po tym
terminie Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

6. Wykonawca bedzie wystawiat faktury z uwzglednieniem nastepujacych informacji:

1) Nabywca — Wojewodztwo Warminsko-Mazurskie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP 739-38-
90-447;

2) Odbiorca - Zarzad Drog Wojewddzkich, 10 - 602 Olsztyn, ul. 5 Wileriskiej Brygady AK 28b;

3) na fakturze Wykonawca zobowiazany jest poda¢ date i numer umowy (nadany przez Zarzad
Drog Wojewddzkich w Olsztynie), ktérej dotyczy wystawiona faktura oraz wskaza¢ rachunek
bankowy zgodny z ust. 7

4) faktury nalezy dostarczy¢ do: Rejonu Drég Wojewddzkich w Nidzicy (13-100), ul. Kolejowa 29.

7. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy

w  banku w terminie 30dni od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

8. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy moze zosta¢ dokonana wylacznie w formie
aneksu do umowy - pod rygorem niewaznoéci. W przypadku podania blednego rachunku
bankowego, ryzyko i odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

9. Strony zastrzegaja sobie prawo do odsetek za naleznoéci niewyptacone w terminie w wysokosci
ustawowej.

10. W przypadku rozwiazania umowy za zgoda stron lub przerwania prac z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowiazany jest zaptaci¢ naleznos¢ za wykonana i odebrang czes¢
przedmiotu umowy.

11. Nieodebranie przedmiotu umowy stanowi podstawe zwrotu Wykonawcy faktury.

12. Za termin zaptaty uwaza sig¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§6
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ZMIANA MATERIALOW I TECHNOLOGII

. W przypadkach koniecznosci zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonywania robét, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w sytuacjach
wskazanych w § 19 ust. 2 pkt 2, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca zglosi na pismie
Zamawiajacemu koniecznos¢/propozycje wprowadzenia zmian:

1) rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych;

2) zmiany kolejnosci wykonania robét.

. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

. Jezeli zachodzi koniecznos¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatéw, sprzetu i transportu,
dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w formularzu cenowym to nalezy ja wyliczy¢ na podstawie
cen nie wyzszych niz $rednie ceny materialéw, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz
nakfadoéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
Robot, dla ktorych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

. W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
~SEKOCENBUD”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzonej
w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu rob6t poprzez
przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztéw zakupu materialéw z zastrzezeniem ze
udokumentowane koszty zakupu materiatéw nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy
o wigcej niz 10%, oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét, dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych
ogolnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu
dokumentéw zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji na podstawie ktérej ustalono nowa
stawke lub cene.

. Zamawiajacy moze wydac polecenie zmian wymienionych w ust. 1, a Wykonawca zobowiazany
jest wykona¢ polecenie.

. Wydanie przez Zamawiajacego ktéregokolwiek z polecer,, o ktérych mowa w ust. 1, nie
uniewaznia w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceri moga stanowi¢ podstawe do
zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakorczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 3.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odbidr robot,
4) zaptata wynagrodzenia.

§8

OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie robét zgodnie z warunkami wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepiséw
technicznych i prawa budowlanego, wiedzy technicznej oraz ewentualnymi wskazéwkami
i zaleceniami Zamawiajacego;

2) profesjonalne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsca robot; oznakowanie to powinno by¢
estetyczne, czytelne, wykonane z materialtéw odblaskowych; odpowiada¢ wymogom
wynikajacym z ,, Projektu organizacji ruchu”,

3) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych rob6t w zakresie okreslonym w ST;
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4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w ST,

5) realizacja zalecer wpisanych do dziennika budowy,

6) wykonywanie rob6t zgodnie z wszelkimi postanowieniami i uzgodnieniami wlasciwych
podmiotéw i organéw dotyczacych realizowanych robdt;

7) kontrola jakosci robé6t zgodnie z postanowieniami ST;

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koricowego robét w zakresie okreslonym
postanowieniami ST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego;

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie wykonywania robét, a po ich zakoriczeniu usunigcie
poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
calego terenu roboét czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

10) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakos¢ lub termin zakoriczenia robét;

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie robét kontrolach
i wypadkach;

12) zgtoszenie na pismie Zamawiajacemu zakorczenie robét i gotowosé do odbioru.

13)Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan: wszystkich pracownikéw fizycznych oraz
operatorow maszyn i urzadzen, pracownikéw biurowych i kadry kierowniczej, za wyjatkiem
kierownika budowy i kierownikéw robét, ktérzy wykonuja czynnoéci w zakresie realizagji
zamowienia. Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczy
powyzszy wymdg zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia, znajduja sie w wykazie w wykazie stanowiacym zatacznik do SIWZ.

14)Wymdg zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych
dzialalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG lub innych réwnowaznych rejestréw
oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynnodci powierzone im w zakresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

15)Pkt. 13) i 14) ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca ma obowiazek zawrze¢ w umowie z podwykonawca wymoég zatrudnienia przez
podwykonawce i dalszych podwykonawcéw oséb, o ktérych mowa w pkt. 13), na umowe
0 prace.

16)Wykonawca obowiazany jest przedlozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowiazku, o ktérym
mowa w pkt. 13) oraz pkt. 15). Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy powinno
zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

17)Wykonawca ma obowiazek przedkiadac na biezaco aktualne oswiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

18)Dodatkowo, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania obowiazku z pkt
13) lub 15) przez wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia, na kazde
wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy
zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w pkt. 13) czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 16),

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
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(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczer,, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizagji.

19)Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania pkt. 13) i 15),
w szczegdlnosci przez zawiadomienie Paristwowej Inspekgji Pracy.

. W zwiazku z wykonywanymi robotami, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe

zabezpieczenie robdt, bezpieczenstwo ruchu drogowego, oznakowanie robdt zgodne

z zatwierdzonym ,Projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt”, utrudnienia

w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w obrebie odcinka robét, od daty

ich rozpoczecia do czasu protokolarnego odbioru robét.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja

Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz

ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dzialania i bezpieczeristwo na terenie robét.

. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwiazku z wykonaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialnos¢.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie p6zniej niz do dnia

poprzedzajacego dzier,, w ktérym nastapi przekazanie terenu robdt, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacja umowy, oraz od

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie :

1) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, szkody osobowej lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub o0séb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami,
powstate w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 1 500 000,00 PLN.

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie p6zniej niz do

dnia przekazania terenu robét. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu robét do czasu ich przedtozenia, co

nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez

Wykonawce.

. W razie wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia

ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajaqcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
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ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa
tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 5 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 5, pkt 1, a poniesiony koszt potraci
z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie w kazdym czasie

11.

kontroli terenu wykonywania robét, ich realizacji, stosowanych materialtéw oraz innych
okolicznosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, dostarczy Zamawiajacemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio
dla tych naktadéw: robocizny, materiatdéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu
oraz narzuty kosztow posrednich (uwzgledniajacymi nieujete w kosztach bezposrednich koszty
zaliczane, zgodnie z odrebnymi przepisami, do kosztéw uzyskania przychodéw, w szczeg6lnosci
koszty og6lne budowy oraz koszty zarzadu) i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego
wykonawcy.

§9
PERSONEL ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy wyznacza:
1) Inspektora Nadzoru robét drogowych w osobie:
2) Inspektora Nadzoru robét sanitarnych w osobie:
3) Inspektora Nadzoru robét elektroenergetycznych w osobie: n/d
4) Inspektora Nadzoru robét teletechnicznych w osobie:
Inspektorzy nadzoru sa uprawnieni do wydawania polecenn Wykonawcy, zwiazanych z jakoscia
i iloscia robét, ktére sa niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Inspektorzy nadzoru sa zobowiazani do sprawdzania wykonanych robét i powiadamiania
o wykrytych wadach.
Inspektorzy nadzoru uprawnieni sa do wstepu na teren budowy i kontroli robét w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 1, zmiana ta nie wymaga
Aneksu do niniejszej umowy.

§10
PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia :
1) Kierownika budowy — w osobie:
2) Kierownika robdt drogowych — w osobie:
3) Kierownika robét sanitarnych — w osobie:
4) Kierownika robét elektroenergetycznych — w osobie: n/d
5) Kierownika robét telekomunikacyjnych — w osobie:
Osoby wymienione w ust. 1 dziataja w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca i osoby dziatajace w jego imieniu zobowiazane sa wspdtpracowac¢ z inspektorami
nadzoru oraz stosowac sig do ich polecen i instrukcji dotyczacych wykonywanych robét jezeli sa
one zgodne z prawem.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonywac wymiany oséb, o ktérych
mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiazany bedzie zaproponowac wymiane 0séb, o ktérych mowa
w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
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1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci; oraz
2) jesli wymiana osoby wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.

5. Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wlasciwego wykonania robét lub w przypadku
niewtasciwego wykonywania robét lub w przypadkach okreslonych w ust. 4, okaze sie konieczne
zastapienie jakiejkolwiek osoby o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zorganizuje
niezwlocznie zastepstwo przez inng osobe spetniajaca wymagania okreslone w § 11 ust. 1.

6. W przypadku gdy Wykonawca w terminie 7 dni, nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez
osoby spelniajace wymagania okreslone w § 11 ust. 1 oraz jedli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w terminie 14 dni
roboczych od powzigcia wiadomosci o koniecznosci zapewnienia zastgpstwa.

7. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby oséb, o ktérych
mowa w ust. 1, jezeli uzna, Ze nie wykonuje ona swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w spos6b nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymienié osobe
0s0b, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w wyznaczonym terminie
wskazanym we wniosku na zasadach okreslonych w ust. 5. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi
kandydata, Wykonawca ma obowiazek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwa¢ dtuzej niz 30 dni. Jesli
zagrozone jest prawidiowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej
Umowy.

§11
ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowac do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany w § 10. Zmiana ktérejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda speniaty wymogi przepiséw prawa i umozliwiaty
prawidtowe wykonywanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
przez Wykonawce w wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi podstawe odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od powzigcia
wiadomosci o skierowaniu 0séb bez akceptacji Zamawiajacego.

§12
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, jaki uplynie pomiedzy
terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét,
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2) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach cze$ciowych, odbiorze
koricowym lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzieri opdznienia, liczonego od uplywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 151 § 16,

3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6Znienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 5 pkt 1,

4) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej jakiejkolwiek zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 umowy,

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktorym mowa w § 13 ust. 6 pkt. 1 umowy — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

6) z tytutu odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego — karg umowna w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 umowy.

8) Za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 8 ust. 1 pkt. 13) -
w wysokosci 1000,00 PLN za kazda osobe niezatrudniona na umowe o prace. Kara ta stanowi¢
bedzie wynik iloczynu kwoty 1000,00 PLN oraz ilosci miesigcy podczas ktorych dana osoba
nie miala wymaganej umowy o prace. '

9) Zakazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapiséw z § 8 ust. 1 pkt. 15) -
w wysokosci 500,00 PLN.

10) za niedostarczenie Zamawiajagcemu w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 11
umowy — w wysokosci 2000,00 PLN.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) zaopdznienie w przekazaniu terenu budowy, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzier op6znienia,

2) odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy. Kary nie obowiazuja jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 19 ust. 20.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych zwynagrodzenia naleznego
za wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku powstania szkody, Strony moga domaga¢ si¢ oprocz kary umownej
odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej na ogdlnych zasadach
Kodeksu cywilnego.

5. Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§13
PODWYKONAWCY
1. Powierzenie czynnosci bedacych przedmiotem umowy osobie trzeciej mozliwe jest jedynie po
uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci.
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Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy/-6w wskazanego/-ych w ust. 3, na ktérego zasoby, jako
podmiotu trzeciego Wykonawca powotat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2)
Pzp, jest dopuszczalna jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoéwienia, obejmujacej

(zakres (opis) czesci zamdwienia)
Podwykonawcy:

(nazwa (firma) podwykonawcy)

Powierzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nastapi w formie i na zasadach okreslonych
w§13.

(Ust. 3 bedzie miat zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie wykonywat w tej czesci
umowe za pomocq podwykonawcéw.)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy do wykonania robét, do przeditozenia Zamawiajacemu, projektu
umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Umowa z podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) Kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze przekraczaé
wartosci wynikajacej z ofert Wykonawcy naleznej za ten sam zakres robét.

3) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zamdéwienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4) wyptlata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czgsciach, na
podstawie odbioréw czesciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnient dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

8) umowa powinna zawiera¢ rachunek bankowy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, na ktdry nalezy przela¢ wynagrodzenie w sytuacji
okreslonej w § 13 ust. 15. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym mowa
powyzej wymagany jest aneks do umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moga powierzy¢ realizacji przedmiotu
umowy osobie trzeciej ani przenie$¢ wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie — bez
uzyskania zgody Zamawiajacego udzielonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

10) Wykonawca przedstawiajac umowe o podwykonawstwo Zamawiajacemu powinien wyréznié

w niej zapisy okreslone w pkt. 1)-9).

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

10.

11.

12.

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptlaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3) w ramach, ktérych termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany Umowa dla tych robét,

4) dotyczacych sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych
robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego projektu
umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania wymagan okreslonych w ust. 5,

2) projekt umowy zawiera postanowienia okreslone w ust. 6.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 7, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 14 dni od przediozenia mu tego projektu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza
pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia mu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii tej umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy zobowiazany jest do
przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci brutto wiekszej niz 50.000 PLN.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
zawiera termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy
niz okreslony wust. 5 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej
mowa § 12 ust. 1 pkt. 5.

Zapisy okreslone w ust. 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszej umowy Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawa wyptaty wymagalnego
wynagrodzenia bedzie dokument wewnetrzny Zamawiajacego, sporzadzony w oparciu
o potwierdzone przez Zamawiajacego dokumenty wymienione w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtoZzeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informagji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura lub rachunkiem oraz

dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie

okreslonym w ust. 18 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktéorym mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badZ inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
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Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego na zasadach okreslonych § 13.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu robét
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczeri w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja gwarancji nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu robot,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie robét naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — thumaczenie przysieglte umowy na jezyk polski.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamiesci¢ w umowie z Podwykonawca zapis, w wyniku ktérego
Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie bedzie mégt bez zgody Zamawiajacego przeniesé
wierzytelnosci z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

Wykonawca przed przyjeciem terenu budowy zobowiazany jest poda¢ Zamawiajgcemu, o ile s3
juz znane, nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca powinien zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdzniejszym zakresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

§14

ODBIORY
Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr koncowy,
4) odbidér pogwarancyjny.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, dokonywane
beda przez wiasciwych Inspektorow Nadzoru i Wykonawce na zasadach iw terminach
okreslonych w ST.
Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, dokonywane beda przez wiasciwych
Inspektoréw Nadzoru i Wykonawce w ciagu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce.
Z odbioru sporzadzany bedzie protokét odbioru czesciowego.
Odbioru koncowego dokona Zamawiajacy w ciaggu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
pisemnego zawiadomienia o zakoriczeniu catosci robdt, przeprowadzeniu préb i badan i po
potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru zakoriczenia robot i gotowosci ich do odbioru.
Wykonawca do odbioru koricowego zobowiazany jest przedlozy¢ kompletny operat
kolaudacyjny zawierajacy:
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1) kosztorys powykonawczy,

2) sprawozdanie techniczne,

3) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do wbudowania zastosowanych materiatéw,
4) dziennik budowy,

5) inne dokumenty wynikajace z ustawy z dn. 7 lipca 1994r. , Prawo budowlane” art. 57, nie
wymienione w poz. 1-4 oraz dokumenty wymienione w ST.

6. W odbiorze koricowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Inspektor/rzy Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowiazany jest
zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej na 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

7. Protokét odbioru koricowego sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy po zakoriczeniu
odbioru.

8. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy wspétudziale Wykonawcy.
Termin odbioru Zamawiajacy zobowiazany jest wyznaczy¢ w ciaggu 14 dni od dnia uptywu
okresu gwarangji i zawiadomic¢ o nim Wykonawce co najmniej na 3 dni przed dniem rozpoczecia
czynnosci odbioru. Protokét odbioru sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy w dniu
dokonania odbioru.

§15
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego wad nadajacych sie do
usunigcia, Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koricowego istnienia wad nie nadajacych si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do wutraconej wartosci uzytkowej
i technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy - odstapi¢ od umowy lub zada¢é
od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. O wykryciu wady w trakcie rob6t Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru zobowiazany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 5 dni przed
wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnosé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci ogledzin.
Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy uwzgledniajac techniczne mozliwosci usuniecia
wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad na sw6j koszt lub wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi w przypadku okreslonym w ust. 2 pkt. 2 bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych
z tym kosztoéw.

§16
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANC]JI JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ___lat od daty odbioru koricowego.

2. W okresie gwarangji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledéw technologicznych
nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez strony.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5
dni roboczych.

4. Bieg okresu gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru
koricowego, a w przypadku gdy stwierdzono wady - dnia nastepnego po potwierdzeniu
usunigcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

. Okres rekojmi za wady wydtuza sie na okres trwania gwarancji jakosci.

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakoriczeniu Umowy, wedlug uznania
Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz na kwartat w okresie obowiazywania, niniejszej gwarancji.

7. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci.

8. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac 0 nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

9. W sklad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce. Wykonawca jest
zobowiagzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby na pismie w terminie najpdzniej na 7 dni przed
planowanym przegladem.

10. Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalert dokonanych przez komisje przegladowa.

11. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegétowy Protokédt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwtocznie
przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

12. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ___ % ceny oferty,
w formie na kwote PLN.

13. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w pieniadzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane tj. od daty podpisania przez Zamawiajacego koricowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy.

14. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pieniadzu pozostanie
w posiadaniu Zamawiajacego jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie
zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

15. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poreczenia bankowego lub poreczenia spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej — musza one mie¢ charakter bezwarunkowy i nieodwotalny (tzw.
gwarancja zaplaty ,na pierwsze zadanie”). Dokument zabezpieczenia nalezy wnie$¢ przed
podpisaniem umowy. Powinien obejmowac okres realizacji umowy powigkszony o 30 dni. Treé¢
gwarangcji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajacym na
min. 5 dni przed dniem wyznaczonym na podpisanie umowy.

16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie, o ktérej mowa w ust. 15
zostanie zwr6cone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. od daty podpisania przez Zamawiajacego koricowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

17. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, wnoszone w formie, o ktérej mowa w ust.
15 Wykonawca przedstawi, najpdzniej w dniu uplywu terminu odbioru koricowego robét,
dokument zabezpieczenia na kwote, stanowiaca 30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na okres rekojmi za wady liczony od daty odbioru koricowego powigkszony
0 15 dni. Wykonawca powinien uzgodni¢ tres¢ dokumentu zabezpieczenia na min. 5 dni przed
terminem odbioru koricowego robét.

N O
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19.

20.

21.

22.

23.

24

25

1.

2.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ktérym mowa w ust. 17, zostanie zwrécone
nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z postanowien zawartych w ust. 17 i 18,
Zamawiajacy, celem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady, potraci wymagana kwote
z faktury konicowej Wykonawcy.
W razie wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przedstawiajac Zamawiajacemu w dniu zawarcia
aneksu, wczesniej uzgodnione z nim dokumenty potwierdzajace przedtuzenie zabezpieczenia.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienigznej
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu, w dniu zawarcia aneksu, oswiadczenie o przedtuzeniu
zabezpieczenia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w spos6b okreslony w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji gdy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniaqdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktérej mowa powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
. Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi w okresie trwania
gwarangji.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarangji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, w terminie 10 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni
zadaniu Zamawiajacego ,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 10
dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robét, nie rozpoczat
robét albo pozostaje w zwtoce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robdt,

4) Zamawiajacy dokonat bezposdrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
sume wigksza niz 5 % wartosci umowy,

5) Wykonawca w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy, w terminie 10 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku gdy :

1) zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu terenu rob6t przekraczajaca 10 dni roboczych liczonych
od terminu okreslonego w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem § 8 ust. 7.
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2) zwioka Zamawiajacego w dokonaniu odbioru przekracza 10 dni roboczych liczonych od
terminow okreslonych w § 14.
3. W przypadku odstapienia od umowy, przez ktérgkolwiek strong, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wtiasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazac¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace za ktére Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje¢ projektowa, najpdézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy zgtosi¢ Zamawiajacemu gotowosé
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, w przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronny,

4) niezwlocznie, najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstapieniu od
umowy, usunie z terenu robdt urzadzenia zaplecza robdt przez niego dostarczone lub
wniesione materiaty i urzadzenia niestanowiace wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzieri odstapienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy, przez ktérakolwiek strone, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robdt pod swéj dozér w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

5. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawierad
uzasadnienie.

§18
PRZELEW WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zamawiajacy
uprawniony jest do wnoszenia uwag do uméw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy.

2. Umowa przeniesienia wierzytelnosci powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego
cesjonariusza. W przypadku, gdy cesjonariuszem bedzie podwykonaweca i dalszy podwykonawca
numer rachunku bankowego powinien by¢ zgodny z rachunkiem wskazanym w umowie
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo. Zmiana rachunku bankowego cesjonariusza
powinna nastepowac aneksem do umowy cesji.

§19
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treéci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dopuszczonych przez Zamawiajacego
zmian okreslonych w ust. 2 oraz w zakresie przewidzianym w art. 144 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy dopuszcza istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
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1)

2)

Strony Umowy maja prawo do przedluzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
w nastepujacych sytuacjach :

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
robot beda nastepstwem okolicznodei, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robét, koniecznodci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okolicznoéci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia robét,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu, éniegu,
gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiaja prawidtowe
wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Termin zostanie przesunigty
odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas
usuniecia ich skutkow,

¢) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdét dodatkowych, w tym okreslonych w art. 144 ust.
1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwiert publicznych, ktére wstrzymuja lub op6zniaja realizacje
przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczeristwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji przewidzianych zaméwieri podobnych,
ktorych realizacja bedzie miata wplyw na realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystapienia przestojéow spowodowanych koniecznoscia usuniecia uszkodzen istniejacych
sieci i urzadzen podziemnych nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, wycinki drzew,
znalezisk o znaczeniu historycznym lub archeologicznym,

e) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleri, uzgodnier, itp.,, do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usuniecia
przeszkody,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez site wyzsza nalezy rozumie¢ niezalezne od Stron losowe zdarzenie
zewnetrzne, ktore bylo nieuchronne oraz niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci.

- powyzsze okolicznosci moga spowodowa¢ wydtuzenie terminu o ile beda miaty wptywa na

termin realizacji wykonania umowy, a wydtuzenie nastapi o czas niezbedny do usunigcia

przeszkdd.

Strony sa uprawnione do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw

technicznych, technologii wykonania robét, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy

w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z Projektem, ST lub zasadami
wiedzy technicznej, przyspieszy ukoriczenie, zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy
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realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na trwatosé
wykonania lub zmniejszenia kosztéw eksploatacji.

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane |
w dokumentacji projektowej a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu o ktéry ja przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

d) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozern niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystapienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

h) wystapienia sity wyzszej w rozumieniu pkt 1 lit. h), uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy:

1) odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 2, z zastrzezeniem § 6 i/lub w
przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1, wytacznie w zakresie rzeczywiscie poniesionych,
uzasadnionych, koniecznych do poniesienia i udokumentowanych kosztéw zwiazanych
bezposrednio z realizacjq przedmiotu umowy z zastrzezeniem, ze:

a) gdy podstawa przedtuzenia terminu umowy jest ust. 2 pkt 1 lit. a) i/lub udzielenie
Wykonawcy zaméwienia, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, Zamawiajacy
ponosi 100% kosztéw, o ktérych mowa w ust. 2 oraz

b) gdy podstawa do przedtuzenia terminu umowy sa przypadki wymienione w ust. 2 pkt 1
lit. b)-g) oraz i) Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy 50% poniesionych kosztéw, o ktérych
mowa w ust. 2.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

5. Strony umowy przewiduja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z zapisami
§4 ust. 3.

6. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét na
podstawie ust. 2 pkt. 2, zmiany Umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie ust. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
Umowie, zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany
Umowy/ protokotu koniecznosci wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych
podstawe do propozycji/zadania takiej zmiany.

7. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pézniej
niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
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8. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem/protokotem koniecznosci,
o ktérym mowa w ust. 6, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 6 i informacji uzasadniajacych
propozycje/zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznodci stanowiacych
podstawe propozycji/zadania zmiany.

9. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
propozydji/zadania zmiany i przechowywania jej na terenie robét badz w innym miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego.

10.Po otrzymaniu wniosku/protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 6 wiasciwy Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajacej propozycje/ zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu wiasciwemu Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 i przedtozenia na zadanie Zamawiajacego jej
kopii.

12.W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku/protokotu koniecznosci, o ktérym
mowa w ust. 6 wraz z propozycja wyceny rob6t i informacja uzasadniajaca zadanie zmiany
Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonej propozycji/zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét,
i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji propozycji/zadania zmiany.

13.W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji/zadania zmiany, zaopiniowanego
przez wiasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy zaakceptuje zmiang poprzez
podpisanie protokotu koniecznosci lub odpowiednio powiadomi pisemnie Wykonawce akceptadji
propozycji zmiany lub o braku akceptacji propozycji/zadania zmiany.

14.Protokot  koniecznosci/akceptacja  zmiany podpisane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy nie wymagaja odrebnego Aneksu i spetniaja wymogi ust. 18.

15.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy/-6w wskazanego/-
ych w § 13 ust. 3 umowy na zasadach okreslonych w § 13 ust. 2.

16.W przypadku gdy nie ma zastosowania § 13 ust. 2 zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ktéremu/-ym powierzono wykonanie czgsci przedmiotu zaméwienia, nie stanowi
zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

17.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb wymienionych w § 10 ust. 1 na zasadach
okreslonych w § 11 ust. 4.

18. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

19. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, Ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z o0séb wymienionych
w § 10,

2) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

3) danych teleadresowych,

4) danych rejestrowych,

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

20. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub
bezpieczeristwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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§20
PROCEDURY ROZSTRZYGNIEC SPOROW
- Strony umowy zobowiazuja si¢ do wspétpracy przy realizacji jej postanowien.

2. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy strony beda rozwigzywaé¢ w drodze

porozumienia.
- W przypadku nieosiagnigcia porozumienia wszelkie spory podlegaja rozstrzygnieciom sadu
powszechnego, wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
ustaw : Prawo zamoéwien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.
- Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — zatacznik nr 1
2) Oferta wraz z kosztorysem ofertowym — zatacznik nr 2
3) Dokumentacja projektowa — zalacznik nr 3
4) SIWZ - zatacznik nr 4.
- Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i Zamawiajacego.
. Umowa niniejsza zawiera ___ ponumerowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakres czynnosci,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj. na umowe o prace (art. 29 ust. 3a Pzp)
Budowa ronda w miejscowosci Tuczki
na skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej nr 538 z droga powiatowa nr 1255N - Etap |
BRANZA DROGOWA
A. DZIAL OGOLNY

Lp. Podstawa Opis
1 2 e

D-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE

Dostosowanie sie do Wymagan Ogéinych zawartych w Specyfikacii
1 Technicznej D-00.00.00, w tym wykonanie wyprzedzajacych badan
archeologicznych dla stanowiska nr V AZP 33-56/11

2 Wybudowanie objazdéw/przejazdéw i organizacja ruchu
3 Utrzymanie objazdéw/przejazdéw i organizacja ruchu
4 Likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacja ruchu
B. ROBOTY BUDOWLANE
Lp Hrapecyfikacy Wyszczeg6lnienie elementéw rozliczeniowych
‘| technicznej ;
1 3 4

D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym

2 D-01.02.02 Usuniecie warstwy humusu

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), z
odwiezieniem na miejsce skltadowania

3 D-01.02.04 |Rozbidérka elementéw drég

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego (jezdnia)
Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego lub naturalnego, (zjazdy)

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego,
(chodniki)
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych (zjazdy),

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej (zjazdy)

Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Rozebranie ogrodzen z siatki stalowej na stupkach metalowych
obetonowanych

Rozebranie ogrodzeri z siatki stalowej na stupkach betonowych
Rozebranie barier ochronnych stalowych na stupkach w podtozu
|gruntowym

Rozebranie przepustdw z rur betonowych

Rozebranie przepustéw z rur betonowych wraz z wpustem deszczowym

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podtozu
gruntowym

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podtozu
|gruntowym (do ponownego ustawienia)

Rozebranie podpér stalowych o konstrukgji przestrzennej do znakéw
Zdjecie tarcz znakéw drogowych

Zdjecie tarcz znakéw drogowych (do ponownego zawieszenia)
Rozebranie $cianek czotowych przepustéow z betonu

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu




Lp.

Nr specyfikacji
technicznej

Wyszczego6lnienie elementoéw rozliczeniowych

3

4.

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.03.01

Wykonanie nasypow

Wykonanie nasypéw mechanicznie z pozyskaniem gruntu z dokopu i z
transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych wodg

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Koryto wykonywane pod konstrukcje nawierzchni jezdni, pierscienia
najazdowego, wyspy najazdowe;

Koryto wykonywane pod konstrukcje nawierzchni zatok autobusowych

Koryto wykonywane pod_konstrukcje nawierzchni zjazdow

Koryto wykonywane pod konstrukcjg nawierzchni chodnikéw, wysp
kanalizujacych, opasek przykraweznikowych,

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni wykonywane mechanicznie

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni pierécienia najazdowego, wyspy najazdowej wykonywane
mechanicznie

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni zatok autobusowych wykonywane mechanicznie

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni zjazdow wykonywane mechanicznie

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wysp kanalizujgcych wykonywane mechanicznie

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni opasek przykraweznikowych wykonywane mechanicznie

D-04.02.01

Warstwy mrozoochronne

Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
niezwigzanej

Wykonanie i zaggszczenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
niezwigzanej na pierscieniu najazdowym i wyspie najazdowej

Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
niezwigzanej na zjazdach

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie na
jezdni

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie na
jezdni

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg
asfaltowg na jezdni

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg
asfaltowg na jezdni

D-04.04.02B

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Wykonanie podbudowy zasadniczej na jezdni z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem

Wykonanie podbudowy zasadniczej na zjazdach z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem

Wykonanie podbudowy zasadniczej na wyspach kanalizujacych z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Wykonanie podbudowy zasadniczej na opaskach przykrawegznikowych z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (lub
destruktu asfaltowego)

D-04.05.01

Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem

Wykonanie ulepszonego podfoza na jezdni z gruntu stabilizowanego
cementem z wytwérni

Wykonanie ulepszonego podfoza na pierscieniu najazdowym i wyspie

najazdowej z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni,




Lp.

Nr specyfikacji
technicznej

Wyszczegélnienie elementoéw rozliczeniowych

3.

4.

Wykonanie ulepszonego podioza na zjazdach z gruntu stabilizowanego
cementem z wytworni,

Wykonanie ulepszonego podtoza na wyspach kanalizujgcych z gruntu
stabilizowanego cementemz wytwarni,

Wykonanie ulepszonego podioza na opaskach przykraweznikowych z
gruntu stabilizowanego cementem z wytworni

10

D-04.05.01A

Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem

Wykonanie podbudowy pomocniczej na jezdni z mieszanki zwigzanej
cementem z wytworni,

Wykonanie podbudowy pomocniczej na pierscieniu najazdowym i wyspie
najazdowej z mieszanki zwigzanej cementem z wytworni,

11

D-04.06.01B

Podbudowa z betonu cementowego

Wykonanie podbudowy zasadniczej na pierécieniu najazdowym i wyspie
najazdowej z betonu cementowego

12

D-04.07.01A

Podbudowa z betonu asfaltowego

Wykonanie podbudowy zasadniczej na jezdni z betonu asfaltowego
AC22P, dowozonego

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

13

D-05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Wykonanie nawierzchni pierécienia najazdowego i wyspy najazdowej z
kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cem.-piaskowej, pielggnacja
powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodg

14

D-05.03.05B

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i
wyrownawcza

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, dowozonego,
warstwa wigzgca na jezdni,

15

D-05.03.11

Recykling (frezowanie)

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: z
odwiezieniem urobku na plac sktadowania (jezdnia)

16

D-05.03.23A

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz
placéw i chodnikéw

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej na
podsypce cem.-piaskowej 1:4, spoiny wypetnione piaskiem

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

17

D-06.01.01

Umochnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekow

Plantowanie skarp i korony nasypéw

D-07.00.00

OZNAKOWANIE DROG

18

D-07.01.01

Znaki drogowe poziome

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
termoplastyczne) - linie ciggte

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
termoplastyczne) - linie przerywane

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
termoplastyczne) - linie na skrzyzowaniach i przejsciach

19

D-07.02.01

Znaki drogowe pionowe

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych z
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
pochodzacych z rozbiérki z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami

Wykonanie tulei do szybkiego montazu i demontazu znakéw drogowych
z wykonaniem i zabetonowaniem dotéw

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej,
odblaskowych do gotowych stupkéw - znakéw $rednich typ A , folia
odblaskowa |l generacji

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej,
odblaskowych do gotowych stupkéw - znakéw $rednich typ A , folia

odblaskowa | generacji




Lp.

Nr specyfikacji
technicznej

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych

3.

4.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych pochodzacych z rozbidrki z
blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkéw - znakéw
$rednich typ A (trojkatny o boku 900mm), folia odblaskowa | generacii

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej,
odblaskowych do gotowych stupkéw - znakow $rednich typ B (okragty o
$red. 800mm), folia odblaskowa | generacji

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych pochodzacych z rozbiorki z
blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkéw - znakéw
$rednich typ B, folia odblaskowa | generaciji

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowane,
odblaskowych do gotowych stupkéw - znakéw $rednich typ C, folia
odblaskowa | generaciji

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej,
odblaskowych do gotowych stupkdw - znakéw érednich typ D , folia
odblaskowa |l generacji

Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy ocynkowane,
odblaskowych do gotowych stupkéw - znakéw $rednich typ D , folia
odblaskowa | generaciji

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych pochodzacych z rozbiorki z
blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkdéw - znakéw
$rednich typ D, folia odblaskowa | generaciji

Przymocowanie tablic znakéw drogowych pochodzacych z rozbiérki z
blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkéw - znakéw
uzupetniajgcych typ F, folia odblaskowa | generaciji

Przymocowanie tablic znakéw drogowych pochodzacych z rozbiorki z
blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkéw - tabliczek
znakéw drogowych typ T, folia odblaskowa | generaciji

Ustawienie stupkéw przeszkodowych

20

D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przektadkowych
, W obrebie mostu

21

D-07.06.01A

Ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydroznych

Ustawienie nowego ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych w
zwigzku z poszerzeniem i regulacjg pasa drogowego

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

22

D-08.01.01B

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawienie kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem fawy z betonu

23

D-08.01.02A

Ustawienie kraweznikéw kamiennych

Ustawienie kraweznikéw kamiennych na wyspie centralnej i wyspach
kanalizujgcych wraz z wykonaniem tawy z oporem

Ustawienie obrzezy kamiennych na wyspie centralnej i wyspach
kanalizujgcych na podsypce cem.-piaskowej 1:4

24

D-08.02.07

Chodnik z kostki kamiennej

Wykonanie wysp kanalizujacych z kostki kamiennej nieregularnej na
podsypce cem.-piaskowej 1:4 wraz z wypetnieniem spoin piaskiem,
| pielegnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie woda,

Wykonanie opasek przykraweznikowych z kostki kamiennej nieregularnej
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 wraz z wypetnieniem spoin piaskiem,

pielegnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie woda,




Zakres czynnosci,

ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
Kodeksu pracy, tj. na umowe o prace (art. 29 ust. 3a Pzp)

Budowa ronda w miejscowosci Tuczki

na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 538 z droga powiatowa nr 1255N - Etap

|
Branza telekomunikacyjna

Lp. Podstawa Opis
1 2 3
1 Zabezpieczenie sieci ORANGE
Wykonanie przepustéow pod drogami i torami
1:1 D-01.03.04 |prostoliniowo, przebiciem przy pom.mtota
pneumat.poziom., z wcigganiem rur
12 D-01.03.04 }Nykor?anie przepustfﬁw rurg dwudzielna pod drogami i
innymi przeszkodami wykopem otwartym
2 Przebudowa kabli miedzianych ORANGE
21 D-01.03.04 Wocigganie reczn? kabla V\fype’mionego w po:;vtoce .
termoplastycznej w otwdr wolny kanalizacji kablowej
Montaz ztaczy przelot.kabli wypetn. typu kanatowego
2.2 D-01.03.04 |utozonych w ziemi z zast.modut.fgcznikdw iyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 2 parach
Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych typu
2.3 D-01.03.04 |kanat.utozonych w ziemi z zast.poj.tgcznikow zyt i
termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach
Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych typu
2.4 D-01.03.04 |kanat.utozonych w ziemi z zast.poj.tgcznikow zyt i
termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 50 parach
Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych typu
25 D-01.03.04 |kanat.utozonych w ziemi z zast.poj.tacznikéw zyt i
termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 10 parach
26 D-01.03.04 Uktadanie kabla wypeinionego, w rowie kablowym
wykonanym recznie
97 D-01.03.04 Wociaganie kabla do pionéw rurowych - analogia do stupka
kablowego
Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego
2.8 D-01.03.04 |utozonego w ziemi z zast.termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 100 parach
Wytgczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego
2.9 D-01.03.04 |utozonego w ziemi z zast.termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 50 parach
Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego
2.10 D-01.03.04 |utozonego w ziemi z zast.termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 10 parach
2.11 D-01.03.04 |Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 100 parach
212 D-01.03.04 |Pomiary koficowe pradem statym kabla o 50 parach
2.13 D-01.03.04 |Pomiary koficowe pradem statym kabla o 10 parach
3 Przebudowa kabli optycznych ORANGE




Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych

31 D-01.03.04 . ;
montazowe z przetgcznicy

3.2 D-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych

33 D-01.03.04 |Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni

3.4 D-01.03.04 Montaz zasobnikow ztgczowych z tworzywa sztucznego
skrecanych

3.5 D-01.03.04 Reczne. wcigganie rur kanaliza.cji wtdrnej w otwér wolny -
analogia do rury przepustowe;j

——r -

3.6 D-01.03.04 BudO\.Na rurociggu kablowego w wykopie wykonanym
recznie
Wi . i ewiath . - '

3.7 D-01.03.04 cigganie k?PII Swiat o'wod dc? rurociggéw kablow. zrur z
warstwa poélizgowa z linka wciagarka mechan.z rejestr.sity
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych

3.8 D-01.03.04 |tubowych utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrgcana
/

3.9 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych kocowe
z przetacznicy /odc.regenerat. /

4 Przebudowa rurociggu ORSS

41 D-01.03.04 Pomlar.y reflektometryczne linii $wiattowodowych
montazowe z kabla
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami

4.2 D-01.03.04 |prostoliniowo, przebiciem przy pom.mtota
pneumat.poziom., z wcigganiem rur

43 D-01.03.04 BudOYVB rurociggu kablowego w wykopie wykonanym
recznie

44 D-01.03.04 Reczne. wcigganie rur kana!lzacp wtérnej w otwor wolny -
analogia do rury ochronnej
Otwarcie muf ztagczowych przelotowych skrecanych

4.5 D-01.03.04 |zamknietych na state kabli $wiattowodowych w kanalizacji
kablowej
Wocigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej z rur bez

4.6 D-01.03.04 |warstwy poslizg.bez linki wciagarka mechan.z
rejestratorem sity - analogia wycigganie
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych

4.7 D-01.03.04 |tubowych utozonych w kanalizacji kablowej /mufa skrecana
/

48 D-01.03.04 Zamkniecie na s'ta{e.muf ztgczowych przelot_owy.l‘ch '
skrecanych kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej

49 D-01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe

z przetacznicy /odc.regenerat. /




Zakres czynnosci,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.. 22 § 1 Kodeksu pracy,
j. na umowe o prace (art. 29 ust. 3a Pzp)

Budowa ronda w miejscowosci Tuczki
na skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej nr 538 z droga powiatowa nr 1255N -

Etap |
Branza sanitarna
Lp. Podstawa Nazwa i opis pozyciji
1 3 4

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 D.02.01.01S  [Wykonanie wykopéw

12 D.02.03.01S |Wykonanie nasypéw

13 D-03.02.01 |Roboty montazowe
131 Demontaz sieci kanalizacyjnych istniejacych wraz z uzbrojeniem
1.3.2 Regulacije wysokosciowe i wymiana elemnetow istniejgcych
133 Zabezpieczenie sieci wodociagowej istniejacej
134 Kanaly z tworzywa sztucznego
1.3.5 Studnie rewizyjne bet.
1.3.6 Studnie rewizyjne bet. z piaskownikiem i otworem wiotowym
137 Studnie kanalizacyjne betonowe z wpustem deszczowym
138 Separator zintegrowany z osadnikiem
139 Wylot Zelbetowy

1.3.10 D-03.02.01A |Umocnienia w obrebie wylotu




ZAKRES ZAMOWIENIA PODOBNEGO
Budowa ronda w miejscowosci Tuczki

na skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej nr 538 z droga powiatowa nr 1255N - Etap Il

Branza drogowa

Lp.

Kod
CPV

Nr specyfikacji
technicznej

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

nazwa

ilos¢

2

3

4

5.

45100000-8

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

45111290-7

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

X

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym -
0,25km+0,13km=0,38km

km

45233300-2

D-04.00.00

PODBUDOWY

45233330-1

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni zatok autobusowych wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. lI-IV -

109,00m?+119,00m*=228,00m*

228,00

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V -

59,00m?+133,00m?+27,00m>+189,50m+42,00m*+111,00m*+17,50m’+
34,50m?+94,50m?+81,50m?+103,00m?+12,00m?+9,50m+12,00m*+9,50
m?=935,50m?

935,50

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni opasek przykraweznikowych wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV -

16,50m’

16,50

45233330-1

D-04.02.02

Warstwy mrozoochronne

Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
niezwiazanej o CBR235% na zatokach autobusowych, grub. warstwy po
zageszczeniu 20cm -

109,00m>+119,00m*=228,00m?

228,00

45233330-1

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie na
jezdni -
72,78mx7,95m+91,10mx6,00m+143,95mx7,05m+49,41mx7,98m+47,86
mx7,52m=2 894,25m*

2 894,25

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg
asfaltowg na jezdni -
72,78mx7,95m+91,10mx6,00m+143,95mx7,05m+49,41mx7,98m+47,86

mx7,52m=2 894,25m>

2 894,25

45233330-1

D-04.04.02B

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Wykonanie podbudowy zasadniczej na chodnikach z mieszanki
niezwiazanej z kruszywem C50/30, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
15cm -
59,00m?+133,00m?+27,00m?+189,50m>+42,00m?+111,00m*+17,50m+
34,50m?+94,50m’+81,50m>+103,00m?+12,00m?+9,50m?+12,00m*+9,50
m?=935.50m?>

935,50

Wykonanie podbudowy zasadniczej na opaskach przykrawgznikowych z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15¢cm -

16,50m’

16,50

45233330-1

D-04.05.01

Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem

X

Wykonanie ulepszonego podioza na zatokach autobusowych z gruntu
stabilizowanego cementem C0,4/0,5 z wytworni, grub. warstwy po
zageszczeniu 25cm -

109,00m*+119,00m?=228,00m?

228,00

Wykonanie ulepszonego podioza na chodnikach z gruntu
stabilizowanego cementem C0,4/0,5 z wytworni, grub. warstwy po
zageszczeniu 15cm -
59,00m?+133,00m>+27,00m?+189,50m>+42,00m?+111,00m*+17,50m’+
34,50m?+94,50m>+81,50m?+103,00m>+12,00m?+9,50m?+12,00m*+9,50
m?=935,50m’

935,50

Wykonanie ulepszonego podioza na opaskach przykraweznikowych z
gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 z wytworni, grub. warstwy
po zageszczeniu 15cm -

16,50m>

16,50

45233330-1

D-04.05.01A

Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem

Wykonanie podbudowy pomocniczej na zatokach autobusowych z
mieszanki zwigzanej cementem C3/4 z wytworni, grub. warstwy po
zageszczeniu 15cm - -

109,00m?+119,00m?=228,00m?

228,00

4523300-2

D-04.06.01B

Podbudowa z betonu cementowego

Wykonanie podbudowy zasadniczej na zatokach autobusowych z
betonu cementowego C16/20, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 24cm -

105,00m*+114,00m?=219,00m?

219,00
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452332207

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

X

45233222-1

D-05.03.05A

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

X

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, dowozonego,
warstwa $cieralna na jezdni, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm -
72,78mx7,95m+91.10mx6,00m+143,95mx7,05m+49,41x7,98m+47,86x7

,52m=2 894,25m°

2 894,25

10.

45233220-7

D-05.03.23A

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz
placéw i chodnikéw

Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej
betonowej szarej o grub. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub.
3cm, spoiny wypetnione piaskiem -

105,00m*+114,00m*=219,00m’

219,00

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej o
grub. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny
wypetnione piaskiem -
59,00m?+133,00m?+27,00m?+189,50m?+42,00m?+111,00m*+17,50m’+
34,50m?+94,50m*+81,50m?+103,00m’+12,00m?+9,50m*+12,00m’+9,50
m?=935.50m?

935,50

Wykonanie nawierzchni opasek przykrawgznikowych z kostki brukowej
betonowej szarej o grub. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub.
3cm, spoiny wypetnione piaskiem -
8,00m?+5,50m>+8,50m?+10,50m>+12,00m?+2,50m?=47,00m”

47,00

45233300-2

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.

45233300-2

D-06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekéw

X

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 15cm z
dowozem ziemi urodzajnej - obmiar wg Tabeli 8 -
1862,69m’

1862,69

Umocnienie powierzchniowe skarp betonowymi ptytami azurowymi -
32,00mx2,00m=65,00m’

65,00

45233220-7

D-07.00.00

0ZNAKOWANIE DROG

X

12.

45233221-4

D-07.01.01

Znaki drogowe poziome

X

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
termoplastyczne) - linie ciagte - grub. warstwy 3-4mm -
41,28m*+19,92m?+4,44m’=65 64m”

65,64

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
termoplastyczne) - linie przerywane - grub. warstwy 3-4mm -
3,84m*+14,16m’=18,00m’

18,00

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
termoplastyczne) - linie na skrzyzowaniach i przejsciach - grub. warstwy
3-4mm -

64,00m?+6,83m>+6,00m>+13,60m*=90,43m’

90,43

13.

45233290-8

D-07.02.01

Znaki drogowe pionowe

Wykonanie podpér kratownicowych do znakéw drogowych z
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami -
8szt.

Przymocowanie tablic znakow drogowych z blachy ocynkowanej,
odblaskowych do gotowych stupkéw - znakéw kierunkowych typ E, folia
odblaskowa | generacji -

4s7t.x6,00m*+4szt.x1,50m>=30,00m?

30,00

Przymocowanie tablic znakéw drogowych pochodzacych z rozbiérki z
blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkéw - znakéw
kierunkowych typ E, folia odblaskowa | generacji -

257t x0,30m>+152t.x0,80m>+1s2t.x0,80m?=2,20m’

2,20

14.

45233220-7

D-07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

Ustawienie ogrodzen segmentowych pretowych z katownikow i pretow
stalowych o rozstawie stupkéw co 2,0m -
70,00m

70,00

45233300-2

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

15.

45233252-0

D-08.01.01B

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na
podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm wraz z wykonaniem fawy z
betonu C12/15 -

52,00m+61,00m=113,00m

113,00

Wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza -
(73,50m+781,00m)x0,05m’=42,73m"

42,73

16.

45233253-7

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowa -
43,00m+58,00m+39,00m+66,00m+16,00m+105,00m+59,00m+23,00m+
9,00m+98,00m+71,00m+12,00m+18,00m+53,00m+43,00m+68,00m=78
1,00m

781,00

45112710-5

D-09.00.00

ZIELEN DROGOWA

17.

45112710-5

D-09.01.01

Drzewa i krzewy

Sadzenie krzewdw liciastych w doty 0,3x0,3m, mocowanie 3 palikami,
zaprawionych ziemig zyzna, $ciotkowanie korg grubosci 5cm, 1-roczna
pielegnacja z wywozem ziemi z dotéw i zdjeciem darniny -
157szt.+105szt.+85szt.+33szt. =380szt.

380




ZAKRES ZAMOWIENIA PODOBNEGO
Budowa ronda w miejscowosci Tuczki

na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 538 z droga powiatowa nr 1255N - Etap I

Oswietlenie drog

Podstawa Jednostka
wyceny i i
Lp: nr specyfikacji Nazwa { opis poryc) Nazwa llosé
technicznej
1. 2. 3. 4. 5.
1 PRZYLACZE KABLOWE
Reczne kopanie rowéw dla kabli,o gtebokosci do 0,8 mi
- i i m 4
11 0-07.07.01 szerokosci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii IV.
12 0-07.07.01 Nasypanie. warstwy piasku na dnie rowu kablowego o i 8
szerokosci do 0,4 m
Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m
13 D-07.07.01 w rowie ka.blowym z przykryciem folig kalendrowang z PCW = 4
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli,o gtebokosci do 0,8 m
14 D-07.07.01 |i szerokoéci dna wykopu do 0,4 m. grunt kategorii IV. m 4
Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m bezposrednio na
1.5 D-07.07.01 |stupach betonowych z zastosowaniem uchwytéw m 2
odstepowych
Ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m przez wcigganie do rur
16 D-07.07.01 osfonowych.mocowanych do stupa betonowego z i )
zastosowaniem uchwytéw stalowych odstepowych
Montaz zabezpieczenia wzdtuznego (roztacznik
1.7 D-07.07.01 |bezpiecznikowy typ SZ51, $Z1.2 125 A, 500 V) w liniach szt. 1
napowietrznych nn z przewoddéw izolowanych
1.8 D-07.07.01 |Montaz ztaczy kablowych typu P1-Rs/LZV/LZR/F kpl 1
19 D-07.07.01 |Montaz ztczy kablowych - szafa oswietleniowa SO kpl il
Montaz uzioméw poziomych lub przewoddéw uziemiajacych
1.10 D-07.07.01 |w wykopach o gtebokosci 0,60 m. Grunt kategorii Ill m 2
1.11 D-07.07.01 |BADANIA LINII kablowej do 1 kV 4-zytowe odcinek 1
1.12 D-07.07.01 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub S, 1
dodatkowego
1.13 D-07.07.01 Podmostkowanie przytacza kablowego w technologii PPN 1 podt 1
2 LINIE KABLOWE
21 D-07.07.01 Wytycze.me linii trasy w terenie przejrzystym. Obstuga km 0,22
geodezyjma
53 DO7.07.0 Reczne kopanie rowéw dla kabli,o gtebokoéci do 0,8 mi 5
’ 70704 szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m. grunt kategorii IV. m 66
23 D-07.07.01 Nasypame. warstwy piasku na dnie rowu kablowego o " 532,00
szerokosci do 0,6 m
Uktadanie reczne kabli YAXS 4x25 wielozytowych o masie
do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
2.4 D-07.07.01 !
kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 " 36
mm
25 D-07.07.01 Uktadanie kabli YAKxs 4x25 o rvasne do 1,0 kg/m w rurach, = 130
pustakach lub kanatach zamknietych
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli,o gtebokosci do 0,8 m
2.6 D-07.07.01 |i szerokosci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii IV. m 266
2.7 D-07.07.01 Ukiadén:e rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w i 110
wykopie DVK 50
28 D-07.07.01 Uktada‘me rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w . 20
wykopie DVK 50




Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i

29 D-07.07.01 |powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho korica szt. 32

kabla 5-zytowego, o przekroju zyt do 50 mm2
3 BUDOWA ELEMENTOW OSWIETLENIA

Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem

3.1 D-07.07.01 |dla stupéw elektroenergetycznych lini napowietrznych m3 4
niskiego napigcia.Grunt kategorii IV.
Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w budynkach,

3.2 D-07.07.01 |budowlach lub na estakadach bez mocowania- m 7
WPROWADZENIE KABLI DO StUPOW - YAKXS 4 x 25
Reczne stawianie stupéw stalowych o masie do 250 kg dla

33 D-07.07.01 . ; R G szt. 7
oéwietlenia zewnetrznego w gruncie kategorii I-lll

34 D-07.07.01 Mor‘ltaz 'opraw do jednej lampy sodowej na zamontowanym = 7
wysiegniku - moc oprawy LED 62 W

35 D-07.07.01 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji w agt. 7
stupach

3.6 D-07.07.01 chqgam.e przewodéw w wysiegnik na stupie z udziatem m 60
podnosnika samochodowego
Montaz uzioméw poziomych lub przewoddw uziemiajacych

3.7 D-07.07.01 |w wykopach o gtebokosci 0,60 m. grunt kategorii Ill m 266

38 D-07.07.01 Mechaniczne Eogrqzame uzioméw pionowych pretowych. . 3
Grunt kategorii Ill

4 POMIARY ELEKTRYCZNE

4.1 D-07.07.01 |BADANIA LINII kablowej do 1 kV 4-zytowe odcinek 9

42 D-07.07.01 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub -y 7
dodatkowego

43 D-07.07.01 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy <t 1

44 D-07.07.01 Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy sth. 8

nastepny pomiar




